

연차보고서

□ 부서실적

구분	예산집행률(%)	사업이행률(%)
기획처	88.35%	0%

□ 세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정예산)	예산집행률	사업이행률
기획처	(혁신2)IR기반 성과관리 시스템 구축 및 운영(기획처)	항례적사업	133,794,000	100%	0%
기획처	대학발전계획 추진(기획)(기획처)	항례적사업	14,314,000	24.08%	0%
기획처	대학정책마련을 위한 외부 컨설팅(기획처)	항례적사업	5,000,000	100%	0%
기획처	정부 재정지원사업 참여TFT 운영(기획처)	항례적사업	22,650,000	46.64%	0%
기획처	학과인증평가(기획처)	항례적사업	43,900,000	92.19%	0%
기획처	보직자 대외활동 지원(기획처)	항례적사업	5,000,000	99.45%	0%
기획처	대학정보공시 및 각종 통계 관리(기획처)	항례적사업	5,400,000	92.77%	0%

□ 사업환류

구분	사업명	취약요소	개선계획
기획처	(혁신2)IR기반 성과관리 시스템 구축 및 운영(기획처)	· 직접 개발 방식이라 개발 기간이 길어지고 일정 변동 위험이 큼 · 여러 부서와 논의 시간이 많이 소요됨 · 2차년도 사업이라 학칙 개정·예산 결정 등 상위 정책 결정이 선행돼야 함	· AI개발·학사·전공·정책·예산 담당을 포함한 TF를 구성해 공동 개발에 참여 · 주간 스크럼과 월간 정책 협의회를 운영해 진행 상황과 정책 결정을 신속히 연동 · TF에서 사전 검토한 안건을 의사 결정권자에게 일괄 상정해 승인 절차를 단축 · 마일스톤 기반 일정 관리 도구를 도입해 성과 지표와 리스크를 실시간으로 관리
기획처	신앙 공동체 활동 지원(소그룹 연합 수련회)(기획처)		
기획처	전국무용경연대회(기획처)		
기획처	대학발전계획 추진(기획)(기획처)	· 예산 집행 자료의 금액·비율 불일치로 편성집행 일관성이 결여됨 · 예산이 없는 사업을 별도 실행과제로 두어 형식적·비현실적 운영 발생 · 실행과제별 예산 배정·집행 불균형, 정량 중심 평가로 정성 평가가 부족함	· 통합적 예산 관리 시스템을 도입해 예산 편성집행모니터링을 일원화하고, 정기 검토·투명 보고 체계 및 외부 전문가 감사로 신뢰성을 강화 · 실행과제 평가·조정 시스템을 고도화해 정량·정성 지표를 포함한 평가 기준을 마련하고, 비현실적 과제는 통합·조정하며 실시간 모니터링

		· 구체적 실행 계획과 전략 부재로 실질적 성과 달성이 어려움 · 재정 배분 편중으로 핵심 분야(학생 유지 관리 등)는 예산이 부족하고 다른 분야는 과다 투입됨	으로 효율성을 높임 · 구체적 계획·전략 수립 지원을 통해 전문가를 배치해 실행 가능성을 높이고, 산업체와 연계한 마이크로 전공을 강화하며 실행 로드맵과 정기 검토로 목표 달성을 체계화
기획처	대학정책마련을 위한 외부 컨설팅(기획처)	· 의대 신설에 대한 상위 정책 결정이 불확실해 사업 방향성이 수시로 변경되었고, 이에 따라 사업담당자의 역할이 축소되어 산출물 검토·피드백이 미흡함 · 사업 기간(2023.11.~2024.1.)이 짧아 컨설팅 범위 대비 일정 여유가 부족했으며, 단계별 검수 절차가 생략됨 · 계약금액 1,100만원 중 500만원만 1차 청구되면서 잔액 집행과 결과물 최종 품질 확보를 연계할 인센티브 구조가 약함	대학 본부의료계정부 인허가 부서가 참여하는 정책 협의 TF를 구성해 의대 신설 관련 의사결정 로드맵을 명확히 하고, 단계별 승인 일정과 컨설팅 범위를 연동 · 사업담당자의 검토 권한과 책임을 강화해 산출물 제출피드백수정 과정을 공식 프로세스로 설정하고, 중간 검토 회의를 정례화 · 일정 관리 툴(Jira 등)을 도입해 주요 마일스톤·검수 일자를 시각화하고, 일정 지연 시 즉각적인 리스크 대응 체계를 마련 · 잔여 계약금은 최종 보고서 검수보완 완료 후 지급하도록 지급 조건을 명확히 하여 품질 확보 인센티브를 강화 · 산출물 품질 관리를 위해 외부 의료교육·인허가 전문가를 자문위원으로 위촉해 내용 적합성 및 정책 부합성을 이중 검토하도록 함
기획처	예비비(기획처)		
기획처	정부 재정지원사업 참여TFT 운영(기획처)	각 사업별 성과 측정 지표 부재사업 간 연계성 및 통합 관리 체계 미흡예산 집행의 효율성 개선 필요	각 사업별 통합 성과관리 체계 설정사업 간 연계성 고려
기획처	학과인증평가(기획처)		
기획처	보직자 대외활동 지원(기획처)		
기획처	대학정보공시 및 각종 통계 관리(기획처)		

□ 성과지표관리

성과지표명	주관부서	목표	실적	달성률(%)

□ 부서연차보고 평가 결과

구분	예산집행률	사업이행률	종합점수
기획처	A		A

□ 부서연차평가 성과관리계획

1) 사업실적 종합 및 분석

총괄적으로 살펴보면, 총예산은 230,058,000원이며, 이 중 203,258,261원이 집행되어 가중 집행률은 88.35%로 나타났다. 이에 따라 미집행 금액은 26,799,739원으로 집계되었다. 사업 진행 현황을 보면 완료된 과제는 총 3건으로 각각 100%, 100%, 99.45%의 집행률을 기록하였으며, 부분 집행 상태에 있는 과제는 4건으로 각각 92.19%, 92.77%, 46.64%, 24.08%의 집행률을 보였다.

특히 미집행 금액의 주요 원인은 재정지원사업 합동 추진단에서 12.09백만 원, 대학발전계획에서 10.87백만 원, 학과인증평가에서 3.43백만 원이 발생한 것으로 확인된다. 이 세 항목만으로 전체 미집행액의 98%를 차지하고 있어, 미집행 사유의 대부분이 특정 사업에 집중된 것으로 분석된다.

2) 사업 환류 종합 및 분석

성과관리와 예산 집행의 효율성을 높이기 위해 다음과 같은 개선 방향이 제시된다. 우선 공통 영역에서는 정책 의존 위험을 관리하고, 예산과 성과를 1대1로 매핑하여 투명성을 강화한다. 또한 정량적 지표와 정성적 증빙을 표준화하며, 정기적인 절차를 통해 체계적인 관리가 이루어지도록 한다. 예산은 분할 지급하되 최종 품질과 연동시켜 집행의 실효성을 확보한다.

IR 시스템 차원에서는 점검TF를 상시 운영하고, 주간·월간 점검 체계를 마련한다. 일정·지표·위험 현황판을 통해 실시간 관리가 가능하도록 하여 성과관리의 신속성과 정확성을 높인다.

대학발전계획과 관련해서는 통합 예산관리의 일원화를 추진하고, 혼합 지표를 기반으로 과제를 조정·통합한다. 아울러 전문가 매칭과 실행 로드맵을 통해 전략적 실행력을 강화한다.

마지막으로 공시·인증·대외활동 분야에서는 데이터 사전과 증빙을 표준화하여 오류와 지연을 방지하고, 투입 대비 성과를 지표화함으로써 객관성과 신뢰성을 높인다.