

연차보고서

□ 부서실적

구분	예산집행률(%)	사업이행률(%)
기획처	66.54%	0%

□ 세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정예산)	예산집행률	사업이행률
기획처	학과 실무실습(기획처)	항례적사업	18,068,000	0%	0%
기획처	대학발전계획 추진(기획)(기획처)	항례적사업	14,761,000	1.77%	0%
기획처	예비비(기획처)	항례적사업	165,623,000	0%	0%
기획처	정부 재정지원사업 참여TFT 운영(기획처)	항례적사업	23,153,000	15.78%	0%
기획처	보직자 대외활동 지원(기획처)		9,500,000	98.2%	0%
기획처	(혁신3)ICT 역량강화 교육환경 구축 및 운영(기획처)	항례적사업	741,997,000	85.56%	0%
기획처	경영성과 프로그램 개선(BI 고도화) 및 운영(기획처)	항례적사업	5,000,000	55.38%	0%

□ 사업환류

구분	사업명	취약요소	개선계획
기획처	학과 실무실습(기획처)		
기획처	대학발전계획 추진(기획)(기획처)	성과관리시스템을 활용하여 부서별 실적을 관리하고 있으나, 시스템 오류 및 양식 관련 실무 문의가 지속적으로 발생하여 담당 부서와 참여 부서의 행정 부담이 일부 발생함. 또한 부서별 성과보고서 작성 수준과 지표 이해도에 차이가 있어, 일부 부서의 경우 실적 작성 내용의 구체성 및 정량·정성 평가자료의 충실도가 다소 부족한 것으로 확인됨. 대학발전계획의 실행과제별 목표 달성도를 높이기 위해서는 단순 실적 취합을 넘어, 부서별 성과 분석 결과가 차년도 사업계획 및 예산 편성에 보다 명확하게 연계될 필요가 있음.	성과관리 시스템화<br data-start="15" data-end="18"> 기존 서류 중심의 성과관리 방식을 시스템 기반 관리체계로 전환하여 부서별 실적 입력, 보고서 작성, 점검·분석 과정의 효율성을 제고함. 양식 및 시스템 개선<br data-start="114" data-end="117"> 성과평가 양식과 성과관리시스템을 지속적으로 개선하여 실적 입력 및 보고서 작성 과정에서 발생하는 오류와 불편사항을 보완함. 작성 기준 구체화<br data-start="204" data-end="207"> 지표별 작성 기준과 점검 기준을 구체화하여 부서별 성과보고서의 일관성과 완성도를 높임. 평가 결과 환류 강화<br data-start="276" data-end="279"> 발전전략위원회 자문 및 심의 결과를 바탕으로 우수성과는 확산하고 미흡 과제는 개선하여 차년도 사업계획, 예산 조정, 사업 우선순위 설정에 반영함.

기획처	예비비(기획처)		
기획처	정부 재정지원사업 참여TFT 운영(기획처)		
기획처	보직자 대외활동 지원(기획처)		
기획처	(혁신3)ICT 역량강화 교육환경 구축 및 운영(기획처)	사업 선정 시기 조기화 및 행정 프로세스 정례화: 학과와 환경개선 제안에 따른 최종 사업 선정 시기가 지연됨에 따라 · 이후 진행되는 입찰 공고 · 물품 구매 · 현장 납품 및 시공 등의 전체 일정이 촉박하게 진행되고 있습니다 · 이로 인해 학기 개강 전 공사 완료에 차질이 발생하거나 · 급격한 추진으로 인한 행정적 오류의 위험이 존재합니다 · 부서 간 R&R(역할과 책임) · 명확화 및 협업 체계 구축: 구매 · 입찰 · 시설 관리 등 각 단계별 전문 담당 부서가 분리되어 있음에도 불구하고 · 실질적인 행정 업무의 상당 부분이 사업 담당 부서에 집중되어 업무 과부하가 발생하고 있습니다 · 이는 부서 간 유기적인 협업을 저해하고 행정 효율성을 저하시키는 원인이 됩니다 · 중장기 환경개선 로드맵 수립 및 수요자 중심 사업 추진: 매년 지속되는 사업임에도 불구하고 명확한 연차별 마스터플랜이 부재하여 ·	사업 선정 시기 조기화 및 행정 프로세스 정례화: 차년도 사업의 경우 전년도 하반기 내에 대상 학과 및 사업 범위를 조기 확정하는 · 사전 확정제를 도입하겠습니다 · 이를 통해 충분한 입찰 기간과 제작 기간을 확보하여 학사 일정에 차질 없는 안정적인 환경개선 프로세스를 정착시키겠습니다 · 부서 간 R&R(역할과 책임) · 명확화 및 협업 체계 구축: 사업 기획 · 계약 (구매 / 입찰), · 시공 관리 등 단계별 부서 간 역할 분담 (R&R)을 명문화한 가이드를 수립하겠습니다 · 전문 부서의 행정 지원 범위를 명확히 규정하고 · 정기적인 실무 협의체를 가동하여 사업 추진 전 과정에서 행정적 전문성과 효율성을 동시에 확보하겠습니다 · 중장기 환경개선 로드맵 수립 및 수

		학과 현장의 실질적인 필요나 제안보다는 단기적인 정책적 결정에 의해 환경개선 방향이 좌우되는 경향이 있습니다 이로 인해 학과별 특수성이 반영된 맞춤형 환경 개선에 한계가 발생하고 있습니다	요자 중심 사업 추진: 대학 전체의 시설 노후도와 학과별 요구사항을 종합적으로 분석한 '3~5개년 중장기 환경개선 로드맵'을 수립하겠습니다 정기적인 수요 조사를 통해 학과별 우선순위를 도출하고 정책적 방향과 현장의 요구가 조화를 이루는 데이터 기반의 체계적인 환경개선 사업을 추진하겠습니다
기획처	경영성과 프로그램 개선(BI 고도화) 및 운영(기획처)	행정 부담 가중: 사업 범위 확대에 따른 정산·보고 등 행정 절차의 복잡성 증대. 참여 편차 발생: 인지도 부족 및 홍보 단일화로 인한 프로그램 간 참여율 불균형. 운영 체계의 미비: 부서 간 조사/일정 중복, 현장 기관과의 사전 협의 부족 등 사전 관리 체계의 미흡. 환류의 한계: 단발성 운영으로 인한 심화 과정 부족 및 실질적인 인식·행동 변화 추적 지표 미흡.	① 행정 효율화 및 표준화 표준 운영 매뉴얼 도입: 정산 및 결과보고 절차 표준화로 행정 누수 방지. 통합 플랫폼 안정화: 산재된 시스템 통합 및 유지보수 강화로 운영 오류 최소화. ② 수요 기반 타겟팅 전략 사전 수요조사 강화: 학생 및 지역사회 요구를 사전 파악하여 맞춤형 프로그램 구성. 다각적 홍보 전개: 홍보 방식을 온라인뿐 아니라 학과 연계 등 타겟별 방식으로 전환하여 인지도 제고. ③ 데이터 기반 성과관리 고도화 성과 관리 체계 구축: 단기 체험을 단계형(기초-심화-연계) 모델로 전환하여 교육 연속성 확보. 사후 추적 관리 도입: 고위험군 관리 및 인식 변화를 측정하는 지표를 보완하여 실질적 변화를 데이터로 추적. ④ 현장 대응력 및 연계 강화 리스크 선제 대응: 지자체·현장 기관과 MOU 체결 및 사전 점검을 통해 리스크 대응 체계 마련. 자원 최적화: 중복 사업은 과감히 통합·종료하고, 우수 사례 공유를 통해 교육 품질의 상향 평준화 실현.

□ 성과지표관리

성과지표명	주관부서	목표	실적	달성률(%)
-------	------	----	----	--------

--	--	--	--	--

☐ 부서연차보고 평가 결과

구분	예산집행률	사업이행률	종합점수
기획처	B		B

☐ 부서연차평가 성과관리계획