

삼육대학교

2025학년도

연차평가 보고서

중장기발전계획 연차평가
부서별 연차평가

2026. 08. 27.

기획처

목차

제 1 편

증장기발전계획 연차평가 보고서

『SU-GLORY 플랜 2030』 성과관리종합지수 분석

제 2 편

부서별 연차평가 보고서

부서별 연차평가 결과, 환류 내역 및 부서 연차보고서

2025학년도

중장기발전계획 연차평가 보고서

『SU-GLORY 플랜 2030』 성과관리종합지수 분석

2026. 08. 27.

기획처

목차

성과관리종합지수 총괄

12개 지수 점수 및 영역별 평균 (2024→2025)

I. 고등교육 선도

MVP Edu-Framework 혁신, MVP 교과교육 혁신, 스마트 융합형
교육방법 혁신

II. 학생 미래비전

MVP 교육 성과관리 강화, MVP 인재 성장, MVP 인재 사회기여 역
량

III. 사회 가치창출

연구역량 강화, 산학협력 혁신, 공유·협력 혁신

IV. 지속가능 경영

적정 규모화 관리, 재정 건전성 확보, 데이터 기반 대학 경영체계
구축

종합 분석

영역별 추이, 향후 환류사항

2025학년도 중장기발전계획 성과관리종합지수 결과

발전방향	발전전략	성과관리종합지수	2024	2025
고등교육 선도	융합·유연화 기반 미래형 교육 운영 체계 혁신	MVP Edu-Framework 혁신 지수	85.3	89.1 (+3.8)
	미래사회 역량 함양을 위한 교과교육 혁신	MVP 교과교육 혁신 지수	75.5	96.6 (+21.1)
	교육관리체계 혁신	스마트 융합형 교육방법 혁신 지수	61.7	100.0 (+38.3)
학생 미래비전	역량기반 교육 통합관리 체계 구축	MVP 교육 성과관리 강화 지수	100.0	100.0 (0.0)
	학생의 성장과 성공을 위한 학업생활 종합지원	MVP 인재 성장 지수	94.6	98.1 (+3.5)
	사회 기여 MVP 인재를 완성하는 진로·취창업 지원	MVP 인재 사회기여 역량 지수	88.8	71.9 (-16.9)
사회 가치창출	사회문제해결과 미래혁신을 위한 실용연구 역량 강화	사회가치 창출 연구역량 강화 지수	93.1	100.0 (+6.9)
	소통형 산학협력 네트워크 추진 강화	사회가치 창출 산학협력 혁신 지수	91.1	91.0 (-0.1)
	사회적 가치 구현을 위한 공유· 협력	사회 가치창출 공유·협력 혁신 지수	64.2	82.4 (+18.2)
지속가능 경영	국내외 입학자원 확보 및 학생 유지 관리	적정 규모화 관리 지수	71.2	69.6 (-1.6)
	재정 건전성 확보	재정 건전성 확보 지수	96.6	100.0 (+3.4)
	행정관리 역량 강화	데이터 기반 대학 경영체계 구축 지수	89.6	98.0 (+8.4)

■ 영역별 평균

영역	2024	2025	증감	분석
I. 고등교육 선도	74.2	95.2	+21.0	○ 최대 상승 - 스마트 교육방법· 교과혁신 견인
II. 학생 미래비전	94.5	90.0	-4.5	○ 성과관리·성장 유지 - 사회기여 하락이 영역 평균 압박
III. 사회 가치창출	82.8	91.1	+8.3	○ 연구 만점, 공유·협력 견인 - 산학협력 보합, 평생교육 ·SU-edx 목표 미달
IV. 지속가능 경영	85.8	89.2	+3.4	○ 재정·경영체계 우수 - 유학생 규모화 미달
전체 평균	84.3	91.4	+7.1	○ 12개 중 8개 상승 - 2개 보합, 2개 하락

■ 취약 하위 지표 (2025 목표 대비 달성률 70% 미만)

지수	하위 지표	2025 실적	2025 목표	달성률	담당
사회기여	삼육 MVP 인증획득 학생 비율	0.48%	1.89%	25.4%	비교과통합센터
규모화	외국인 유학생 수	550명	1,400명	39.3%	국제처·대학원
공유·협력	평생교육 프로그램 참여자 수	7,049명	11,084명	63.6%	평생교육원· 체육문화센터
공유·협력	SU-edx 참여 학생 비율	0.52%	0.78%	66.4%	국제처

1. 「I. 고등교육 선도」 영역

■ 영역 요약

성과관리종합지수	2024	2025	증감
MVP Edu-Framework 혁신	85.3	89.1	+3.8
MVP 교과교육 혁신	75.5	96.6	+21.1
스마트 융합형 교육방법 혁신	61.7	100.0	+38.3
영역 평균	74.2	95.2	+21.0

1-1

융합·유연화 기반 미래형 교육 운영 체계 혁신

MVP Edu-Framework 혁신 지수

■ 중장기발전계획-성과지표 연계

	중장기발전계획	성과지표
4대 전략방향	I. 미래교육을 선도하는 MVP 교육혁신	
12대 중점전략	1. 융합·유연화 기반 미래형 교육 운영 체계 혁신	MVP Edu-Framework 혁신 지수
실행과제	01 미래교육 대비 학사제도 개선	미래형 학사제도 참여학생 비율
	02 미래교육환경 대비 학사구조 개선	융합형 교과목 개발 건수
	03 우수교원 확보	적정 전임교원확보율
	04 교원 역량 강화	교원 교수법 역량강화 참여인원
	05 교원 역량강화 프로그램	교원 역량강화 프로그램 참여시간

■ 성과지표 목표

하위 지표	구성 비율	과거 실적			연차별 달성목표		
		2022	2023	2024	2025	'26~'27	'28~'30
미래형 학사제도 참여학생 비율	20%	20%	15%	27.38%	25%	33%	45%
융합형 교과목 개발 건수	20%	0%	0.05%	0.10%	0.30%	1%	2%
교원 교수법 역량강화 참여인원	20%	36명	33명	64명	41명	44명	49명
교원 역량강화 프로그램 참여 시간	20%	2.26 시간/인	2.05 시간/인	2.32 시간/인	3.88 시간/인	4.33 시간/인	5 시간/인
적정 전임교원확보율	20%	155.84 지수	149.62 지수	80.5 지수	153.41 지수	154.96 지수	157.3 지수

■ 성과지표 실적

MVP Edu-Framework 혁신 지수 실적(2025)				89.1점(+3.8점)	2024년 85.3점
하위 지표	구성 비율	실적(2024)	실적(2025)	산출식	담당부서
미래형 학사제도 참여학생 비율	20%	27.38%	44.82%	A / B × 100 A: 학년도별 미래형 학사제도 참여 학생 수 B: 학부 재학생 수	학사지원팀
융합형 교과목 개발 건수	20%	0.10%	0.13%	(A + B) / C × 100 A: 학년도별 융합형 교과목(전공) 개발 건수 B: 학년도별 융합형 교과목(교양) 개발 건수 C: 개설 교과목 수(전공 +교양)	학사지원팀 교양교육원
교원 교수법 역량강화 참여인원	20%	64명	43명	A A: 교원 교수법 역량강화 참여인원(교원 교수법 아카데미 프로그램 연간 참여 인원)	교수학습개발센터
교원 역량강화 프로그램 참여 시간	20%	2.32 시간/인	4.13 시간/인	A / B A: 교원 역량강화 프로그램 참여 시간 (교원별, 프로그램별 누적) B: 전임교원 수	교수학습개발센터 교수지원팀
적정 전임교원확보율	20%	80.5 지수	76.21 지수	(A×0.6) + (B×0.4) A: 과거 5년 평균 대비 전임교원확보율 B: 전체 전임교원 중 정년트랙전임교원 확보 비율	교수지원팀

■ 성과지표 분석

○ 지수 85.3점 → 89.1점(+3.8점)
- 학사제도 참여율 27.38% → 44.82%(4,601/10,265명), 목표 상회
- 융합형 교과 0.10% → 0.13%, 중장기 '25 목표(0.3%) 대비 취약
- 교수법 참여인원 64명 → 43명(목표 달성), 1인당 참여시간 2.32시간 → 4.13시간
- 전임교원 복합지수 76.21, 2025 목표(80.50) 대비 94.7%, 구성지표 목표(152.5) 대비 50.0%

미래사회 역량 함양을 위한 교과교육 혁신

MVP 교과교육 혁신 지수

■ 중장기발전계획-성과지표 연계

	중장기발전계획	성과지표
4대 전략방향	I. 미래교육을 선도하는 MVP 교육혁신	
12대 중점전략	2. 미래사회 역량 함양을 위한 교과교육 혁신	MVP 교과교육 혁신 지수
실행과제	01 변혁적 역량 기반 핵심역량 체계 구축	SU 핵심역량 지표
	02 교양교육 혁신	디지털·융합 교양 교과목 개설 비율
	03 전공능력 관리체계	SU 전공능력 지표
	04 전공교육 혁신	혁신형 전공 교과목 개발·개편 비율

■ 성과지표 목표

하위 지표	구성 비율	과거 실적			연차별 달성목표		
		2022	2023	2024	2025	'26~'27	'28~'30
SU 핵심역량 지표	25%	53.10%	53.20%	53.20%	53.40%	53.50%	53.70%
디지털·융합 교양 교과목 개설 비율	25%	4.48%	4.69%	5.34%	7%	8%	9.50%
SU 전공능력 지표	25%	—	2.82 점	2.96 점	2.58 점	2.58 점	2.58 점
혁신형 전공 교과목 개발·개편 비율	25%	7%	14%	4.25%	23%	27%	33%

■ 성과지표 실적

MVP 교과교육 혁신 지수 실적(2025)				96.6점(+21.1점)		2024년 75.5점
하위 지표	구성 비율	실적(2024)	실적(2025)	산출식	담당부서	
SU 핵심역량 지표	25%	53.20%	58.50%	A A: SU-핵심역량진단 도구에 의한 핵심역량 점수 목표 달성도	IR센터	
디지털·융합 교양 교과목 개설 비율	25%	5.34%	5.64%	A / B × 100 A: 디지털·융합 개설 교과목(교양) 수 B: 학년도별 개설 교과목 수(교양)	교양교육원	
SU 전공능력 지표	25%	2.96 점	3.43 점	A A: 전공능력 진단도구에 의한 학과별 전공 능력 점수 평균의 목표 달성도	학사지원팀	
혁신형 전공 교과목 개발·개편 비율	25%	4.25%	27.68%	A / B × 100 A: 개발·개편 교과목(전공) 수 B: 학년도별 개설 교과목 수(전공)	학사지원팀	

■ 성과지표 분석

- 지수 75.5점 → 96.6점(+21.1점)
- 혁신형 전공 교과 4.0% → 27.68%(328/1,185과목), 목표(21.25%) 상회
 - SU 핵심역량 58.5점, SU 전공능력 3.43점 — 목표 달성
 - 디지털·융합 교양 5.64%(11/195), 목표(6.52%) 대비 86.5%

■ 중장기발전계획-성과지표 연계

	중장기발전계획	성과지표
4대 전략방향	I. 미래교육을 선도하는 MVP 교육혁신	
12대 중점전략	3. 교육관리체계 혁신	스마트 융합형 교육방법 혁신 지수
실행과제	01 SU-MVP교수법의 대학 대표브랜드화	SU-MVP교수법 적용 교과 비율 (30%)
	02 에듀테크 첨단교육 인프라 확충	에듀테크 기반 강의실 개선 건수 (30%)
	03 교육 콘텐츠 개발 및 지식정보자원화	교육콘텐츠 신규 개발 건수 (40%)

■ 성과지표 목표

하위 지표	구성 비율	과거 실적			연차별 달성목표		
		2022	2023	2024	2025	'26~'27	'28~'30
SU-MVP교수법 적용 교과 비율	30%	5%	7%	5.02%	7.50%	8%	8.80%
에듀테크 기반 강의실 개선 건수	30%	2건	3건	5건	6건	9건	10건
교육콘텐츠 신규 개발 건수	40%	450차시	500차시	90차시	600차시	600차시	600차시

■ 성과지표 실적

스마트 융합형 교육방법 혁신 지수 실적(2025)				100.0점(+38.3점)	2024년 61.7점
하위 지표	구성 비율	실적(2024)	실적(2025)	산출식	담당부서
SU-MVP교수법 적용 교과 비율	30%	5.02%	12.91%	A / B × 100 A: SU-MVP교수법 적용 교과목 수 B: 학년도별 개설 교과목 수(전공)	교수학습개발센터 학사지원팀
에듀테크 기반 강의실 개선 건수	30%	5건	8건	A A: 기존 강의실의 개선 또는 신규 구축 건 수	원격교육지원센터
교육콘텐츠 신규 개발 건수	40%	90차시	874차시	A A: 신규개발된 콘텐츠의 총 영상 클립 수(차시)	원격교육지원센터

■ 성과지표 분석

○ 지수 61.7점 → 100.0점(+38.3점) - 교육콘텐츠 90차시 → 874차시, 목표(550차시) 상회 - SU-MVP교수법 적용 교과 5% → 12.91%(153/1,185), 목표(6.11%) 상회 - 에듀테크 강의실 개선 5건 → 8건
--

2. 「Ⅱ. 학생 미래비전」 영역

■ 영역 요약

성과관리종합지수	2024	2025	증감
MVP 교육 성과관리 강화	100.0	100.0	0.0
MVP 인재 성장	94.6	98.1	+3.5
MVP 인재 사회기여 역량	88.8	71.9	-16.9
영역 평균	94.5	90.0	-4.5

2-1 역량기반 교육 통합관리 체계 구축
MVP 교육 성과관리 강화 지수

■ 중장기발전계획-성과지표 연계

	중장기발전계획	성과지표
4대 전략방향	Ⅱ. 학생주도 미래 설계 및 MVP인재 구현을 위한 종합지원 체계	
12대 중점전략	1. 역량기반 교육 통합관리 체계 구축	MVP 교육 성과관리 강화 지수
실행과제	01 인재육성 거버넌스	인재육성체계 통합관리 거버넌스 이행률
	02 교육과정 질 관리	교육과정 질 관리 인증 교과목 누적 비율
	03 비교과 참여	비교과 프로그램 참여율
	04 인성교육	대학 교육이념 연계 인성교육 프로그램 참여 비율

■ 성과지표 목표

하위 지표	구성 비율	과거 실적			연차별 달성목표		
		2022	2023	2024	2025	'26~'27	'28~'30
인재육성체계 통합관리 거버넌스 이행률	25%	100%	100%	100%	90%	90%	95%
교육과정 질 관리 인증 교과목 누적 비율	25%	22.98	27.68	26.95	26	26	26
비교과 프로그램 참여율	25%	842.2%	675.3%	831.3%	841%	973%	1171%
대학 교육이념 연계 인성교육 프로그램 참여 비율	25%	27.18%	26.07%	38.59%	25%	40%	49%

■ 성과지표 실적

MVP 교육 성과관리 강화 지수 실적(2025)					100.0점	2024년 100.0점
하위 지표	구성 비율	실적(2024)	실적(2025)	산출식	담당부서	
인재육성체계 통합관리 거버넌스 이행률	25%	100%	100%	A / B × 100 A: 학년도별 인재육성 체계 통합관리 거버넌스 구축·고도화 활동 실행 건수 B: 활동 계획 건수(법령상 위원회)	기획처	
교육과정 질 관리 인증 교과목 누적 비율	25%	26.95	63.46	A / B A: 교육과정 질 관리 인증 누적 교과목 수 (신규 획득, 인증 유지 교과목) B: 전임교원 평균 교과목 수(1, 2학기 평균)	교육인증센터 학사지원팀	
비교과 프로그램 참여율	25%	831.3%	852.7%	A / B × 100 A: 학년도별 비교과 프로그램 참여 학생 수 B: 학부 재학생 수 (1·2학기 평균)	비교과통합센터 학사지원팀	
대학 교육이념 연계 인성교육 프로그램 참여 비율	25%	38.59%	37.33%	(A + B) / D × 100 A: 학년도별 인성교육 프로그램(비교과) 참여 학생 수 (제자훈련, 소그룹 수련회, 공동체리더교육) B: 학년도별 인성교육 프로그램(비교과) 참여 학생 수 Challenge Project, HOEP CAMP, MVP CAMP(공동체리더교육 포함), MVP+교육, People's Grocery+, U2CAN(콘써바토리) D: 학부 재학생 수 (1·2학기 평균)	교목처 리더십센터 학사지원팀	

■ 성과지표 분석

○ 지수 100.0점 유지 - 거버넌스 이행 21/21, 비교과 참여율 852.7%, 인성교육 37.33% — 목표 상회 - 질 관리 인증 63.46(인증 교과 165과목 / 전임교원 평균 교과 2.6과목)
--

학생의 성장과 성공을 위한 학업생활 종합지원 MVP 인재 성장 지수

■ 중장기발전계획-성과지표 연계

	중장기발전계획	성과지표
4대 전략방향	Ⅱ. 학생주도 미래 설계 및 MVP인재 구현을 위한 종합지원 체계	
12대 중점전략	2. 학생의 성장과 성공을 위한 학업생활 종합지원	MVP 인재 성장 지수
실행과제	01 역량증진	학생역량증진 활동지수
	02 개별화 교육	학생 1인당 개별화 교육 지원 건수
	03 학습역량	학습역량강화 성장지수
	04 혁신 프로그램	혁신형 학습역량·정서심리 프로그램 신규개발 수
	05 학업생활 만족	학생 학업생활 만족도

■ 성과지표 목표

하위 지표	구성 비율	과거 실적			연차별 달성목표		
		2022	2023	2024	2025	'26~'27	'28~'30
학생역량증진 활동지수	20%	9.48%	7.85%	8.05%	8.87%	9.05%	9.32%
학생 1인당 개별화 교육 지원 건수	20%	20.17%	20.75%	211.5%	19.46%	19.65%	19.94%
학습역량강화 성장지수	20%	39.09 점	38.26 점	37.82 점	38.9 점	40 점	41.7 점
혁신형 학습역량·정서심리 프로그램 신규개발 수	20%	1건	3건	3건	6건	8건	11건
학생 학업생활 만족도	20%	77%	76%	65.72%	78%	80%	83%

■ 성과지표 실적

MVP 인재 성장 지수 실적(2025)				98.1점(+3.5점)	2024년 94.6점
하위 지표	구성 비율	실적(2024)	실적(2025)	산출식	담당부서
학생역량증진 활동지수	20%	8.05%	13.62%	$(A/B \times 100 \times 0.4) + (C/B \times 100 \times 0.6)$ A: 성장형 학습역량 프로그램 참여자 B: 해당년도 재학생 수 C: 협력형 학습역량 프로그램 참여자	교수학습개발센터 학사지원팀
학생 1인당 개별화 교육 지원 건수	20%	211.5%	228.8%	$(A + B) / C \times 100$ A: 정서·심리 프로그램 참여 실적(건수) B: 진로 및 취업 상담 및 프로그램 실적(건수) C: 재학생 수	학생상담센터 취업진로지원센터 학사지원팀
학습역량강화 성장지수	20%	37.82 점	38.55 점	$(A+B)/2 \times 0.5 + (C+D)/2 \times 0.5$ A: 학습참여 — 협력학습 B: 학습참여 — 자기주도학습 C: 학습자심리 — 학업적자기효능감 D: 학습자심리 — 학업동기	교수학습개발센터
혁신형 학습역량· 정서심리 프로그램 신규개발 수	20%	3건	3건	$A + B$ A: 혁신학습법 특강 건수 (과거연도합산) B: XR 등 에듀테크 기반 정서심리프로그램 개발건수(과거연도합산)	교수학습개발센터 학생상담센터
학생 학업생활 만족도	20%	65.72%	69%	A A: 학년도별 교육수요자 만족도 조사 점수 중 학생 복지 등 학업생활 관련 점수 평균	IR센터

■ 성과지표 분석

○ 지수 94.6점 → 98.1점(+3.5점) - 역량증진 8.05 → 13.62, 개별화 교육 211.5 → 228.8건/인 — 목표 상회 - 학습역량강화 성장지수 38.55점, 목표(38.68) 대비 99.7% - 학업생활 만족도 75점 → 69점, 목표(71.5) 대비 96.5%
--

사회 기여 MVP 인재를 완성하는 진로·취창업 지원

MVP 인재 사회기여 역량 지수

■ 중장기발전계획-성과지표 연계

	중장기발전계획	성과지표
4대 전략방향	Ⅱ. 학생주도 미래 설계 및 MVP인재 구현을 위한 종합지원 체계	
12대 중점전략	3. 사회 기여 MVP 인재를 완성하는 진로·취창업 지원	MVP 인재 사회기여 역량 지수
실행과제	01 진로탄력성 기반 진로개발 지원	진로·취창업 프로그램 개발·개편 비율
	02 졸업생 맞춤형 취업 지원	혁신형 진로·취창업 프로그램 신규개발 수
	03 지역사회 맞춤형 창업 지원	진로개발 및 창업 지원 교과목 운영 건수
	04 삼육 MVP 인증의 공신력 강화	삼육 MVP 인증획득 학생 비율

■ 성과지표 목표

하위 지표	구성 비율	과거 실적			연차별 달성목표		
		2022	2023	2024	2025	'26~'27	'28~'30
진로·취창업 프로그램 개발·개편 비율	25%	32%	35%	34%	45%	46%	48%
혁신형 진로·취창업 프로그램 신규개발 수	25%	1건	2건	2건	3건	4건	6건
진로개발 및 창업 지원 교과목 운영 건수	25%	45건	42건	39건	41건	43건	46건
삼육 MVP 인증획득 학생 비율	25%	1.71%	2.13%	1.12%	2.30%	2.50%	2.80%

■ 성과지표 실적

MVP 인재 사회기여 역량 지수 실적(2025)				71.9점(-16.9점)	2024년 88.8점
하위 지표	구성 비율	실적(2024)	실적(2025)	산출식	담당부서
진로·취창업 프로그램 개발·개편 비율	25%	34%	22.34%	$(A + B) / (C + D) \times 100$ A: 개발·개편 진로·취업 프로그램 수 C: 학년도별 개설 프로그램 수(진로·취업) D: 학년도별 개설 프로그램 수(창업) B: 개발·개편 창업 프로그램 수	취업진로지원센터 스타트업지원센터
혁신형 진로·취창업 프로그램 신규개발 수	25%	2건	2건	$A+B$ A: XR 등 에듀테크 기반 진로·취창업 프로그램 개발(진로·취업) B: XR 등 에듀테크 기반 진로·취창업 프로그램 개발(창업)	취업진로지원센터 스타트업지원센터
진로개발 및 창업 지원 교과목 운영 건수	25%	39건	39건	$A + B$ A: 진로·취업 교과목 개설건수 B: 창업 교과목 개설건수	취업진로지원센터 스타트업지원센터
삼육 MVP 인증획득 학생 비율	25%	1.12%	0.48%	$A / B \times 100$ A: 삼육 MVP 인증 세부 영역 중 1개이상 인증 획득 졸업생 수 B: 학년도별 졸업생 수	비교과통합센터 학사지원팀

■ 성과지표 분석

○ 지수 88.8점 → 71.9점(-16.9점) - 삼육 MVP 인증 1.12% → 0.48%(6/1,249명), 목표(1.89%) 대비 25.4% - 진로·취창업 프로그램 개편 34% → 22.3%, 2025 목표(17.3%)는 달성, 구성지표 목표(36%) 대비 62.1% - 혁신형 신규개발 2건, 취창업 교과 39건 — 목표 달성

3. 「Ⅲ. 사회 가치창출」 영역

■ 영역 요약

성과관리종합지수	2024	2025	증감
사회가치 창출 연구역량 강화	93.1	100.0	+6.9
사회가치 창출 산학협력 혁신	91.1	91.0	-0.1
사회 가치창출 공유·협력 혁신	64.2	82.4	+18.2
영역 평균	82.8	91.1	+8.3

3-1 사회문제해결과 미래혁신을 위한 실용연구 역량 강화
 사회가치 창출 연구역량 강화 지수

■ 중장기발전계획-성과지표 연계

	중장기발전계획	성과지표
4대 전략방향	Ⅲ. 공유·협력 사회기여, 융합·초연결 산학협력, 현장기반 실용연구 혁신	
12대 중점전략	1. 사회문제해결과 미래혁신을 위한 실용연구 역량 강화	사회가치 창출 연구역량 강화 지수
실행과제	01 국제논문	전임교원 1인당 국제논문 수
	02 연구역량 계획	연구역량 강화 개선계획 이행률
	03 융합연구	학제간 및 국제 융합연구 수행 건수
	04 대학원 혁신	대학원 교육 혁신 건수

■ 성과지표 목표

하위 지표	구성 비율	과거 실적			연차별 달성목표		
		2022	2023	2024	2025	’26~’27	’28~’30
전임교원 1인당 국제논문 수	25%	0.28편/인	0.28편/인	0.38편/인	0.29편/인	0.3편/인	0.32편/인
연구역량 강화 개선계획 이행률	25%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
학제간 및 국제 융합연구 수행 건수	25%	0%	6.80%	8.64%	11.02%	11.46%	12.12%
대학원 교육 혁신 건수	25%	15건	16건	13건	19건	23건	29건

■ 성과지표 실적

사회가치 창출 연구역량 강화 지수 실적(2025)				100.0점(+6.9점)	2024년 93.1점
하위 지표	구성 비율	실적(2024)	실적(2025)	산출식	담당부서
전임교원 1인당 국제논문 수	25%	0.38편/인	0.29편/인	A A: 전임교원 1인당 국제논문 (SCI/SSCI/A&HCI) 수	연구처
연구역량 강화 개선계획 이행률	25%	100%	100%	A / B × 100 A: 학년도별 연구역량 강화 활동 실행 건수 B: 활동 계획 건수	연구처
학제간 및 국제 융합연구 수행 건수	25%	8.64%	13%	A A: 해외공동연구 수행 건수	연구처
대학원 교육 혁신 건수	25%	13건	20건	A + B + C A: 교과 혁신건수 B: 비교과 프로그램 수 C: 영어트랙 건수	대학원 교학팀

■ 성과지표 분석

○ 지수 93.1점 → 100.0점(+6.9점) - 국제논문 0.29편, 연구역량 이행 6/6, 융합연구 13건 — 목표 달성 - 대학원 교육 혁신 13건 → 20건, 2025 목표(22건) 대비 90.9%

3-2

소통형 산학협력 네트워크 추진 강화
사회가치 창출 산학협력 혁신 지수

■ 중장기발전계획-성과지표 연계

	중장기발전계획	성과지표
4대 전략방향	Ⅲ. 공유·협력 사회기여, 융합·초연결 산학협력, 현장기반 실용연구 혁신	
12대 중점전략	2. 소통형 산학협력 네트워크 추진 강화	사회가치 창출 산학협력 혁신 지수
실행과제	01 산학연계교육	산학연계교육 참여자 비율
	02 가족회사	산학협력 가족회사 확보 건수
	03 산업체 만족도	산업체 만족도
	04 산학 역량강화	산학협력 역량강화 개선과제 이행률

■ 성과지표 목표

하위 지표	구성 비율	과거 실적			연차별 달성목표		
		2022	2023	2024	2025	'26~'27	'28~'30
산학연계교육 참여자 비율	25%	11.61%	18.88%	18.19%	16%	20%	26%
산학협력 가족회사 확보 건수	25%	400개	410개	432개	530개	550개	580개
산업체 만족도	25%	72 점	73 점	69.61 점	74 점	75 점	76.5 점
산학협력 역량강화 개선과제 이행률	25%	100%	100%	86.67%	90%	90%	95%

■ 성과지표 실적

사회가치 창출 산학협력 혁신 지수 실적(2025)				91.0점(-0.1점)		2024년 91.1점
하위 지표	구성 비율	실적(2024)	실적(2025)	산출식	담당부서	
산학연계교육 참여자 비율	25%	18.19%	13.46%	A / B × 100 A: 산학협력 연계교육* 참여 학생 수 B: 재학생 수	학사지원팀	
산학협력 가족회사 확보 건수	25%	432개	465개	A A: 학년도 말 기준 산학협력 가족회사 수	산학협력단	
산업체 만족도	25%	69.61 점	76 점	A A: 산업체 대상 만족도 조사 점수	IR센터	
산학협력 역량강화 개선과제 이행률	25%	86.67%	73.75%	A / B × 100 A: 학년도별 산학협력 역량 강화 활동 실행 건수 B: 학년도별 산학협력 역량 강화 활동 활동 계획 건수	산학협력단	

■ 성과지표 분석

○ 지수 91.1점 → 91.0점(보합)
- 산학연계교육 18.19% → 13.46%, 목표(11.05%) 상회
- 산업체 만족도 69.61점 → 76점, 목표(74점) 상회
- 가족회사 432건 → 465건, 목표(516건) 대비 90.1%
- 산학협력 역량강화 이행률 87% → 73.75%(59/80)

3-3

사회적 가치 구현을 위한 공유·협력
사회 가치창출 공유·협력 혁신 지수

■ 중장기발전계획-성과지표 연계

	중장기발전계획	성과지표
4대 전략방향	Ⅲ. 공유·협력 사회기여, 융합·초연결 산학협력, 현장기반 실용연구 혁신	
12대 중점전략	3. 사회적 가치 구현을 위한 공유·협력	사회 가치창출 공유·협력 혁신 지수
실행과제	01 서비스러닝	서비스러닝 교육 만족도
	02 대외협력	대외협력 협약 체결 건수
	03 평생교육	평생교육 프로그램 참여자 수
	04 교육국제화	SU-edx 교육국제화 프로그램 참여 학생 비율

■ 성과지표 목표

하위 지표	구성 비율	과거 실적			연차별 달성목표		
		2022	2023	2024	2025	'26~'27	'28~'30
서비스러닝 교육 만족도	25%	0 점	92.08 점	94.91 점	90 점	88.8 점	90 점
대외협력 협약 체결 건수	25%	7건	10건	6건	16건	22건	31건
평생교육 프로그램 참여자 수	25%	10,974명	11,029명	6,892명	11,139명	11,249명	11,414명
SU-edx 교육국제화 프로그램 참여 학생 비율	25%	1.50%	0.80%	0.38%	1.12%	7.50%	8.50%

■ 성과지표 실적

사회 가치창출 공유·협력 혁신 지수 실적(2025)				82.4점(+18.2점)		2024년 64.2점
하위 지표	구성 비율	실적(2024)	실적(2025)	산출식	담당부서	
서비스러닝 교육 만족도	25%	94.91 점	93 점	(A + B) / 2 A: 서비스러닝 교과목 이수자 만족도 B: 서비스러닝 비교과 프로그램 이수자 만족도	글로벌사회혁신원	
대외협력 협약 체결 건수	25%	6건	24건	A + B A: 지역사회 발전 관련 협력체결 건 수 B: 대학 간 공유 협력 관련 협력체결 건 수	대외협력팀	
평생교육 프로그램 참여자 수	25%	6,892명	7,049명	A + B A: 학년도별 평생교육 프로그램별 참여자 수 합계 B: 체육문화센터 등록 인원	평생교육원 체육문화센터	
SU-edx 교육국제화 프로그램 참여 학생 비율	25%	0.38%	0.52%	A / B × 100 A: 단기 국제교류 참여학생 수 B: 재학생 수	국제처 학사지원팀	

■ 성과지표 분석

○ 지수 64.2점 → 82.4점(+18.2점)
- 서비스러닝 만족도 93점, 대외협력 협약 24건 — 목표 달성
- 평생교육 참여자 6,892명 → 7,049명(평생교육원 1,220 + 체육문화센터 5,829), 목표(11,084명) 대비 63.6%
- SU-edx 참여 0.38% → 0.52%(53/10,265명), 목표(0.78%) 대비 66.4%

4. 「IV. 지속가능 경영」 영역

■ 영역 요약

성과관리종합지수	2024	2025	증감
적정 규모화 관리	71.2	69.6	-1.6
재정 건전성 확보	96.6	100.0	+3.4
데이터 기반 대학 경영체계 구축	89.6	98.0	+8.4
영역 평균	85.8	89.2	+3.4

4-1

국내외 입학자원 확보 및 학생 유지 관리
적정 규모화 관리 지수

■ 중장기발전계획-성과지표 연계

	중장기발전계획	성과지표
4대 전략방향	IV. 구성원의 참여·소통으로 함께 성장하는 혁신 거버넌스 구현	
12대 중점전략	1. 국내외 입학자원 확보 및 학생 유지 관리	적정 규모화 관리 지수
실행과제	01 입학 마스터플랜 및 신입생 FYE	신입생 교육 만족도 (50%)
	02 외국인 유학생 유치 및 정착 지원	외국인 유학생 수 (50%)

■ 성과지표 목표

하위 지표	구성 비율	과거 실적			연차별 달성목표		
		2022	2023	2024	2025	'26~'27	'28~'30
신입생 교육 만족도	50%	65 점	66.3 점	66.89 점	69 점	71.8 점	76 점
외국인 유학생 수	50%	1,100명	1,300명	608명	1,500명	1,800명	2,000명

■ 성과지표 실적

적정 규모화 관리 지수 실적(2025)				69.6점(-1.6점) 2024년 71.2점	
하위 지표	구성 비율	실적(2024)	실적(2025)	산출식	담당부서
신입생 교육 만족도	50%	66.89 점	69.31 점	A A: 1학년 학생 수요자 교육만족도 종합점수	학생지원팀
외국인 유학생 수	50%	608명	550명	A+B+C+D A: 외국인 유학생 수 (학위과정·학부) B: 외국인 유학생 수 (교육과정 공동운영) C: 외국인 유학생 수 (연수과정) D: 외국인 유학생 수 (학위과정·대학원)	국제처 대학원 교학팀

■ 성과지표 분석

○ 지수 71.2점 → 69.6점(-1.6점)
- 신입생 교육만족도 66.89점 → 69.31점, 목표(67.6점) 달성
- 외국인 유학생 608명 → 550명, 목표(1,400명) 대비 39.3%(학부 187, 연수 174, 대학원 189)

■ 중장기발전계획-성과지표 연계

	중장기발전계획	성과지표
4대 전략방향	IV. 구성원의 참여·소통으로 함께 성장하는 혁신 거버넌스 구현	
12대 중점전략	2. 재정 건전성 확보	재정 건전성 확보 지수
실행과제	01 재정수입 확충	재정수입 확충 계획 이행률 (25%)
	02 등록금 외 수입 확대	등록금 외 수입(중장기) 목표 달성률 (25%)
	03 기부금 수입 확대	기부금 수입(중장기) 목표 달성률 (25%)
	04 예산 집행 효율화	예산 집행률 (25%)

■ 성과지표 목표

하위 지표	구성 비율	과거 실적			연차별 달성목표		
		2022	2023	2024	2025	'26~'27	'28~'30
재정수입 확충 계획 이행률	25%	80%	74%	60%	90%	90%	95%
등록금 외 수입(중장기) 목표 달성률	25%	78.65%	77.45%	81.15%	77.50%	77.50%	95%
기부금 수입(중장기) 목표 달성률	25%	100%	100%	219.6%	77.50%	77.50%	95%
예산 집행률	25%	95%	95%	100.7%	95%	95%	95%

■ 성과지표 실적

재정 건전성 확보 지수 실적(2025)				100.0점(+3.4점)		2024년 96.6점
하위 지표	구성 비율	실적(2024)	실적(2025)	산출식	담당부서	
재정수입 확충 계획 이행률	25%	60%	68%	A A: 재정수입 확충 계획 이행률	재무처	
등록금 외 수입 (중장기) 목표 달성률	25%	81.15%	85%	A A: 등록금 외 수입 (중장기) 목표 달성률	재무처	
기부금 수입(중장기) 목표 달성률	25%	219.6%	129.8%	A / B × 100 A: 예산서 대비 결산내역 B: 법인일반회계 및 교비회계 기부금 중장기 목표 금액	대외협력팀	
예산 집행률	25%	100.7%	103.8%	A / B × 100 A: 조정예산 B: 집행금액	예산팀	

■ 성과지표 분석

○ 지수 96.6점 → 100.0점(+3.4점)
- 재정수입 확충 68%, 등록금 외 수입 85%, 예산 집행률 103.8% — 목표 달성
- 기부금 결산 29.09억 / 목표 22.42억(129.8%)

■ 중장기발전계획-성과지표 연계

	중장기발전계획	성과지표
4대 전략방향	IV. 구성원의 참여·소통으로 함께 성장하는 혁신 거버넌스 구현	
12대 중점전략	3. 행정관리 역량 강화	데이터 기반 대학 경영체계 구축 지수
실행과제	01 의사결정 참여	교원·직원 1인당 대학 내 의사결정 활동 참여 건수 (20%)
	02 캠퍼스 여건	캠퍼스 시설 종합 만족도 (20%)
	03 교직원 역량	교직원 1인당 교육훈련 참여 건수 (20%)
	04 정보화	정보화 인프라 고도화 계획 이행률 (20%)
	05 외부 수요자	외부 수요자 만족도(산업체·학부모·지역사회) (20%)

■ 성과지표 목표

하위 지표	구성 비율	과거 실적			연차별 달성목표		
		2022	2023	2024	2025	'26~'27	'28~'30
교원·직원 1인당 대학 내 의사결정 활동 참여 건수	20%	1.16 건/인	1.44 건/인	1.54 건/인	2 건/인	3 건/인	3.2 건/인
캠퍼스 시설 종합 만족도	20%	72.5 점	68.2 점	65.72 점	75 점	76 점	77.5 점
교직원 1인당 교육훈련 참여 건수	20%	2.09 건/인	2.44 건/인	4.07 건/인	2.89 건/인	3.52 건/인	4.47 건/인
정보화 인프라 고도화 계획 이행률	20%	90%	95%	95.65%	90%	90%	95%
외부 수요자 만족도(산업체·학부모·지역사회)	20%	71.45 점	73.55 점	72.41 점	74.5 점	74.8 점	75.3 점

■ 성과지표 실적


데이터 기반 대학 경영체계 구축 지수 실적(2025)				98.0점(+8.4점)	2024년 89.6점
하위 지표	구성 비율	실적(2024)	실적(2025)	산출식	담당부서
교원·직원 1인당 대학 내 의사결정 활동 참여 건수	20%	1.54 건/인	1.57 건/인	A / (B + C) A: 대학 내 의사결정 관련 추진 활동별 연간 참여자 수 합계 B: 학년도별 교원 수 C: 학년도별 직원 수	기획처 총무인사팀
캠퍼스 시설 종합 만족도	20%	65.72 점	75 점	A A: 교육수요자 만족도 조사 항목 중 캠퍼스 시설 여역 만족도 종합점수 (재학생, 교원, 직원, 학부모)	IR센터
교직원 1인당 교육훈련 참여 건수	20%	4.07 건/인	5.94 건/인	A / B A: 학년도별 교육훈련별 참여 교직원 수 합계 B: 교직원 수	총무인사팀
정보화 인프라 고도화 계획 이행률	20%	95.65%	95.65%	A / B × 100 A: 정보화 인프라 고도화 활동 이행 건수 B: 정보화 인프라 고도화 계획 활동 건수	정보전산팀
외부 수요자 만족도 (산업체·학부모·지역사회)	20%	72.41 점	74 점	A A: 외부 수요자 만족도 조사 점수 (산업체, 학부모, 지역사회 등)	IR센터

■ 성과지표 분석

○ 지수 89.6점 → 98.0점(+8.4점) - 캠퍼스 시설 만족도 65.72점 → 75점, 정보화 이행 95.7%, 외부 수요자 만족도 74점 — 목표 달성 - 의사결정 참여 1.57건/인(694명 / 교원 190+직원 252) - 교직원 1인당 교육훈련 5.94건(1,502/253), 목표(6.59건) 대비 90.1%
--

종합 분석

■ 영역별 추이



- 전체 평균 84.3점 → 91.4점(+7.1점). 12개 중 8개 상승, 2개 보합, 2개 하락
 - 상승 폭 상위: 재정 건전성 +3.4점, 인재 성장 +3.5점, 연구역량 +6.9점
 - 하락: 규모화 -1.6점, 사회기여 -16.9점
- I. 고등교육 선도 74.2점 → 95.2점(+21.0점), 최대 상승. 전년 취약 구간을 회복함
 - 스마트 교육방법 만점: 콘텐츠 90차시 → 874차시
 - 교과혁신: 혁신형 전공 교과 4.0% → 27.7%, 학사제도 참여율 27.38% → 44.82%
 - 융합형 교과(0.13%)는 중장기 '25 목표(0.3%) 대비 취약
- II. 학생 미래비전 94.5점 → 90.0점(-4.5점), 유일한 영역 하락
 - 성과관리 100점, 인재 성장 98.1점은 유지
 - 사회기여 88.8 → 71.9점. MVP 인증 6명/1,249명(0.48%), 목표 1.89% 대비 25.4%
 - 진로 프로그램 개편 22.3%는 2025 목표(17.3%) 달성, 구성지표 목표(36%) 대비 62.1%
- III. 사회 가치창출 82.8점 → 91.1점(+8.3점). 연구 만점과 공유·협력이 영역 상승을 견인함
 - 연구 93.1점 → 100점. 국제논문 0.29편, 연구역량 이행 6/6, 융합연구 13건 목표 달성. 대학원 혁신 20건(목표 22건 대비 90.9%)
 - 산학협력 91.1점 → 91.0점 보합. 산학연계 13.46%-산업체 만족도 76점 목표 상회, 가족회사 465/516건(90.1%)
 - 공유·협력 64.2점 → 82.4점(+18.2점). 서비스러닝 93점·협약 24건 달성, 평생교육 7,049/11,084명(63.6%), SU-edx 0.52%/0.78%(66.4%) 미달
- IV. 지속가능 경영 85.8점 → 89.2점(+3.4점)
 - 재정 100점, 경영체계 98.0점. 규모화 71.2 → 69.6점(유학생 550/1,400명)이 하방 요인

■ 향후 환류사항

연번	과제	현황	환류 방향	담당
1	삼육 MVP 인증 확대	0.48%(6/1,249명), 목표 1.89% 대비 25.4%. 사회기여 지수 하락의 핵심 요인	인증 요건·이수 경로 정비, 비교과·전공 연계 강화	비교과통합센터
2	외국인 유학생 유치	550명(학부 187, 연수 174, 대학원 189), 목표 1,400명 대비 39.3%. 규모화 지수 최저	학부·대학원·연수 유치 목표 재설정 및 실행계획 수립	국제처, 대학원
3	평생교육 참여자 확대	7,049명(평생교육원 1,220 + 체육문화센터 5,829), 목표 11,084명 대비 63.6%	A+B 집계 범위 고정, 과정 모집·홍보 강화	평생교육원, 체육문화센터
4	SU-edx 참여 제고	0.52%(53/10,265명), 목표 0.78% 대비 66.4%	단기 국제교류 프로그램 참여 확대	국제처
5	진로·취창업 목표 정합	프로그램 개편 22.3%. 2025 목표 17.3%는 달성, 구성지표 목표 36% 대비 62.1%	지수 산정 목표와 연도 목표 일치, 사회기여 지수 회복 점검	취업진로지원센터, 스타트업지원센터, 기획처
6	구성지표 목표 정합	전임교원 152.5 vs 80.5, 대학원 혁신 18 vs 22, 학업생활 만족도 76 vs 71.5	지수 산정용 목표와 부서 2025 목표를 동일 기준으로 정리	기획처, 해당 부서
7	융합형 교과 개발	0.13%, 중장기 '25 목표 0.3% 대비 취약	전공·교양 융합교과 개발 확대	학사지원팀, 교양교육원

○ 상기 환류사항은 2026학년도 실행계획·성과지표 목표 조정에 반영한다.

- 달성률 70% 미만 지표(MVP 인증, 유학생, 평생교육, SU-edx)는 담당 부서 실행계획과 연계하여 분기 점검한다.
- 구성지표 목표와 연도 목표 불일치는 지수 산정 기준을 단일화한 뒤 차기 연차평가에 적용한다.
- 교육혁신 상승분(콘텐츠·혁신형 전공·학사제도)은 유지 관리하고, 융합형 교과는 중장기 '25 목표(0.3%) 달성을 재추진한다.

2025학년도

부서연차평가 보고서

2026. 08. 31.

기획처

목차

교목처

교목처, 리더십센터, 콘서트바토리

교무처

교수지원, 교원인사, 학사지원팀, 교양교육원

학생처

학생복지팀, 학생상담센터, 장애학생지원센터

기획처

기획처, IR센터, 대학혁신지원사업단

사무처

총무인사팀, 건축·안전관리팀, 관재팀, 교육미디어지원팀, 전기통신팀, 조경미화팀

입학처

입학처

국제처

국제처

재무처

재무팀

연구처

연구산학팀, 공통기기실험실

브랜드전략본부

부속팀, 커뮤니케이션팀, 대외협력팀

교육혁신원

교수학습개발팀, 비교과통합센터, SUPREME센터, 원격교육지원센터

대학일자리본부

취업진로지원센터, 스타트업지원센터

AI융합교육원

소프트웨어중심대학사업단

학술정보원

학술정보팀, 정보전산팀

글로벌사회혁신원

글로벌사회혁신원

평생교육원

평생교육원, 노원어린이영어교실, 체육문화센터

생활건강증진원

금연금주클리닉

대학원

경영대학원(교학), 신학대학원(교학), 일반대학원(교학), 임상간호대학원(교학), 최고경영자과정

생활교육원

생활교육원

박물관

박물관

생성 기준: 2026-08-31 13:30

수록 범위: 48개 부서 · 349개 사업

전년도 실적·등급: 2024 데이터와 최종 발간 PDF 대조값 적용

부서별 연차평가 결과

평가 산정 기준

- ① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함.
- ② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수
- ③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2
- ④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D
- ⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.

소속	부서명	조정예산 (천원)	예산집행률 (2024→2025)	사업이행률 (2024→2025)	종합 (2024→2025)
교목처	교목처	224,809	97.35% → 92.3% (-5.05%p)	해당없음 항례 12건 · 성과 0건	A+ → A
	리더십센터	341,000	100% → 97.65% (-2.35%p)	108.04% → 99.75% (-8.29%p) 항례 0건 · 성과 2건	A+ → A+
	콘서바토리	11,092	94.98% → 86.91% (-8.07%p)	해당없음 항례 1건 · 성과 0건	A → A
교무처	교수지원	4,371,666	97.64% → 97.37% (-0.27%p)	100% → 해당없음 항례 8건 · 성과 0건	A+ → A+
	교원인사	35,082	97.5% → 98.98% (+1.48%p)	100.28% → 98.5% (-1.78%p) 항례 1건 · 성과 1건	A+ → A+
	학사지원팀	47,707	96.21% → 76.18% (-20.03%p)	18.2% → 23.6% (+5.40%p) 항례 1건 · 성과 1건	C → D
	교양교육원	130,530	99.48% → 98.23% (-1.25%p)	0% → 96.9% (+96.90%p) 항례 0건 · 성과 4건	B → A+
학생처	학생복지팀	23,279,915	94.43% → 95.48% (+1.05%p)	100.5% → 99.94% (-0.56%p) 항례 55건 · 성과 8건	A+ → A+
	학생상담센터	102,051	100% → 100% (+0.00%p)	168.97% → 105.99% (-62.98%p) 항례 0건 · 성과 4건	A+ → A+
	장애학생지원센터	43,886	95.36% → 88.62% (-6.74%p)	107.1% → 103.83% (-3.27%p) 항례 0건 · 성과 2건	A+ → A+
기획처	기획처	978,102	88.35% → 66.54% (-21.81%p)	해당없음 항례 3건 · 성과 0건	A → B
	IR센터	114,232	100% → 99.92% (-0.08%p)	96.88% → 0% (-96.88%p) 항례 1건 · 성과 1건	A+ → D
	대학혁신지원사업단	773,277	100% → 82.02% (-17.98%p)	107.5% → 해당없음 항례 0건 · 성과 0건	A+ → B+

소속	부서명	조정예산 (천원)	예산집행률 (2024→2025)	사업이행률 (2024→2025)	종합 (2024→2025)
사무처	총무인사팀	4,177,650	96.36% → 92.8% (-3.56%p)	159.83% → 0% (-159.83%p) 항례 14건 · 성과 5건	A+ → D
	건축 · 안전관리팀	1,071,460	97.84% → 97.28% (-0.56%p)	해당없음 항례 15건 · 성과 0건	A+ → A+
	관재팀	290,598	86.21% → 79.74% (-6.47%p)	해당없음 항례 9건 · 성과 0건	A → B+
	교육미디어지원팀	377,220	99.24% → 99.82% (+0.58%p)	해당없음 항례 0건 · 성과 0건	A+ → A+
	전기통신팀	1,432,792	96.78% → 93.32% (-3.46%p)	해당없음 항례 5건 · 성과 0건	A+ → A
	조경미화팀	354,110	자료없음 → 97.64%	자료없음 → 해당없음 항례 8건 · 성과 0건	자료없음 → A+
입학처	입학처	2,310,000	87.15% → 65.22% (-21.93%p)	해당없음 항례 4건 · 성과 0건	A → B
국제처	국제처	1,004,312	95.26% → 91.09% (-4.17%p)	125.37% → 148.38% (+23.01%p) 항례 2건 · 성과 7건	A+ → A+
재무처	재무팀	30,679,925	87.18% → 86.05% (-1.13%p)	해당없음 항례 0건 · 성과 0건	B+ → A
연구처	연구산학팀	1,285,231	96.26% → 97.57% (+1.31%p)	해당없음 → 97.26% 항례 6건 · 성과 3건	A+ → A+
	공통기기실험실	147,594	99.81% → 89.26% (-10.55%p)	91.8% → 99.87% (+8.07%p) 항례 0건 · 성과 2건	A+ → A
브랜드전략본부	부속팀	120,469	92.03% → 93.12% (+1.09%p)	해당없음 항례 7건 · 성과 0건	A → A
	커뮤니케이션팀	446,620	85.66% → 92.86% (+7.20%p)	해당없음 항례 6건 · 성과 0건	B+ → A
	대외협력팀	340,815	92.99% → 87.72% (-5.27%p)	해당없음 항례 11건 · 성과 0건	A → A
교육혁신원	교수학습개발팀	152,997	86.59% → 78.57% (-8.02%p)	111.31% → 111.1% (-0.21%p) 항례 0건 · 성과 11건	A+ → A
	비교과통합센터	181,061	74.85% → 81.32% (+6.47%p)	105.9% → 108.03% (+2.13%p) 항례 1건 · 성과 2건	A → A
	SUPREME센터	251,110	자료없음 → 99.04%	자료없음 → 108.73% 항례 0건 · 성과 2건	자료없음 → A+
	원격교육지원센터	428,561	99.83% → 97.22% (-2.61%p)	99.55% → 131.48% (+31.93%p) 항례 1건 · 성과 4건	A+ → A+

소속	부서명	조정예산 (천원)	예산집행률 (2024→2025)	사업이행률 (2024→2025)	종합 (2024→2025)
대학일자리본부	취업진로지원센터	2,826,132	88.14% → 94.42% (+6.28%p)	110.3% → 115.81% (+5.51%p) 항례 9건 · 성과 17건	A → A+
	스타트업지원센터	103,580	81.37% → 99.93% (+18.56%p)	106.22% → 153.75% (+47.53%p) 항례 2건 · 성과 4건	A → A+
AI융합교육원	소프트웨어중심대학 사업단	1,198,423	81.37% → 92.51% (+11.14%p)	106.22% → 110% (+3.78%p) 항례 0건 · 성과 2건	A → A+
학술정보원	학술정보팀	511,433	100% → 99.47% (-0.53%p)	해당없음 항례 3건 · 성과 0건	A+ → A+
	정보전산팀	1,045,957	99.66% → 97.93% (-1.73%p)	102.23% → 126.67% (+24.44%p) 항례 7건 · 성과 1건	A+ → A+
글로벌사회혁신원	글로벌사회혁신원	242,778	86.74% → 97.87% (+11.13%p)	111.19% → 78.38% (-32.81%p) 항례 0건 · 성과 4건	A+ → A
평생교육원	평생교육원	69,714	97.59% → 90.58% (-7.01%p)	0% → 117.08% (+117.08%p) 항례 0건 · 성과 2건	B → A+
	노원어린이영어교실	263,800	79.92% → 95.9% (+15.98%p)	해당없음 → 0% 항례 0건 · 성과 1건	C+ → D
	체육문화센터	529,809	92.26% → 92.87% (+0.61%p)	해당없음 항례 5건 · 성과 0건	B → A
생활건강증진원	금연금주클리닉	6,500	자료없음 → 99.95%	자료없음 → 해당없음 항례 1건 · 성과 0건	자료없음 → A+
대학원	경영대학원(교학)	210,075	89.44% → 84.2% (-5.24%p)	해당없음 → 0% 항례 4건 · 성과 1건	A → D
	신학대학원(교학)	333,390	87.7% → 78.62% (-9.08%p)	해당없음 항례 10건 · 성과 0건	A → B+
	일반대학원(교학)	3,249,302	92.03% → 86.88% (-5.15%p)	32.5% → 해당없음 항례 11건 · 성과 0건	C → A
	임상간호대학원(교학)	203,137	90.03% → 96.73% (+6.70%p)	해당없음 항례 3건 · 성과 0건	A → A+
	최고경영자과정	75,599	53.3% → 99.84% (+46.54%p)	해당없음 → 100% 항례 0건 · 성과 1건	D → A+
생활교육원	생활교육원	275,170	93.2% → 97.11% (+3.91%p)	102.33% → 102.23% (-0.10%p) 항례 9건 · 성과 1건	A+ → A+
박물관	박물관	13,115	99.85% → 99.99% (+0.14%p)	90% → 100% (+10.00%p) 항례 1건 · 성과 1건	A → A+

부서별 연간 환류 내역

※ 아래 환류 내역은 각 부서가 직접 작성·제출한 내용을 기반으로 하며, 원문의 의미와 수치는 변경하지 않고 보고서 형식에 맞추어 문체와 구조만 정리함.

소속	부서명	연차평가 결과 요약
교목처	교목처	운영 결과 교목처은(는) 12개 사업을 수행하여 예산집행률 92.3%, 사업이행률 해당없음을 기록함. 취약요인 주요 취약요인은 As-Is 1. 고정된 시간표로 인한 민원 발생(타 수업 중복, 오전 수업에 대한 부담감) 2. 학점 미부여로 인한 수업 참여 의지 저하 3. 종교 자체에 대한 거부감이 채플에 대한 부정적 인식으로 이어짐 개선계획 차년도 개선계획은 To-Be 1. 시간표 선택의 다양성 부여 - 학과 채플 활성화 2. 학점 부여 검토 3. 종교적 거부감을 완화할 수 있는 방안 검토 및 실행 - 인식 개선 캠페인 등
교목처	리더십센터	운영 결과 리더십센터은(는) 2개 사업을 수행하여 예산집행률 97.65%, 사업이행률 99.75%를 기록함. 취약요인 주요 취약요인은 [Challenge Project] 1. 성과 목표 일부 미달 발생: 재학생 참여 목표 대비 실적이 소폭 미달(120명 목표→114명 참여)하여 모집 및 일정 운영의 유연성 확보 필요 2. 일정 운영의 구조적 한계: 단기간 집중형 프로그램으로 일정이 촘촘하게 구성되어 참여자 간 충분한 교류 및 관계 형성 시간이 부족함 3. 성과관리 체계의 한계: 사후 설문 참여율 저조 및 사전·사후 비교 데이터 부족으로 교육 효과 및 성장 변화에 대한 체계적 분석이 미흡함 4. 참여자 특성 고려 부족: 체력 및 수행 역량 차이를 충분히 반영하지 못해 일부 참여자의 활동 부담 및 프로그램 몰입도 저하 발생 5. 안전관리 및 운영 대응체계 보완 필요: 참여 인원 증가에 따라 현장 안전관리 및 운영 인력 배치 등 관리 체계의 추가 보완 필요 [HOPE CAMP] 1. 운영 방식 변경에 따른 문제: 숙박 프로그램에서 당일 프로그램으로 변경 됨으로 프로그램 종료시간이 늦어져 학생들의 귀가 어려움이 발생됨 2. 기상 상황에 따른 제약: 야외 캠프장에서 진행되므로 우천이나 강풍시 프로그램 진행에 차질이 발생함 3. 해충 및 모기 피해: 야외 및 야간에 진행되어 참가자들이 모기에 노출되는 등 불편함 발생 개선계획 차년도 개선계획은 [Challenge Project] 1, 일정 운영 구조 개선: 프로그램 내 중간 휴식 및 교류 시간을 확대하여 참여자 간 관계 형성과 몰입도 향상, 과도한 일정 밀도를 완화한 균형형 프로그램으로 개편 2. 성과관리 체계 구축 및 고도화: 사전·사후 조사 체계를 도입하고 현장 즉시 설문 시스템을 운영하여 참여 효과 및 역량 변화에 대한 정량·정성 분석 기반 마련 3. 프로그램 운영 방식 및 구조 개선: 팀 단위 활동과 더불어 전체 참여자 교류 프로그램을 확대하고, 프로그램 간 연계성을 강화하여 지속가능한 리더십 교육 체계로 발전 4. 참여자 맞춤형 운영 방식 도입: 체력 및 역량 수준을 고려한 그룹 편성 및 난이도 조절을 통해 참여 부담을 완화하고 프로그램 참여 만족도 제고 [HOPE CAMP] 1. 운영시간 확대 및 유연화: 프로그램의 시작 시간을 앞당기거나 프로그램 구성을 조정하여 프로그램 종료시간을 앞당기기 2. 환경에 따른 대책 마련: 프로그램의 횡수의 여유 날짜를 확보하여 취소 되더라도 다른 날짜에 운영될 수 있도록 계획 3.방충 장비 및 방역 확대: 개인별 퇴치 손목 밴드 지급 및 캠핑장 주변에 프로그램 시작 전 집중 방역 실시
교목처	콘서바토리	연간 환류 내용 자료없음

소속	부서명	연차평가 결과 요약
교무처	교수지원	운영 결과 교수지원은(는) 8개 사업을 수행하여 예산집행률 97.37%, 사업이행률 해당없음을 기록함. 취약요인 주요 취약요인은 1) 강사 및 겸임교수 외 비전임 교원에 대한 매월 강의료 지급 - 학사지원팀 시수 확정 이후에도 개인별 시수 변동사항 발생 - 시수 임의 변경으로 강의료 오지급 다수 발생 - 강의료 산정을 엑셀파일로 산정하여 지급요청하고 있는 실정임 2) 면직 강사에 대한 퇴직금 지급요청 - 강사별 5시수 시행 학기가 2학기 이상 누적될 경우 1번의 퇴직금을 지급하는 형태임 - 이전 강사 퇴직금(처우개선비)은 국고와 교비를 매칭하여 지급하였으나 현재는 100% 교비로 지급하고 있어 부담이 증가됨 개선계획 차년도 개선계획은 1) 강사 및 겸임교수 외 비전임 교원에 대한 매월 강의료 지급 - 학사지원팀 시수 확정이 정확하게 완료될 수 있도록 시스템 보완 필요 - 자체 시스템 구축을 통해 강의료 산정을 정상화 할 수 있도록 함 2) 면직 강사에 대한 퇴직금 지급요청 - 강사 별 배정 시수를 점차 감소 시켜 (5시수 미만) 퇴직금을 받는 금액이 감소될 수 있도록 개선함(교비 지출 감소)
교무처	교원인사	운영 결과 교원인사는(는) 2개 사업을 수행하여 예산집행률 98.98%, 사업이행률 98.5%을 기록함. 취약요인 주요 취약요인은 타 대학 대비 공고 시점 지연 - 타 대학과 비교 시 채용 공고 시점이 상대적으로 늦어 우수 인재 선제 확보에 제약이 있음. - 공고 지연으로 인해 적격 심사위원 위촉 및 심사 일정 조율에 어려움이 발생함. 개선계획 차년도 개선계획은 온라인 채용 시스템 최적화 - 현재 구축된 전산 시스템을 지속 개선 중이며, 세부 연구·연주 실적 등을 평가 점수표와 동일하게 시스템상에서 자동 환산하는 최적화 작업을 진행할 예정임. 교원신규임용 규정 개정 - 대학의 실정과 미래 방향성에 부합하도록 신규임용 관련 규정을 합리적으로 개선해 나갈 계획임. 공고 시점 조기화 - 학사 및 평가 일정을 조율하여 사전 공고를 정례화하고 우수 인재 유치를 강화함.
교무처	학사지원팀	운영 결과 학사지원팀은(는) 2개 사업을 수행하여 예산집행률 76.18%, 사업이행률 23.6%을 기록함. 취약요인 주요 취약요인은 캡스톤디자인 교과목 운영 과정에서 학생들의 전공능력, 문제해결능력, 취업역량 향상 정도를 체계적으로 분석할 수 있는 성과관리 체계가 다소 미흡한 실정. 또한 수강 전·후 만족도 조사 및 의견수렴은 실시하고 있으나, 조사 문항의 구체성과 다양성이 부족하여 학생들의 수업 경험과 개선 요구를 심층적으로 파악하는 데 한계가 존재. 멘토링 활용비 학과별 사용금액에 대한 편차가 존재 개선계획 차년도 개선계획은 수강 전·후 설문조사를 보다 체계적으로 운영하고, 만족도 조사 문항을 고도화하여 학생들의 전공역량, 실무능력, 팀워크, 진로 및 취업역량 향상 정도를 구체적으로 분석할 필요가 있음. 조사 결과와 운영 과정에서 도출된 개선사항을 차년도 캡스톤디자인 교과목 운영에 적극 반영하여, 보다 실효성 있는 교과목 지원체계를 마련하고 학생 만족도 및 교육성과를 제고하고자 함. 멘토 활용에 대한 학생들의 적극적인 참여를 장려하고, 멘토링 운영의 실효성을 높일 필요가 있음.
교무처	교양교육원	운영 결과 교양교육원은(는) 4개 사업을 수행하여 예산집행률 98.23%, 사업이행률 96.9%을 기록함. 취약요인 주요 취약요인은 ● 로컬 영어 교과목 운영 성과에 대한 체계적 환류 및 성과분석 시스템 미흡 ● 교과목 참여 학생의 영어 역량 변화 및 글로벌 역량 향상 정도를 객관적으로 측정할 수 있는 지표 부족 개선계획 차년도 개선계획은 ● 글로벌 영어 교과목 운영 결과를 정기적으로 분석·평가할 수 있는 성과관리 및 환류 체계 구축 ● 교과목별 운영 성과(참여율,

소속	부서명	연차평가 결과 요약
		이수율, 만족도, 학습성과)를 기반으로 한 정기 성과분석 실시 ● 교·강사, 운영부서, 참여 학생 의견을 반영한 교육과정 개선 협의체 운영 ● 분석 결과를 차년도 교과목 설계 및 운영 개선에 반영하는 지속적 환류 시스템 마련
학생처	학생복지팀	운영 결과 학생복지팀은(는) 63개 사업을 수행하여 예산집행률 95.48%, 사업이행률 99.94%을 기록함. 취약요인 주요 취약요인은 자치기구별 운영 역량 및 참여도 편차 발생. 개선계획 차년도 개선계획은 운영 매뉴얼 제공 및 정기 교육을 통해 조직 운영 역량 균형화 추진.
학생처	학생상담센터	운영 결과 학생상담센터는(는) 4개 사업을 수행하여 예산집행률 100%, 사업이행률 105.99%을 기록함. 취약요인 주요 취약요인은 가. 세 가지 조사 간 중복 문항이 다수 존재하고, 전체 참여율이 약 20% 수준에 머물러 있어 조사 효율성과 결과 분석의 대표성에 한계가 있음. 또한 복수의 조사 운영으로 인해 학생들의 응답 피로도가 증가하고 있음. 개선계획 차년도 개선계획은 가. 정신건강조사와 신입생실태조사를 통합하여 중복 문항을 정비하고 조사 문항을 간소화함으로써 학생들의 응답 부담을 완화하고 참여율을 제고하고자 함. 나. 답례품을 상향하여 조사 참여를 적극 독려하고자 함.다. 요구도조사는 비교과프로그램을 통한 의견 수렴으로 대체하고 센터 차원의 별도 조사는 폐지하고 비교과통합센터 프로그램 수요 조사로 대체하고자 함.
학생처	장애학생지원센터	운영 결과 장애학생지원센터는(는) 2개 사업을 수행하여 예산집행률 88.62%, 사업이행률 103.83%을 기록함. 취약요인 주요 취약요인은 장애학생 학습지원을 위한 전문 속기사 및 점역사 등 전문 인력 확보 및 예산 부족 개선계획 차년도 개선계획은 교육활동 지원 사업 중 상주 전문 인력(상주) 확충을 위한 예산 확보
기획처	기획처	운영 결과 기획처는(는) 3개 사업을 수행하여 예산집행률 66.54%, 사업이행률 해당없음을 기록함. 취약요인 주요 취약요인은 ▮ 사업 선정 시기 조기화 및 행정 프로세스 정례화: 학과의 환경개선 제안에 따른 최종 사업 선정 시기가 지연됨에 따라, 이후 진행되는 입찰 공고, 물품 구매, 현장 납품 및 시공 등의 전체 일정이 촉박하게 진행되고 있음. 이로 인해 학기 개강 전 공사 완료에 차질이 발생하거나, 급격한 추진으로 인한 행정적 오류의 위험이 존재함. ▮ 부서 간 R&R(역할과 책임) 명확화 및 협업 체계 구축: 구매, 입찰, 시설 관리 등 각 단계별 전문 담당 부서가 분리되어 있음에도 불구하고, 실질적인 행정 업무의 상당 부분이 사업 담당 부서에 집중되어 업무 과부하가 발생하고 있음. 이는 부서 간 유기적인 협업을 저해하고 행정 효율성을 저하시키는 원인이 됨. ▮ 중장기 환경개선 로드맵 수립 및 수요자 중심 사업 추진: 매년 지속되는 사업임에도 불구하고 명확한 연차별 마스터플랜이 부재하여, 학과 현장의 실질적인 필요나 제안보다는 단기적인 정책적 결정에 의해 환경개선 방향이 좌우되는 경향이 있음. 이로 인해 학과별 특수성이 반영된 맞춤형 환경 개선에 한계가 발생하고 있음. 개선계획 차년도 개선계획은 ▮ 사업 선정 시기 조기화 및 행정 프로세스 정례화: 차년도 사업의 경우 전년도 하반기 내에 대상 학과 및 사업 범위를 조기 확정하는 '사전 확정제'를 도입하겠음. 이를 통해 충분한 입찰 기간과 제작

소속	부서명	연차평가 결과 요약
		기간을 확보하여 학사 일정에 차질 없는 안정적인 환경개선 프로세스를 정착시키겠음. ▣ 부서 간 R&R(역할과 책임) 명확화 및 협업 체계 구축: 사업 기획, 계약(구매/입찰), 시공 관리 등 단계별 부서 간 역할 분담(R&R)을 명문화한 가이드를 수립하겠음. 전문 부서의 행정 지원 범위를 명확히 규정하고, 정기적인 실무 협의체를 가동하여 사업 추진 전 과정에서 행정적 전문성과 효율성을 동시에 확보하겠음. ▣ 중장기 환경개선 로드맵 수립 및 수요자 중심 사업 추진: 대학 전체의 시설 노후도와 학과별 요구사항을 종합적으로 분석한 '3~5개년 중장기 환경개선 로드맵'을 수립하겠음. 정기적인 수요 조사를 통해 학과별 우선순위를 도출하고, 정책적 방향과 현장의 요구가 조화를 이루는 데이터 기반의 체계적인 환경개선 사업을 추진하겠음.
기획처	IR센터	연간 환류 내용 기획처 IR센터는 성과관리사업 2개와 항례적사업 1개 등 총 3개 사업을 추진하여 예산 집행률 100.0% 와 사업 이행률 96.9 %라는 성과를 달성함. 사업별 차년도 성과관리 계획은 다음과 같다. 1. 핵심역량 기반 교양교육 운영 본교는 핵심역량 기반 교양교육의 내실화를 위하여 신입생과 재학생을 대상으로 참여 확대 및 인식 제고를 추진하고 있음. 신 입생의 경우 필수교양교과목과의 연계 를 통해 참여율이 전년 대비 향상되었으나, 핵심역량의 목적과 기능에 대한 학생들의 인 식은 여전히 부족하여 재학생 참여율 저조로 이어지고 있음. 이에 따라 차년도 개선계획은 학생들의 핵심역량 이해도를 높이고, 진단 결과를 학습 및 진로 개발에 실질적으로 활용할 수 있 도록 지원하는 데 중점을 둔다. 이를 위해 ▲학습 및 진로와 연계한 홍보 강화, ▲학생 중심의 홍보 콘텐츠 제작, ▲학생 조직 및 네트워크 활용 등 다각적 홍보 방안을 추진함. 이를 통해 핵심역량에 대한 학생 인식을 제고하고 교양교육 참여율을 지속적으로 확대할 것임. 2. IR 기반 성과관리 시스템 구축 및 운영 IR센터는 데이터 기반 의사결정을 지원하기 위해 IR 성과관리 시스템 고도화를 추진하고 있음. 현재 일부 주요 부서를 대상으로 API 기반 데이터 자동화가 이루어졌으나, 향후 전 부서로의 확대 적용이 요구됨. 또한 월별 분석 보고서의 활용도를 제고 하기 위해 유관 부서와의 긴밀한 연계가 필요하며, 교육수요자 만족도 조사 결과 또한 조기에 공유되어 개선으로 이어질 수 있 는 체계 구축이 요구됨. 차년도 개선계획으로는 첫째, IR 기반 의사결정정보시스템 고도화를 전 부서로 확대하기 위해 2024학년도 적용 부서의 사례 를 공유함. 둘째, 중도탈락 관리 업무를 담당하는 학사지원팀과 우선 협업하여 월별 분석 보고서의 실질적 활용도를 높임. 셋째, 교육수요자 만족도 조사 결과의 취약요인을 유관 부서에 조기 공유하고, 공유 시기를 조율하여 개선 실행의 적시성을 확 보함. 이를 통해 IR 시스템의 효율성과 실효성을 제고하고 성과관리 체계를 내실화할 것임. 3. 대학 홈페이지 유지보수 대학 홈페이지는 학과 및 부서의 정보 전달 창구로서 중요한 기능을 담당하고 있음. 그러나 연중 수시로 발생하는 수정 요청으 로 인해 업무 과중 및 일정 집중 현상이 나타나고 있으며, 이는 유지보수 효율성을 저하시키는 요인으로 작용하고 있음. 이에 따라 차년도 개선계획은 홈페이지 수정 요청을 반기별(상·하반기)로 정기 접수·일괄 처리하는 방식으로 전환하여 업무 효 율성을 높이는 것임. 또한 긴급 요청에 대해서는 우선순위 처리 체계를 마련하고, 유지보수 현황을 체계적으로 관리하여 업 무의 투명성과 신속성을 제고함. 이를 통해 업무 과중을 완화하고 홈페이지 서비스 품질을 향상시킬 수 있을 것으로 기대됨.
기획처	대학혁신지원사업단	연간 환류 내용 자료없음
사무처	총무인사팀	연간 환류 내용 자료없음
사무처	건축·안전관리팀	운영 결과 건축·안전관리팀은(는) 15개 사업을 수행하여 예산집행률 97.28%, 사업이행률 해당없음을 기록함. 취약요인 주요 취약요인은 특이사항 없음

소속	부서명	연차평가 결과 요약	
		개선계획	차년도 개선계획은 특이사항 없음
사무처	관재팀	운영 결과	관재팀은(는) 9개 사업을 수행하여 예산집행률 79.74%, 사업이행률 해당없음을 기록함.
		취약요인	주요 취약요인은 해당사항 없음
		개선계획	차년도 개선계획은 입찰을 통한 적절한 유지비 유지
사무처	교육미디어지원팀	연간 환류 내용	2025년 시설관리팀 교육미디어지원 부서는 항례적 사업 5개로 예산집행률 99.82%를 달성함. 예산집행률은 우수하나, [(혁신3)ICT 역량강화 교육환경 구축 및 운영]사업환류 결과, 설치 후 유지보수 진행 및 강의 보조도구 구비가 핵심 개선과제로 도출됨. 또한 [선교70주년기념관 관리], [교내 세미나 및 행사지원]사업을 통해 강당, 대형홀의 유지보수를 진행하고 있으나, 장비의 노후화로 인해 관리 비용이 꾸준히 상승하고 있는 상황임 차년도에는 (1)신규 전자교탁 유지보수에 사용할 수 있는 강의 보조도구 구비, (2) 대강당 및 강당의 장비 개선을 최우선목표로 설정하여 대학교의 이미지 발전 및 수익 사업에 이바지하고자 함
사무처	전기통신팀	운영 결과	전기통신팀은(는) 5개 사업을 수행하여 예산집행률 93.32%, 사업이행률 해당없음을 기록함.
		취약요인	주요 취약요인은 각 건물 마다 시스템 냉.난방기 증가로 인하여 전기요금 약 3% 증가
		개선계획	차년도 개선계획은 여름철 실내 온도 26℃ 겨울철 실내온도 18℃ 유지
사무처	조경미화팀	연간 환류 내용	자료없음
입학처	입학처	연간 환류 내용	자료없음
국제처	국제처	운영 결과	국제처는(는) 9개 사업을 수행하여 예산집행률 91.09%, 사업이행률 148.38%을 기록함.
		취약요인	주요 취약요인은 해외 대학 방문 및 협력 사업 추진 시 기관별 요구사항과 일정 조율에 많은 시간이 소요되어 업무 효율성이 일부 저하됨. 해외 출장 및 국제협력 사업의 경우 환율, 항공료 상승 등 외부 변수에 따라 예산 집행 변동성이 발생함.
		개선계획	차년도 개선계획은 제한된 예산 범위 내에서 효율적인 국제협력 사업 운영을 위해 출장 일정 및 운영 방식을 최대한 효율적으로 조정하며 사업을 추진함. 향후에는 온라인 국제회의 및 하이브리드 협력 방식을 병행하여 예산 부담을 줄이면서도 지속적인 국제교류가 가능하도록 하고자 함. 제한된 자원 안에서도 학생교류 및 국제협력 확대 효과를 높일 수 있도록 우선순위 중심의 전략적 국제 네트워크 운영을 지속 추진할 예정임.
재무처	재무팀	운영 결과	재무팀은(는) 11개 사업을 수행하여 예산집행률 86.05%, 사업이행률 해당없음을 기록함.
		취약요인	주요 취약요인은 없음
		개선계획	차년도 개선계획은 없음
연구처	연구산학팀	운영 결과	연구산학팀은(는) 9개 사업을 수행하여 예산집행률 97.57%, 사업이행률 97.26%을 기록함.

소속	부서명	연차평가 결과 요약
		취약요인 주요 취약요인은 심의 안건 증가로 인한 회의 및 심사 증가로 심사비 및 온라인 심의 시스템 비용 증가
		개선계획 차년도 개선계획은 심의 안건 증가에 따른 심사비 및 온라인 시스템 비용의 예산 증가 필요
연구처	공통기기실험실	운영 결과 공통기기실험실은(는) 2개 사업을 수행하여 예산집행률 89.26%, 사업이행률 99.87%을 기록함.
		취약요인 주요 취약요인은 수익 사업 부분이 작년에 비하여 2년 전에 비하여 87% 수준으로 회복함. 100% 이상 수익을 달성하기 위하여 추가적인 조치가 필요함.
		개선계획 차년도 개선계획은 실험결과관리 및 데이터 신뢰성 확보, 분석 공정 최적화, 장비 운영 효율 개선을 지속적으로 추진하고 있음.
브랜드전략본부	부속팀	운영 결과 부속팀은(는) 7개 사업을 수행하여 예산집행률 93.12%, 사업이행률 해당없음을 기록함.
		취약요인 주요 취약요인은 손님방은 퇴근시간 이후 및 주말에 이용자 응대와 긴급 상황 대처에 한계가 있으며, 건물이 캠퍼스 내 여러 곳에 분산되어 있어 시설 점검과 운영관리에 비효율이 발생함.
		개선계획 차년도 개선계획은 비근무시간 이용객을 위한 사전 안내와 긴급 연락체계를 정비하고, 표준 안내문과 운영 매뉴얼을 마련하여 응대 공백을 최소화하고자 함.
브랜드전략본부	커뮤니케이션팀	운영 결과 커뮤니케이션팀은(는) 6개 사업을 수행하여 예산집행률 92.86%, 사업이행률 해당없음을 기록함.
		취약요인 주요 취약요인은 1) 대학에 대한 부정적 이슈에 대한 대응 2) 학생홍보대사 활동 대비 장학금 수준이 낮아 참여 동기 및 만족도 저하 우려
		개선계획 차년도 개선계획은 1) 신입 홍보대사 대상 품행교육, 삼육교육 정체성 교육 강화 2) 장학금 인상
브랜드전략본부	대외협력팀	운영 결과 대외협력팀은(는) 11개 사업을 수행하여 예산집행률 87.72%, 사업이행률 해당없음을 기록함.
		취약요인 주요 취약요인은 다양한 기념품의 개발 필요 기부자 미팅이 자주 있어 많은 시간 소용 되어 다른 업무가 밀리게 됨
		개선계획 차년도 개선계획은 발전기금 모금의 기부자 예우를 위한 등급별 금액별 맞춤형 예우를 개발하여, 기부자의 예우 만족도 향상을 높임으로 재기부로 이어지도록 유도함. 기부자의 등급별 나이에 따라 관계자들의 협조로 예우를 증대 모색 방안
교육혁신원	교수학습개발팀	운영 결과 교수학습개발팀은(는) 12개 사업을 수행하여 예산집행률 78.57%, 사업이행률 111.1%을 기록함.
		취약요인 주요 취약요인은 * 결과보고서가 전반적으로 체계적으로 작성되고 있으나, 일부 항목에서는 교육성과 및 학습효과에 대한 분석을 보다 구체적으로 보완할 필요가 있음* 성찰 및 환류 항목 간 내용이 유사하게 작성되는 사례가 있어, 항목별 역할과 구분을 보다 명확히 할 필요가 있음* AI 및 에듀테크 기반 교수법 활용이 확대됨에 따라 교수자의 디지털 활용 역량을 지속적으로 강화할 필요가 있음* 강의실 네트워크 및 기자재 환경 등 디지털 수업 운영 여건에 대해 점진적인 개선의 필요성이 제기되어 관련 부서에 내용을 전달함.

소속	부서명	연차평가 결과 요약
		개선계획 차년도 개선계획은 * 교수자 간 교수법 적용 역량 차이를 완화하기 위해 교수설계 교육과 맞춤형 컨설팅을 확대하여 수업 설계 및 운영 역량을 지속적으로 강화할 계획임* 플립드러닝 및 학습자 중심 교수법의 효과적인 운영을 위해 교수설계 단계에서의 지원을 강화하고, 사례 중심의 교육을 통해 교수법 적용의 내실화를 도모할 예정임* AI 및 에듀테크 기반 교수법 활용 확대에 대응하여 관련 연수 및 교육 프로그램을 운영함으로써 교수자의 디지털 교수역량을 지속적으로 향상시킬 계획임* 교수설계 컨설팅 및 연수 프로그램 참여를 활성화하기 위해 다양한 참여 유인 방안을 마련하고, 프로그램 운영 방식을 개선하여 교수자의 참여도를 제고할 예정임* 동일 교과목 반복 참여에 대해서는 단계별 성과관리 체계를 도입하여 지속적인 수업 개선과 질적 고도화를 유도할 예정임* 사업 운영 성과를 체계적으로 분석하기 위해 데이터 기반 관리 및 연구 체계를 구축하고, 이를 통해 교수법 효과성 검증 및 정책 개선에 활용할 계획임
교육혁신원	비교과통합센터	운영 결과 비교과통합센터(는) 3개 사업을 수행하여 예산집행률 81.32%, 사업이행률 108.03%를 기록함. 취약요인 주요 취약요인은 ◦ SU-Pay 활성화의 저조한 실적으로 행사 및 제도 개선 필요 ◦ SU-Festa 행사 시 비교과프로그램을 운영하는 전체 부서의 참여 필요 ◦ 잦은 SU-Plus 시스템상의 오류 개선 필요 개선계획 차년도 개선계획은 ◦ SU-Pay 활성화를 도모하기 위한 가맹점 확대 및 홍보 강화, 제도 개선 추진 예정 ◦ SU-Festa 진행을 통한 부서 운영 비교과프로그램 홍보 강화 ◦ SU-Plus 시스템의 오류에 대한 상시 유지보수 및 대응 체계 구축
교육혁신원	SUPREME센터	운영 결과 SUPREME센터(는) 2개 사업을 수행하여 예산집행률 99.04%, 사업이행률 108.73%를 기록함. 취약요인 주요 취약요인은 1. 프로젝트 운영 지원의 체계성 부족 - 프로젝트별 운영 방식 및 지원 수준에 차이가 있어 운영 효율성이 일부 저하됨 2. 프로젝트 탐방 중심 운영의 교육성 부족 - 일부 프로젝트에서 탐방 활동 비중이 높고, 체계적인 교육 프로그램이 상대적으로 부족한 경향이 있음 개선계획 차년도 개선계획은 1. 프로젝트 운영 지원의 체계성 부족 - 운영 TA 및 프로젝트 TA 역할을 표준화하고, 공통 운영 매뉴얼을 구축하여 일관된 지원 체계 마련 / 정기 점검 및 피드백 체계를 통해 운영 과정 상시 모니터링 2. 프로젝트 탐방 중심 운영의 교육성 부족 - 탐방 활동과 연계된 사전·사후 교육 프로그램(이론 교육, 결과 정리, 피드백)을 확대 운영하여 학습 효과 강화 / 현장 탐방 시에도 단순 견학이 아닌 미션 기반 학습 및 주제 중심 교육을 병행하여 교육적 깊이 확보 (프로젝트 운영시 한정되지 않게 배울 필요가 있음)
교육혁신원	원격교육지원센터	운영 결과 원격교육지원센터(는) 5개 사업을 수행하여 예산집행률 97.22%, 사업이행률 131.48%를 기록함. 취약요인 주요 취약요인은 e-Class 통합학습관리 시스템(LMS) 유지보수: 시스템 내 부재 기능 관련 민원 발생 및 원격수업규정 미준수 과목 운영 적발 - CMS 유지보수: 교수자별 제작 콘텐츠 품질 편차 존재, CDN 사용량 증가에 따른 서버 용량 우려 - 강의녹화강의실 유지보수: 강의실 별 녹화 품질 편차 존재 - 카피킬라: 시스템 정책 변동에 따른 사용료 인상 개선계획 차년도 개선계획은 e-Class 통합학습관리 시스템(LMS) 유지보수: 사용자 중심 시스템 개선 사항 종합 및 LMS 고도화 계획 수립 - CMS 유지보수: 콘텐츠 제작 가이드라인 안내 자료 리뉴얼 및 지속 배포 - 강의녹화강의실 유지보수: 노후 장비 우선순위 기반 단계적 교체 계획 수립 - 카피킬라: 지속적 운영 필요에 따른 예산 확보 및 사용량 지속 모니터링

소속	부서명	연차평가 결과 요약
대학일자리본부	취업진로지원센터	운영 결과 취업진로지원센터(는) 26개 사업을 수행하여 예산집행률 94.42%, 사업이행률 115.81%을 기록함.
		취약요인 주요 취약요인은 1. 비교과 프로그램의 특성상 학생들의 자발적 참여에 의존하는 구조로 인하여 참여율 확보의 어려움 2. 비교과 프로그램 운영을 위한 강의실 확보의 제약
		개선계획 차년도 개선계획은 1. 비교과 프로그램 이수에 따른 인센티브와 연계하여 홍보 강화 2. 온라인, 오프라인 병행 수업으로 공간 의존도 완화
대학일자리본부	스타트업지원센터	운영 결과 스타트업지원센터(는) 6개 사업을 수행하여 예산집행률 99.93%, 사업이행률 153.75%을 기록함.
		취약요인 주요 취약요인은 학생들의 창업인식 부족
		개선계획 차년도 개선계획은 창업인식개선 홍보
AI융합교육원	소프트웨어중심대학사업단	운영 결과 소프트웨어중심대학사업단은(는) 2개 사업을 수행하여 예산집행률 92.51%, 사업이행률 110%을 기록함.
		취약요인 주요 취약요인은 1. 산업체 경력 교원 확보 미흡 산업체 경력 교원 비율은 목표 20% 대비 실적 12%로 목표를 달성하지 못함. 산학협력 교육과 실무형 프로젝트를 확대하기 위해서는 산업체 경험을 보유한 교원의 확보가 필요함. 2. 인턴십 운영 규모 부족 산학프로젝트는 활발히 운영되었으나 인턴십 참여자는 SU-인턴십 2명, ICT학점연계 인턴십 2명으로 규모가 크지 않음. 사업계획서상 제시된 다양한 인턴십 모델이 충분히 확대되지 못한 점이 취약요소임. 3. 자유전공학부 신설에 따른 SW전공 유입 불확실성 자유전공학부 신설로 SW관련학과 입학정원이 기존보다 축소되었으며, 자유전공 학생의 전공 선택 결과에 따라 SW전공 학생 수급에 변동 가능성이 있음. 4. SW융합교육 만족도 개선 필요 SW융합교육의 추천 의향은 높으나 교육만족도는 76.3% 수준으로 나타나 개선 여지가 있음. 비SW전공 학생의 경우 프로그래밍 기초역량 차이, 교과 난이도, 시간표 부담 등이 학습 지속성에 영향을 줄 수 있음. 5. 산학프로젝트 질 관리체계 고도화 필요 산학프로젝트 수는 확대되었으나 프로젝트별 성과 수준, 산업체 활용도, 사업화 가능성에 대한 체계적 질 관리가 추가로 필요함. 6. 예산 집행률 및 이월금 관리 필요 2025년 예산 집행률은 89.86%로, 일부 예산이 이월됨. 프로그램 운영 시기 지연, 인력 채용 및 사업 일정 조정 등이 예산 집행에 영향을 미친 것으로 보임. 7. 성과지표 관리 및 증빙체계 보완 필요 일부 성과지표에서 산식, 목표값, 증빙자료 관리가 명확하지 않은 부분이 있음. 특히 인턴십, 신기술 교과목, SW정원 비율 등은 지속적인 기준 관리가 필요함.
		개선계획 차년도 개선계획은 1. 산업체 경력 교원 확보 미흡 2026년에는 산업체 경력 전임교원, 산학중점교수, 겸임교수, 객원교수 확보계획을 구체화함. 신규 채용 시 산업체 경력자를 우대하고, 협력기업 전문가를 교과목, 캡스톤디자인, 프로젝트 멘토링에 지속적으로 참여시켜 실무형 교육의 질을 높임. 2. 인턴십 운영 규모 부족 산학협력 MOU 기업과 R&D 프로젝트 참여기업을 대상으로 인턴십 수요조사를 실시하고, 프로젝트 참여 학생이 인턴십과 취업으로 연계될 수 있도록 매칭체계를 구축함. 학과자율형 인턴십, 단기 현장실습, 방학 집중형 인턴십을 확대하고, 인턴십 참여율과 취업연계율을 별도 성과지표로 관리함. 3. 자유전공학부 신설에 따른 SW전공 유입 불확실성 자유전공 학생을 대상으로 SW전공 설명회, 진로상담, 선수과목 안내, 시리터러시 교과 연계 프로그램을 운영함. SW전공 체험형 비교과, 마이크로전공, 기초 코딩캠프를 통해 SW전공 진입장벽을 낮추고, 전공 선택 데이터를 지속적으로 분석하여 학생 유입 전략을 수립함. 4. SW융합교육 만족도 개선 필요 융합전공별 난이도 체계를 초급, 중급, 심화 단계로 구분하고, 비SW전공 학생을 위한 사전 기초교육과 온라인 보충학습 콘텐츠를

소속	부서명	연차평가 결과 요약
		제공함. 또한 전공별 맞춤형 이수 로드맵, 멘토링, 학습상담, 장학지원 체계를 강화하여 이수율과 만족도를 높임. 5. 산학프로젝트 질 관리체계 고도화 필요 프로젝트 선정, 중간점검, 최종평가, 후속관리로 이어지는 단계별 평가체계를 강화함. 산업체 전문가 평가를 확대하고, 결과물을 지식재산권, 기술이전, 창업, 논문, 취업으로 연계할 수 있도록 후속지원 프로그램을 운영함. 우수 프로젝트는 차년도 R&D형 과제로 연계함. 6. 예산 집행을 및 이월금 관리 필요 차년도에는 분기별 예산 집행점검을 실시하고, 프로그램 공모, 장비구매, 인력운영, 장학금 지급 일정을 조기 확정함. 집행 지연 가능성이 있는 항목은 사전 점검하여 대체 집행계획을 마련하고, 이월 예산은 성과창출 가능성이 높은 산학프로젝트, 인턴십, 융합교육 개선에 우선 활용함. 7. 성과지표 관리 및 증빙체계 보완 필요 성과지표별 담당부서, 산출식, 증빙자료, 점검주기를 명확히 설정함. 자체평가위원회를 중심으로 월별 또는 분기별 성과관리 대시보드를 운영하고, 목표 미달 지표는 즉시 개선계획을 수립하는 MBO 기반 환류체계를 강화함.
학술정보원	학술정보팀	운영 결과 학술정보팀은(는) 3개 사업을 수행하여 예산집행률 99.47%, 사업이행률 해당없음을 기록함. 취약요인 주요 취약요인은 TULIP 5.0을 사용 중이나 AI 기반의 TULIP+로 업그레이드 필요함 개선계획 차년도 개선계획은 예산을 배정 받아 TULIP+로 업그레이드
학술정보원	정보전산팀	운영 결과 정보전산팀은(는) 8개 사업을 수행하여 예산집행률 97.93%, 사업이행률 126.67%를 기록함. 취약요인 주요 취약요인은 - 라이선스 비용의 증가 및 전산실습실 외의 추가 사용 수요에 대한 지원의 재정적 부담 개선계획 차년도 개선계획은 - 전공 학과에 대한 수요 파악 및 라이선스 조정
글로벌사회혁신원	글로벌사회혁신원	운영 결과 글로벌사회혁신원은(는) 4개 사업을 수행하여 예산집행률 97.87%, 사업이행률 78.38%를 기록함. 취약요인 주요 취약요인은 가. 현지와 소통이 늦어짐에 따라 항공료 비용 상승 나. 인터넷 환경이 열악하여 준비한 교육 자료 이용시 어려움을 겪음 개선계획 차년도 개선계획은 가. 파견지 선정 후 일정을 확정하여 항공권을 미리 구매할 수 있도록 운영 나. 현지와 소통 과정에서 사전에 발전기 사전 점검 및 발전기 개수를 확대하여 원활한 교육 진행
평생교육원	평생교육원	운영 결과 평생교육원은(는) 2개 사업을 수행하여 예산집행률 90.58%, 사업이행률 117.08%를 기록함. 취약요인 주요 취약요인은 - 전년도 과정 운영 결과, 물리치료학 실습 교과목의 경우 수강신청 인원이 정원(40명)을 초과하여 분반 수업으로 운영되는 등 수요가 높은 것으로 나타났음. 이는 해당 전공 교과목에 대한 학습자 수요가 지속적으로 증가하고 있음을 보여주며, 향후 안정적인 운영을 위해 분반 기준 및 강의실·강사진 확보 등 사전 운영계획을 보다 체계적으로 수립할 필요가 있음. - 사회복지현장실습 및 생명과학·교양 교과목의 경우 수강 인원 미달로 일부 과정이 폐강되는 문제가 발생함. 특히 생명과학 과목은 관련 시험(의·치의학전문대학원 입학시험) 제도 변화로 인한 수요 감소와 더불어, 최근 원격수업 선호 경향이 확대되는 상황에서 대면(출석) 수업 방식이 학습자 모집에 영향을 미친 것으로 분석됨. 개선계획 차년도 개선계획은 - 과정별 수요를 사전에 면밀히 분석하고, 학습자 선호를 반영한 운영 방식 검토. - 물리치료학 과정은 수요 증가에 대응하여 분반 운영을 사전에 계획하고 교육의 질을 유지할 수 있도록 관리 체계를 강화할

소속	부서명	연차평가 결과 요약
		예정이며, 수강 인원 미달 과목에 대해서는 홍보를 강화할 계획임. - 교육과정 재구성 및 운영 방식(온·오프라인 병행 등) 개선을 통해 학습자 참여를 확대하고자 함. 이를 통해 과정별 수요 편차를 완화하고, 안정적이고 효율적인 학점은행제 운영이 이루어질 수 있도록 지속적인 환류 및 개선을 추진할 계획임.
평생교육원	노원어린이영어교실	운영 결과 노원어린이영어교실은(는) 1개 사업을 수행하여 예산집행률 95.9%, 사업이행률 0%를 기록함. 취약요인 주요 취약요인은 캠프운영 중 참여자 요구 사항 1. 전체적으로 캠프운영에 만족함 2. 캠프 참여 확대 운영(중학생) 3. 캠프 횟수가 너무 적음 개선계획 차년도 개선계획은 1. 참여자 요구 사항에 따른 개선사항은 대학의 교육이념에 위배되지 않는 부분에서 개선 2. 캠프 운영의 확대는 해당구와 협의되어야 하는 부분으로 추후 담당자와 협의
평생교육원	체육문화센터	운영 결과 체육문화센터은(는) 5개 사업을 수행하여 예산집행률 92.87%, 사업이행률 해당없음을 기록함. 취약요인 주요 취약요인은 예상치 못한 예산 집행으로 예산 부족 시 해결의 어려움. 개선계획 차년도 개선계획은 연말 예산계획 시 차년 연간 계획 수립
생활건강증진원	금연금주클리닉	운영 결과 금연금주클리닉은(는) 1개 사업을 수행하여 예산집행률 99.95%, 사업이행률 해당없음을 기록함. 취약요인 주요 취약요인은 1. 성과 분석 실시: 프로그램 종료 후 만족도, 금연 성공률, 인식 변화 등을 조사하여 성과의 정량 및 정성적 분석이 필요함. 2. 핵심 역량 향상 평가: 분석 결과를 바탕으로 자기주도성, 실천력, 시민의식 등 핵심역량 향상 정도의 평가가 필요함. 3. 검사 방식 보완: 검사의 신뢰도를 높이기 위해 니코틴 검사(소변) 중심의 단일 방식에서 벗어나 다양한 검사 체계 도입이 필요함. 4. 금연 교육 및 유지 지원 강화: 체계적인 금연 교육과 금연 유지 지원 체계 구축이 필요함. 개선계획 차년도 개선계획은 1. 성과 관리 분석: 프로그램 종료 후 만족도·금연 성공률을 매회 동일 방식으로 조사·관리 2. 핵심 역량 평가: 사전·사후 설문을 통해 핵심역량 변화 여부 확인 3. 검사 방식 보완: 니코틴 검사(소변) 외 검사의 신뢰도를 높일 수 있는 다양한 검사 방법 연구(인근 보건소, 금연클리닉 연계) 4. 금연 교육 및 유지 지원 체계 구축: 학생상담센터와 연계한 체험형 금연 교육 진행. 필요 시 상담을 통해 금연 유지가 가능하도록 지원
대학원	경영대학원(교학)	운영 결과 경영대학원(교학)은(는) 5개 사업을 수행하여 예산집행률 84.2%, 사업이행률 0%를 기록함. 취약요인 주요 취약요인은 세미나 주제 및 운영 현황에 대한 사전 관리와 실적 분석이 미흡하여 성과 환류가 어려움 개선계획 차년도 개선계획은 세미나 운영계획을 체계적으로 수립하여 예산 집행의 효율성을 높이고, 학과별 특성을 반영한 특별주제세미나, Colloquium, 포럼 운영을 통해 대학원생의 연구역량을 강화하며, 운영 결과를 환류하여 사업의 질을 지속적으로 개선함.
대학원	신학대학원(교학)	운영 결과 신학대학원(교학)은(는) 10개 사업을 수행하여 예산집행률 78.62%, 사업이행률 해당없음을 기록함. 취약요인 주요 취약요인은 세미나 주제 및 운영 현황에 대한 사전 관리와 실적 분석이 미흡하여 성과 환류가 어려움

소속	부서명	연차평가 결과 요약
		개선계획 차년도 개선계획은 세미나 운영계획을 체계적으로 수립하여 예산 집행의 효율성을 높이고, 학과별 특성을 반영한 특별주제세미나, Colloquium, 포럼 운영을 통해 대학원생의 연구역량을 강화하며, 운영 결과를 환류하여 사업의 질을 지속적으로 개선함.
대학원	일반대학원(교학)	운영 결과 일반대학원(교학)은(는) 12개 사업을 수행하여 예산집행률 86.88%, 사업이행률 해당없음을 기록함. 취약요인 주요 취약요인은 세미나 주제 및 운영 현황에 대한 사전 관리와 실적 분석이 미흡하여 성과 환류가 어려움 개선계획 차년도 개선계획은 세미나 운영계획을 체계적으로 수립하여 예산 집행의 효율성을 높이고, 학과별 특성을 반영한 특별주제세미나, Colloquium, 포럼 운영을 통해 대학원생의 연구역량을 강화하며, 운영 결과를 환류하여 사업의 질을 지속적으로 개선함.
대학원	임상간호대학원(교학)	운영 결과 임상간호대학원(교학)은(는) 5개 사업을 수행하여 예산집행률 96.73%, 사업이행률 해당없음을 기록함. 취약요인 주요 취약요인은 실습 운영 계획과 예산 계획 간 연계가 미흡하여 예산 범위를 초과할 가능성이 있음. 개선계획 차년도 개선계획은 실무 연계 강의 특별강의료 지원
대학원	최고경영자과정	운영 결과 최고경영자과정은(는) 1개 사업을 수행하여 예산집행률 99.84%, 사업이행률 100%를 기록함. 취약요인 주요 취약요인은 비용 측면의 취약요소 - 지자체 및 각종 교육원의 수강료가 상대적으로 저렴하거나 지원 제도가 마련되어 있는 반면, 대학에서 운영하는 과정은 비교적 높은 비용 구조를 가지고 있음. - 이는 신규 수강생 유입에 장애요인으로 작용할 수 있음. 입지적 취약요소 - 주거 밀집 지역과 비교했을 때 대학은 상대적으로 외곽에 위치. - 접근성 문제로 인해 수강생 모집과 유지에 불리하게 작용할 가능성이 있음. 개선계획 차년도 개선계획은 비용 부담 완화 전략 - 재수강생 및 동문 할인제도를 도입하여 기존 학습자의 충성도를 유지하고, 대학 동문 네트워크를 활용한 재수강률 제고. - 이를 통해 수강료 부담 완화와 함께 “합리적 비용의 교육과정”이라는 인식을 강화할 수 있음. 입지 한계 극복 전략 - 구리역세권 개발 완료 시점까지는 입지적 불리함을 보완하기 위해 원우 대상의 서비스 품질 강화 및 만족도 향상에 집중. - 만족도 제고를 통한 긍정적 구전 효과 (Word of Mouth)로 새로운 수강생 확보에 기여.
생활교육원	생활교육원	운영 결과 생활교육원은(는) 10개 사업을 수행하여 예산집행률 97.11%, 사업이행률 102.23%를 기록함. 취약요인 주요 취약요인은 [RC 페스티벌] • 행사가 너무 일찍 끝나며 하루종일 수업이 있으면 참여가 어려움. • 날씨가 너무 추웠음. • RC 페스티벌 진행 날짜가 거의 모든 학생이 바쁜 요일에 열려서 짧은 공강 시간, 점심시간 같은 시간을 반납한 후에야 RC 페스티벌을 돌 수 있었고 상점을 받아야 해서 RC 페스티벌에 열리는 부스들을 기본 15개 이상을 돌아야 하지만 그에 드는 시간과 노력에 비해 받을 수 있는 상점이 적은 것 같다는 생각을 매번 하게 되는 것 같음. 개선계획 차년도 개선계획은 [RC 페스티벌] • 날짜와 시간을 최대한 관생들 편의에 맞게 조정할 예정.
박물관	박물관	운영 결과 박물관은(는) 2개 사업을 수행하여 예산집행률 99.99%, 사업이행률 100%를 기록함.

소속	부서명	연차평가 결과 요약
		취약요인 주요 취약요인은 대관 수요 관리: 정기적인 대관 외에 발생하는 추가 수요에 대한 유연한 일정 조율 및 체계적인 관리 시스템 보완 필요 상설전시 노후화 방지: 관람객 만족도 제고를 위해 상설전시실 내 노후된 전시자료나 시설물을 선제적으로 파악 교체 를 위한 예산 확보 필요
		개선계획 차년도 개선계획은 대관 관리 체계 고도화-대관 매뉴얼 고도화: 전시 준비부터 철수까지 단계별 안전 관리 및 시설 이용 수칙을 강화하여 전시장 컨디션을 최상으로 유지함. 상설전시실 콘텐츠 경쟁력 강화-정적인 유물 전시의 한계를 극복하기 위해 QR 코드를 활용한 전시 해설이나 영상 콘텐츠를 점진적으로 확대. 노후 설비 점검 정례화: 5개 층 상설전시실의 조명, 진열장, 전시모니터 등 노후 설비의 안전 점검 정례화하여 교체 필요 적절 시점파악.

2025학년도 부서연차평가

부서별 연차보고서

2025. 03. 01. — 2026. 02. 28.

부서별 연차보고서 목차

교목처

- 01 교목처
- 02 리더십센터
- 03 콘서트바토리

교무처

- 04 교수지원
- 05 교원인사
- 06 학사지원팀
- 07 교양교육원

학생처

- 08 학생복지팀
- 09 학생상담센터
- 10 장애학생지원센터

기획처

- 11 기획처
- 12 IR센터
- 13 대학혁신지원사업단

사무처

- 14 총무인사팀
- 15 건축·안전관리팀
- 16 관재팀
- 17 교육미디어지원팀
- 18 전기통신팀
- 19 조경미화팀

입학처

- 20 입학처

국제처

- 21 국제처

재무처

- 22 재무팀

연구처

- 23 연구산학팀
- 24 공통기기실험실

브랜드전략본부

- 25 부속팀
- 26 커뮤니케이션팀
- 27 대외협력팀

교육혁신원

- 28 교수학습개발팀
- 29 비교과통합센터
- 30 SUPREME센터
- 31 원격교육지원센터

대학일자리본부

- 32 취업진로지원센터
- 33 스타트업지원센터

AI융합교육원

- 34 소프트웨어중심대학사업단

학술정보원

- 35 학술정보팀
- 36 정보전산팀

글로벌사회혁신원

- 37 글로벌사회혁신원

평생교육원

- 38 평생교육원
- 39 노원어린이영어교실
- 40 체육문화센터

생활건강증진원

- 41 금연금주클리닉

대학원

- 42 경영대학원(교학)
 - 43 신학대학원(교학)
 - 44 일반대학원(교학)
 - 45 임상간호대학원(교학)
 - 46 최고경영자과정
-

생활교육원

- 47 생활교육원
-

박물관

- 48 박물관
-

부서실적

평가 산정 기준 ① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함. ② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수 ③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2 ④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D ⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.				
--	--	--	--	--

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
교목처	224,809,000	92.3%	해당없음 항례 12건 · 성과 0건	12건 성과관리 0 / 항례적 12 / 지정안됨 0

세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
교목처	2~4학년 채플 개선 및 활성화(교목처)	항례적사업	16,000,000	100%	해당없음
교목처	인성교육 담당교수 학생상담지원(교목처)	항례적사업	24,000,000	99.09%	해당없음
교목처	교직원 신양지원(인성교육지도교수 수양회)(교목처)	항례적사업	13,000,000	77.83%	해당없음
교목처	교내선교지원(교내 인성교육지원팀 활동)(교목처)	항례적사업	6,000,000	99.8%	해당없음
교목처	세이(SAY) 활성화(교목처)	항례적사업	22,588,000	99.79%	해당없음
교목처	1학년 채플 운영(교목처)	항례적사업	14,428,000	99.99%	해당없음
교목처	인성교육(제자훈련) 활동(학기중)(교목처)	항례적사업	17,700,000	99.8%	해당없음
교목처	신앙 공동체 활동 지원(소그룹 연합 수련회)(교목처)	항례적사업	9,460,000	99.99%	해당없음
교목처	인성교육 연구 활성화(교목처)	항례적사업	16,900,000	97.18%	해당없음
교목처	신앙 공동체 활동 지원(방학중 삼육리더 및 임원 수련회)(교목처)	항례적사업	8,000,000	96.47%	해당없음
교목처	신앙 공동체 활동 지원(선지자 수련학교)(교목처)	항례적사업	34,595,000	97.66%	해당없음
교목처	각 학과/부서 지정기부금(발전기금)지출(교목처)	항례적사업	42,138,000	70.24%	해당없음

■ 사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
교목처	2~4학년 채플 개선 및 활성화 (교목처)	As-Is 1. 고정된 시간표로 인한 민원 발생(타 수업 중목, 오전 수업에 대한 부담감) 2. 학점 미부여로 인한 수업 참여 의지 저하 3. 종교 자체에 대한 거부감이 채플에 대한 부정적 인식으로 이어짐	To-Be 1. 시간표 선택의 다양성 부여 - 학과 채플 활성화 2. 학점 부여 검토 3. 종교적 거부감을 완화할 수 있는 방안 검토 및 실행 - 인식 개선 캠페인 등
교목처	인성교육 담당교수 학생상담지원 (교목처)	예산의 증액을 통하여 더욱더 원활한 학생상담운영이 필요됨 학생들과 만날수 있는 만남의 장소가 대학 곳곳에 필요됨	예산 증액을 통해 상담비 증액지원을 통한 인성교육 상담을 더욱 활성화 한다. 대학의 빈공간을 발굴하여 학생 거주 및 상담 공간으로 계획하여 활용한다.
교목처	교직원 신앙지원 (인성교육지도교수 수양회) (교목처)	인성교육 지도교수를 위한 심화된 프로그램과 다각화된 선교 방법 및 교육이념 구현실현에대한 새로운 교재의 개발이 필요됨	교육이념구현 강화교육을 위한 강사인프라 확충및 개인의 교육역력강화 시키는 방향을 구상함
교목처	교내선교지원(교내 인성교육지원팀 활동)(교목처)	예산의 증액을 통하여 학과 선교가 더욱 활성화되도록 지원해야할 필요성이 제기됨	학과선교의 활성화를 위한 예산 증액을 통하여 더욱더 성장 할 수있는 선교의 장이 되게한다.
교목처	세이(SAY) 활성화(교목처)	교내선교의 한차원 높은 발전과 더 많은 학생들에게 선교사역을 활성화하려면 재정의 증액이 필요합니다. 선교만남과 활용의 장소가 필요합니다.	더욱 조직적인 교내선교 사역과 더 세분화된 선교사역을 위해 만남의 장소를 개설한다. 증액된 예산으로 더욱 공격적인 교내선교로 진행하도록 한다.
교목처	1학년 채플 운영(교목처)	예산의 부족으로 더욱 활성화 할수 있는 한계가 있다.	충분한 공동체 운영예산을 지원하여 각 학과마다 대학 교육이념 구현의 교육이 더욱 활성화 될수 있도록 한다. 지도교수와 공동체임원들의 목적의식을 개선하여 1학년 학생들에게 더 좋은 감화력 영향력을 발휘하도록 한다.
교목처	인성교육(제자훈련) 활동(학기중) (교목처)	교내선교 활성화를 위한 예산의 증액이 필요되며 또한 선교 핵심리더의 지속적인 양육과 인프라 구축이 필요됨	재정 증액을 통하여 원활한 교내선교 삼육리더 배출을 활성화하며 핵심 리더들의 지속적인 성장 발전을 도모한다.
교목처	신앙 공동체 활동 지원(소그룹 연합 수련회)(교목처)	예산의 부족으로 학생들 초대및 운영 활성화에 한계가 있음	운영에 충분한 예산지원을 통하여 학생들이 더욱 호감을 가지고 세이체 참석할수있는 호감가는 환영회를 기획한다.

구분	사업명	취약요인	개선계획
교목처	인성교육 연구 활성화(교목처)	예산의 부족으로 원활한 행사진행에 제한이 있음 교수 소그룹 배정의 복잡함과 한계성을 개선해야할 필요가 있음	적정한 예산 운영을 통한 수준높은 세미나 운영 및 교수 소그룹 운영을 기획함 교수 소그룹 운영에 대한 정체성확인이 필요되며 신앙적 마인드 컨트롤 형성이 되도록 활성화 한다.
교목처	신앙 공동체 활동 지원(방학중 삼육리더 및 임원 수련회)(교목처)	예산의 부족으로 더욱 활렷있고 생동감있는 수련회와 교육으로 이어질수 있도록 예산 증액이 절실히 필요됨 수련회가 안전하게 진행 될 수 있도록 가성비 좋은 장소를 섭외하는것이 필요됨	예산의 증액을 통하여 더욱더 활성화 되고 발전되는 교내선교 사역자 양성을 위한 수련회로 발전 시킨다.
교목처	신앙 공동체 활동 지원(선지자 수련학교)(교목처)	예산의 증액으로 인해 행사의 수준을 높이어 양질의 교육을 학생들에게 제공한다.	예산 증액으로 개선된 선지자학교를 운영하여 대학의 교육이념 구현에 기여한다.
교목처	각 학과/부서 지정기부금 (발전기금)지출(교목처)	자료없음	자료없음

■ 평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
A	해당없음	A 종합평균 92.3%	A+ → A

■ 2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

2025년 교목처는 대학의 설립 이념에따라 예배, 경건훈련, 신앙교육, 상담 및 돌봄 사역등을 추진하여 학생과 교직원의 영적 성장과 신앙 공동체 형성에 기여하였다. 특히 다양한 신앙프로그램 운영과 부서 간 협력을 통해 캠퍼스에서 교육이념구현 정신을 확산하고 구성원들의 신앙적 필요와 학생들의 지성과 개인의 품성 향상에 기여하고자 노력하였다.

사업성과로는 교육이념 구현을 위한 전교생 학생채플을 운영하여 학생들의 개인의 삶의 영역이 지,영,체로 성장 할 수 있도록 운영하였으며 제자훈련을 통한 삼육리더 양성을 통하여 각 학과에서 핵심 리더로 활동 할 수 있는 삼육리더를 양육 배출하였으며 훌륭한 리더들이 지속적으로 학과 선교를 통한 신앙의 공유 및 나눔을 통하여 대학의 건학이념이 학생들의 삶을 더욱 윤택하게 할 수 있도록 정체성확립과 건강한 삼육인 조정에 기여하였다.

향후에는 구성원의 실제수요를 반영한 더욱 성숙한 신앙프로그램을 강화하고 개선하여 삼육대학교의 신앙 정체성 확립과 건강한 신앙 공동체 유지와 구성에 더욱 힘쓰고자한다.

리더십센터 연차보고서

부서실적

평가 산정 기준 ① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함. ② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수 ③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2 ④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D ⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.				
---	--	--	--	--

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
리더십센터	341,000,000	97.65%	99.75% 항례 0건 · 성과 2건	2건 성과관리 2 / 항례적 0 / 지정안됨 0

세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
리더십센터	(혁신2)리더십역량 개발 프로그램 운영 (인성교육원)	성과관리사업	52,000,000	84.62%	101.8%
리더십센터	MVP교육 프로그램 운영(인성교육원)	성과관리사업	289,000,000	100%	97.7%

■ 사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
리더십센터	(혁신2)리더십역량 개발 프로그램 운영(인성교육원)	[Challenge Project] - 성과 목표 일부 미달 발생: 재학생 참여 목표 대비 실적이 소폭 미달(120명 목표 → 114명 참여)하여 모집 및 일정 운영의 유연성 확보 필요 - 일정 운영의 구조적 한계: 단기간 집중형 프로그램으로 일정이 촘촘하게 구성되어 참여자 간 충분한 교류 및 관계 형성 시간이 부족함 - 성과관리 체계의 한계: 사후 설문 참여율 저조 및 사전·사후 비교 데이터 부족으로 교육 효과 및 성장 변화에 대한 체계적 분석이 미흡함 - 참여자 특성 고려 부족: 체력 및 수행 역량 차이를 충분히 반영하지 못해 일부 참여자의 활동 부담 및 프로그램 몰입도 저하 발생 - 안전관리 및 운영 대응체계 보완 필요: 참여 인원 증가에 따라 현장 안전관리 및 운영 인력 배치 등 관리 체계의 추가 보완 필요 [HOPE CAMP] - 운영 방식 변경에 따른 문제: 숙박 프로그램에서 당일 프로그램으로 변경됨으로 프로그램 종료시간이 늦어져 학생들의 귀가 어려움이 발생됨 - 기상 상황에 따른 제약: 야외 캠프장에서 진행되므로 우천이나 강풍시 프로그램 진행에 차질이 발생함 - 해충 및 모기 피해: 야외 및 야간에 진행되어 참가자들이 모기에 노출되는 등 불편함 발생	[Challenge Project] - 일정 운영 구조 개선: 프로그램 내 중간 휴식 및 교류 시간을 확대하여 참여자 간 관계 형성과 몰입도 향상, 과도한 일정 밀도를 완화한 균형형 프로그램으로 개편 - 성과관리 체계 구축 및 고도화: 사전·사후 조사 체계를 도입하고 현장 즉시 설문 시스템을 운영하여 참여 효과 및 역량 변화에 대한 정량·정성 분석 기반 마련 - 프로그램 운영 방식 및 구조 개선: 팀 단위 활동과 더불어 전체 참여자 교류 프로그램을 확대하고, 프로그램 간 연계성을 강화하여 지속가능한 리더십 교육 체계로 발전 - 참여자 맞춤형 운영 방식 도입: 체력 및 역량 수준을 고려한 그룹 편성 및 난이도 조절을 통해 참여 부담을 완화하고 프로그램 참여 만족도 제고 [HOPE CAMP] - 운영시간 확대 및 유연화: 프로그램의 시작 시간을 앞당기거나 프로그램 구성을 조정하여 프로그램 종료시간을 앞당기기 - 환경에 따른 대책 마련: 프로그램의 횟수의 여유 날짜를 확보하여 취소 되더라도 다른 날짜에 운영될 수 있도록 계획 - 방충 장비 및 방역 확대: 개인별 퇴치 손목 밴드 지급 및 캠프장 주변에 프로그램 시작 전 집중 방역 실시
리더십센터	MVP교육 프로그램 운영(인성교육원)	[MVP+교육] - 학생들의 자발성이 낮고 참여도 저조: 대부분의 참여 학생이 졸업 필수 요건을 충족하기 위해 참여하는 학생들로 교육 참여의 자발성 참여도 저조 - 영상 제작 품질 미흡: 온라인 영상의 음질, 화질, 자막 등 개선 필요 - 콘텐츠의 진부함: 교육의 내용이 너무 보편적이고 흔한 주제로 수강 학생들에게 새로운 인사이트를 주기에 부족 - 학년별 교육 차별화 부족: 주로 고학년(3,4학년)이 이수하는 프로그램임에도 불구하고, 영상의 난이도 및 사례가 신입생 위주 구성으로 인해 대상자의 학업 수준에 적합하지 못하다는 평가 발생 [MVP CAMP(공동체리더교육)] - 성과 목표 대비 일부 미달 발생 - 신입생 참여 목표(1,000명) 대비 실적(913명)으로 목표 달성에 일부 미달 발생 - 정시 합격자 발표 및 추가등록 일정과 프로그램 운영 시기의 불일치로 인해 참여율 확보에 구조적 한계 발생 - 프로그램 운영 밀도 과다에 따른 참여자 피로도 증가 - 공동체리더교육(2주) 및 MVP CAMP(2박3일씩 2회) 모두 일정이 밀도 높게 구성되어 참여자의 체감 부담 발생	[MVP+교육] - 강의 방식 개선: 단순 강의가 아닌 팀별 미션, 리더십 시뮬레이션 등 활동 중심 콘텐츠 강화 - 교육의 최신 트렌드 및 맞춤형 강의 제공: 사회적 변화를 반영한 주제를 도입 및 수준별 난이도를 조절하여 강의 분리 운영 [MVP CAMP(공동체리더교육)] - 정시 일정에 대응한 추가접수 및 탄력적 인원 운영 체계를 구축하여 참여 기회를 확대하고 참여율을 제고 - 부서 간 협업 기반 통합 운영 강화 - 생활관, 식당, 입학처 등 관련 행정부서와의 사전 협의를 통해 일정 및 운영 기준 사전 조율 - 임시 일정-프로그램 운영-시설 이용을 연계한 통합 운영 체계 구축 → 프로그램 운영 안정성 및 효율성 확보

구분	사업명	취약요인	개선계획
		- 특히 리더(운영진)의 경우 퍼포먼스 준비 및 프로그램 운영이 병행되며 과중한 역할 부담 발생→교육 효과 저하 및 참여 만족도 저해 가능성 존재 3. 운영 지원 시스템의 분산 및 표준화 미흡 - 식당 운영, 생활관 관리 등 유관 부서 간 운영 기준이 상이하여 서비스 품질 편차 발생 - 특히 식단 구성, 시설 이용 환경, 배식 운영 등에서 일관성 부족 확인→대규모 프로그램 운영에 필요한 통합 관리 체계 미흡 4. 시설 및 환경 인프라의 수용 한계 - 생활관 시설 이용 과정에서 청결 상태 및 샤워시설 부족 등 환경적 불편 발생 - 참여 인원 대비 인프라 수용력이 제한되어 프로그램 운영 만족도 저해 요인으로 작용 5. 인력 운영 및 근무 여건의 구조적 한계 - 장기간 프로그램 운영 및 야간 운영으로 인해 담당 직원의 근무 부담 증가 - 대규모 프로그램 대비 인력 및 보상 체계가 충분히 제도화되지 않아 지속가능한 운영에 한계 존재	

■ 평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
A+	A+	A+ 종합평균 98.7%	A+ → A+

■ 2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

자료없음

콘서트바토리 연차보고서

부서실적

평가 산정 기준 ① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함. ② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수 ③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2 ④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D ⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.				
---	--	--	--	--

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
콘서트바토리	11,092,000	86.91%	해당없음 항례 1건 · 성과 0건	1건 성과관리 0 / 항례적 1 / 지정안됨 0

세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
콘서트바토리	콘서트바토리 운영(콘서트바토리)	항례적사업	11,092,000	86.91%	해당없음

사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
콘서트바토리	콘서트바토리 운영(콘서트바토리)	자료없음	자료없음

평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
A	해당없음	A 종합평균 86.91%	A → A

2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

자료없음

교수지원 연차보고서

부서실적

평가 산정 기준 ① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함. ② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수 ③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2 ④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D ⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.				
---	--	--	--	--

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
교수지원	4,371,666,000	97.37%	해당없음 항례 8건 · 성과 0건	8건 성과관리 0 / 항례적 8 / 지정안됨 0

세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
교수지원	시간강의료(교수지원)	항례적사업	2,425,000,000	99.79%	해당없음
교수지원	외래강사 공개채용(교수지원)	항례적사업	6,000,000	100%	해당없음
교수지원	계절학기강의료(교수지원)	항례적사업	163,000,000	74.45%	해당없음
교수지원	교원복지(전임교원 초과수당)(교수지원)	항례적사업	500,000,000	88.23%	해당없음
교수지원	수업자료 저작물 관리(저작물 이용 보상금)(교수지원)	항례적사업	7,699,000	99.99%	해당없음
교수지원	외국인교원 초과수당(교수지원)	항례적사업	43,974,000	100%	해당없음
교수지원	각종 협의회비 지원(교원)(교수지원)	항례적사업	15,993,000	99.99%	해당없음
교수지원	급여(조교인건비)(교수지원)	항례적사업	1,210,000,000	99.22%	해당없음

사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
교수지원	시간강의료(교수지원)	1) 강사 및 겸임교수 외 비전임 교원에 대한 매월 강의료 지급 - 학사지원팀 시수 확정 이후에도 개인별 시수 변동사항 발생 - 시수 임의 변경으로 강의료 오지급 다수 발생 - 강의료 산정을 엑셀파일로 산정하여 지급요청하고 있는 실정임 2) 면직 강사에 대한 퇴직금 지급요청 - 강사별 5시수 시행 학기가 2학기 이상 누적될 경우 1번의 퇴직금을 지급하는 형태임 - 이전 강사 퇴직금(처우개선비)은 국고와	1) 강사 및 겸임교수 외 비전임 교원에 대한 매월 강의료 지급 - 학사지원팀 시수 확정이 정확하게 완료될 수 있도록 시스템 보완 필요 - 자체 시스템 구축을 통해 강의료 산정을 정상화 할 수 있도록 함 2) 면직 강사에 대한 퇴직금 지급요청 - 강사 별 배정 시수를 점차 감소 시켜 (5시수 미만) 퇴직금을 받는 금액이 감소될 수 있도록 개선함(교비 지출 감소)

구분	사업명	취약요인	개선계획
		교비를 매칭하여 지급하였으나 현재는 100% 교비로 지급하고 있어 부담이 증가됨	
교수지원	외래강사 공개채용(교수지원)	1) 외래강사 및 겸임교수 채용 및 채용공지 홍보를 위한 외부 솔루션 이용 - 본교 비전임 교원 채용을 위한 필요기능에 대한 대응이 다소 부족하여 지속적인 커스터마이징이 요구됨 - 학과별 정년교원의 온라인 평가 참여에 대해 불편해하거나 어려워 하는 부분이 발생함	1) 온라인 평가시스템 본교 활용을 위한 적극적인 커스터마이징 추진 - 본교 비전임 교원 채용을 위한 온라인평가 시 본교가 필요한 기능에 대해 진학어플라이에 보다 적극적으로 개선을 요청함
교수지원	계절학기강의료(교수지원)	1)전임 및 비전임교원 계절학기강의료 지급- 학사지원팀 강의시수 엑셀자료를 토대로 강의료 지급함 - 강의료 지급에 대한 오류 발생가능성 존재 2) 온라인 계절학기 강사 강의료- 학교기업 측의 온라인 계절학기 및 군 이러닝 교육 시행에 대한 모니터링이 요구됨- 별도의 확인 없이 학교기업 측의 자료를 토대로 비용을 지급하고 있음- 실제로 수업이 잘 진행되고 있는지, 참여 학생들의 참여 만족도 등의 조사가 필요함	1)전임 및 비전임교원 계절학기 강의료 지급- 강의료 산정 및 지급을 위한 프로그램 도입이 시급함 2) 온라인 계절학기 강사 강의료- 온라인 교육을 운영하는 학교기업 측의 온라인 콘텐츠 이용에 대한 학생 만족도 조사가 요구됨- 재학생들의 실제 수강여부를 확인할 수 있는 데이터 자료를 요구하여 지속 확인 예정

구분	사업명	취약요인	개선계획
교수지원	교원복지(전임교원 초과수당) (교수지원)	강의시수 산정자료의 오류 발생 가능성 보직 감면시수 및 연구중심 적용기준 확인 누락 가능성 강의 변경사항 발생에 따른 정산자료 변동 가능성 지급 및 환수 대상 산정 오류 발생 가능성	정산 결과를 분석하여 차년도 책임시수 운영 및 강의편성에 반영한다. 초과·미달 시수 발생 현황을 지속적으로 관리하여 강의 배분의 형평성을 제고한다. 지급 및 환수 기준을 지속적으로 점검하여 행정의 정확성과 공정성을 강화한다. 관련 부서와 협조체계를 강화하여 강의실적 자료의 정확성을 높인다.
교수지원	수업자료 저작물 관리(저작물 이용 보상금)(교수지원)	수업목적 저작물 이용 보상금 납부 2025년 학기별 재학생수 현황(대학원생 포함) - 5,921명, 보상기준 1,300원, 보상금: 7,697,300원	수업목적 저작물 이용 보상금 납부 2025년 학기별 재학생수 현황(대학원생 포함) - 5,921명, 보상기준 1,300원, 보상금: 7,697,300원
교수지원	외국인교원 초과수당(교수지원)	강의시간표 변경 및 폐강 등으로 인해 학기 중 강의시수 변동 가능성이 존재함. 외국인교원의 계약 조건 및 책임시수 기준이 상이하여 산정 과정이 복잡함. 수작업 검증 비중이 높아 행정 처리 시간이 증가할 수 있음.	외국인교원 초과강의로 환산 기준과 산정자료를 표준화하여 자료의 정확성을 높임 강의시수 산정 및 지급 내역을 전산화하여 행정 효율성을 향상 학기별 정산 결과를 분석하여 책임시수 운영의 적정성을 지속적으로 점검 관련 부서와의 협조체계를 강화하여 강의자료 취합 및 검증 절차를 개선
교수지원	각종 협의회비 지원(교원) (교수지원)	2025년 4월 1일부로 학부 재학생 5,268명, Ⅲ그룹(5,000명~10,000명 미만)으로 구분	2025년 4월 1일부로 학부 재학생 5,268명, Ⅲ그룹(5,000명~10,000명 미만)으로 재학생 수 증가 필요
교수지원	급여(조교인건비)(교수지원)	1) 조교 인건비 지급 - 최저지급에 기준한 급여로 인해 조교 지원 인원이 점차 줄어들고 있음 2) 조교 교육 및 근태관리- 약 40여명의 조교가 각 부서 및 학과사무실에서 근무하고 있어 일괄적 근태관리가 다소 어려움- 조교 계약관리의 지속적 관리가 필요하나 인력이 부족함- 조교 계약관리 및 임용 이후 조교 업무교육 등의 시간이 요구되고 있으나 인력 예산 등이 다소 부족함- 조교 운영관리를 위한 별도의 예산이 책정되어있지 않아 관리가 다소 어려움	1) 조교 인건비 지급 - 학과 및 부서 조교의 업무량에 대한 편차를 조사하여 업무량에 따른 조교등급을 세분화 하여 급여지급의 차등이 필요함 2) 조교 교육 및 근태관리- 인건비 예산 중 일부 예산을 조교 운영관리를 위한 예산으로 조정함- 조교 정기 교육 및 사기 증진을 위한 다양한 복지 및 프로그램을 제공하여 업무기여의 향상이 요구됨

■ 평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
A+	해당없음	A+ 종합평균 97.37%	A+ → A+

■ 2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

2025년 교수지원팀은 교수지원 8개, 교원인사 2개, 총 10개 사업 중 항례적 사업은 9개, 성과관리사업은 1개로 예산집행률은 96%, 사업이행률 98.5% 달성,성과관리사업의 주요 성과로는 교수협회의 교원 참여 확대와 대학정책 공유 강화가 있지만, 다만 일부 교원의 참여 편차가 발행하는 등 개선이 필요한 사항이 확인.사업 환류 결과, 현재 개발된 교원인사시스템을 활용한 전임교원 신규임용 절차의 전산화 적용 및 평가시스템 구축의 안정화,리고 상호 참여형 교수협회의 운영 강화가 핵심 개선과제로 도출.2026년 계획은 ▲신임교원 채용 절차 전산화 정착 ▲ 참여형 교수협회의 운영 체계 구축 ▲성과 공유·피드백 체계 강화 ▲강의료 및 초과수당 산정 프로세스 개선 등을 중점 추진하여 행정 효율성과 교수 만족도를 지속적으로 향상시키고자 함

교원인사 연차보고서

부서실적

평가 산정 기준 ① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함. ② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수 ③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2 ④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D ⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.				
---	--	--	--	--

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
교원인사	35,082,000	98.98%	98.5% 항례 1건 · 성과 1건	2건 성과관리 1 / 항례적 1 / 지정안됨 0

세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
교원인사	교원신규임용(교원인사)	항례적사업	21,082,000	99.9%	해당없음
교원인사	교원 역량강화 교육지원(교수협의회) (교원인사)	성과관리사업	14,000,000	97.6%	98.5%

사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
교원인사	교원신규임용(교원인사)	타 대학 대비 공고 시점 지연 - 타 대학과 비교 시 채용 공고 시점이 상대적으로 늦어 우수 인재 선제 확보에 제약이 있음. - 공고 지연으로 인해 적격 심사위원 위촉 및 심사 일정 조율에 어려움이 발생함.	온라인 채용 시스템 최적화 - 현재 구축된 전산 시스템을 지속 개선 중이며, 세부 연구·연주 실적 등을 평가 점수표와 동일하게 시스템상에서 자동 환산하는 최적화 작업을 진행할 예정임. 교원신규임용 규정 개정 - 대학의 실정과 미래 방향성에 부합하도록 신규임용 관련 규정을 합리적으로 개선해 나갈 계획임. 공고 시점 조기화 - 학사 및 평가 일정을 조율하여 사전 공고를 정례화하고 우수 인재 유치를 강화함.
교원인사	교원 역량강화 교육지원(교수협의회) (교원인사)	교수의 일정으로 인해 일부 교원의 참석이 제한될 수 있음. 교수협의회 운영시간이 길어질 경우 집중도가 저하될 가능성이 있음. 다양한 교원의 요구를 모두 반영한 프로그램 구성에 한계가 있을 수 있음.	교수협의회 종료 후 만족도 조사 결과를 분석하여 프로그램을 지속적으로 개선 교원의 관심도가 높은 주제의 외부 전문가 특강을 확대하여 교육의 질을 향상 부서별 발표내용을 사전에 공유하여 보다 효율적인 회의 운영을 추진 참석이 어려운 교원을 위해 교육자료 및 발표자료를 공유하여 정보 전달의 효과를 높임 교수협의회를 대학 정책 공유뿐 아니라

구분	사업명	취약요인	개선계획
			교육혁신 사례 및 우수 교육성과를 공유하는 장으로 확대 운영

■ 평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
A+	A+	A+ 종합평균 98.74%	A+ → A+

■ 2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

자료없음

부서실적

평가 산정 기준 ① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함. ② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수 ③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2 ④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D ⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.				
---	--	--	--	--

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
학사지원팀	47,707,000	76.18%	23.6% 항례 1건 · 성과 1건	2건 성과관리 1 / 항례적 1 / 지정안됨 0

세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
학사지원팀	캡스톤디자인(학사지원팀)	성과관리사업	40,000,000	71.59%	23.6%
학사지원팀	우편발송/SMS 사용(공통)(학사지원팀)	항례적사업	7,707,000	100%	해당없음

사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
학사지원팀	캡스톤디자인(학사지원팀)	캡스톤디자인 교과목 운영 과정에서 학생들의 전공능력, 문제해결능력, 취업역량 향상 정도를 체계적으로 분석할 수 있는 성과관리 체계가 다소 미흡한 실정. 또한 수강 전·후 만족도 조사 및 의견수렴은 실시하고 있으나, 조사 문항의 구체성과 다양성이 부족하여 학생들의 수업 경험과 개선 요구를 심층적으로 파악하는 데 한계가 존재. 멘토링 활용비 학과별 사용금액에 대한 편차가 존재	수강 전·후 설문조사를 보다 체계적으로 운영하고, 만족도 조사 문항을 고도화하여 학생들의 전공역량, 실무능력, 팀워크, 진로 및 취업역량 향상 정도를 구체적으로 분석할 필요가 있음. 조사 결과와 운영 과정에서 도출된 개선사항을 차년도 캡스톤디자인 교과목 운영에 적극 반영하여, 보다 실효성 있는 교과목 지원체계를 마련하고 학생 만족도 및 교육성과를 제고하고자 함. 멘토 활용에 대한 학생들의 적극적인 참여를 장려하고, 멘토링 운영의 실효성을 높일 필요가 있음.
학사지원팀	우편발송/SMS 사용(공통)(학사지원팀)	반송 우편 처리의 비용 발생 문제점: 수신인 주소 오류, 이사, 연락 두절 등으로 인해 안내문이 반송될 경우 재발송 및 보관 처리에 비용이 발생함	발송 전 주소·연락처를 사전 점검하고 정보 갱신 홍보

■ 평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
B	D	D 종합평균 49.89%	C → D

■ 2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

2025년 학사지원팀은 총 2개 사업(성과관리사업 1개, 항례적사업 1개)을 운영하였다. 성과관리사업인 「캡스톤디자인 운영」은 학생의 전공역량 및 문제해결역량 강화를 목표로 추진하였으며, 항례적사업인 「우편발송/SMS 사용」은 학사행정의 안정적인 정보 전달을 지원하기 위해 운영하였다. 예산집행률은 각각 71.59%, 100%를 기록하여 계획된 예산을 적정하게 집행하였다. 다만 성과관리사업인 캡스톤디자인 운영은 사업이행률이 23.6%로 성과목표 달성에 다소 미흡한 결과를 보였다. 항례적사업은 사업 특성상 예산집행률을 성과지표로 관리하며, 예산집행률 100%를 달성하여 계획된 사업을 차질 없이 수행하였다. 사업환류 결과, 캡스톤디자인 운영은 수강 전·후 설문조사의 체계화, 만족도 조사 문항 개선, 성과분석 결과의 차년도 교과 운영 반영 및 멘토링 활성화가 핵심 개선과제로 도출되었다. 우편발송/SMS 사용 사업은 반송우편 발생의 주요 원인이 수신자 주소 및 연락처 오류로 분석되어, 발송 전 정보 확인 절차와 개인정보 최신화 안내를 강화할 필요가 있는 것으로 확인되었다. 항례적사업인 「우편발송/SMS 사용」은 반복적·정형화된 행정지원 업무의 성격이 강하여 별도의 성과관리사업으로 운영할 필요성은 낮은 것으로 판단된다. 다만 우편 반송률, 발송 정확성, 예산 집행 효율성 등 기본 운영지표는 지속적으로 점검하여 행정서비스의 품질을 유지하고 업무 효율성을 제고할 필요가 있다. 차년도에는 ▲캡스톤디자인 성과분석 및 만족도 조사 체계 고도화 ▲성과분석 결과의 교육과정 환류 강화 ▲멘토링 운영 활성화를 통한 학생 참여 확대 ▲우편발송 전 주소·연락처 사전 검증 절차 마련 ▲학생 개인정보 현행화 안내 강화 등을 추진하여 사업성과와 행정서비스의 품질을 지속적으로 향상시킬 계획이다.

■ 부서실적

평가 산정 기준

- ① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함.
- ② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수
- ③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2
- ④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D
- ⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
교양교육원	130,530,000	98.23%	96.9% 항례 0건 · 성과 4건	4건 성과관리 4 / 항례적 0 / 지정안됨 0

■ 세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
교양교육원	(혁신2)글로벌 미션 교양교육과정 개발 및 운영(스미스학부대학)	성과관리사업	55,000,000	99.8%	93.8%
교양교육원	교양교육 교과목 개발 및 운영(스미스학부대학)	성과관리사업	6,930,000	68.25%	93.8%
교양교육원	(지자체)고교-대학연계 지역인재육성사업(스미스학부대학)	성과관리사업	35,000,000	100%	100%
교양교육원	(지자체)경기이룸대학(스미스학부대학)	성과관리사업	33,600,000	100%	100%

■ 사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
교양교육원	(혁신2)글로벌 미션 교양교육과정 개발 및 운영(스미스학부대학)	● 로컬 영어 교과목 운영 성과에 대한 체계적 환류 및 성과분석 시스템 미흡 ● 교과목 참여 학생의 영어 역량 변화 및 글로벌 역량 향상 정도를 객관적으로 측정할 수 있는 지표 부족	● 글로벌 영어 교과목 운영 결과를 정기적으로 분석·평가할 수 있는 성과관리 및 환류 체계 구축 ● 교과목별 운영 성과(참여율, 이수율, 만족도, 학습성과)를 기반으로 한 정기 성과분석 실시 ● 교·강사, 운영부서, 참여 학생 의견을 반영한 교육과정 개선 협의체 운영 ● 분석 결과를 차년도 교과목 설계 및 운영 개선에 반영하는 지속적 환류 시스템 마련
교양교육원	교양교육 교과목 개발 및 운영(스미스학부대학)	● 콘텐츠 범위 제작 - 애플 대상 교재가 일부에 한정되어 있어 핵심교양 전반으로의 확산성 부족 ● 활용도 검증 미흡 - 학생 이용률, 학습효과, 만족도 등 성과지표에 대한 분석자료 부재	● 콘텐츠 확대 - 핵심교양 전 교과목으로 애플 적용 범위를 단계적으로 확대 - 교과 특성에 맞는 맞춤형 디지털 콘텐츠 개발 추진 ● 성과관리 체계 구축 - 학생 이용률, 접속 빈도, 학습성과, 만족도

구분	사업명	취약요인	개선계획
			조사 등 정량·정성 지표 마련 - 학기별 활용성과 분석 및 환류 체계 구축 ● 학습기능 고도화 - 퀴즈, 영상, 자기점검, AI 기반 피드백 등 상호작용형 콘텐츠 강화 - 학습 진도관리 기능 추가
교양교육원	(지자체)고교-대학연계 지역인재육성사업 (스미스학부대학)	1. 단기 체험형 운영에 따른 지속성 한계 - 약 16시간 단기 운영으로 교육 효과의 지속성 한계 - 심화·후속 프로그램 부족 시 진로 역량 강화 효과 저하 우려 2. 운영 비용 및 예산 의존성 - 실습·현장 중심 운영으로 시설·장비·이동 지원 의존도 높음 - 예산 축소 시 프로그램 질 저하 위험 존재	1. 단기 체험형 운영에 따른 지속성 한계 - 기초-심화 연계 프로그램 운영으로 지속성 강화 - 후속 멘토링 및 진로상담 연계 확대 - 학교 교육과정과 연계한 지속적 진로 탐색 지원 2. 운영 비용 및 예산 의존성 - 대학·지역기관 간 협력 네트워크 확대 - 시설·장비 공동 활용으로 운영비 절감

구분	사업명	취약요인	개선계획
교양교육원	(지자체)경기이룸대학 (스미스학부대학)	● 온라인 수업 중심 운영의 한계: 비대면 방식으로 인해 학생 참여 집중도 및 상호작용 측면에서 제한 발생 ● 학습 몰입도 저하 가능성: 화상수업 중 학생들의 카메라 비활성화 등으로 수업 참여도 저하 의견 제기 ● 강좌 다양성 부족: 학생들의 다양한 관심 분야를 반영한 강좌 개설 및 선택 기회 확대 요구 존재 ● 대면형 학습 요구: 일부 학생들이 대면 수업 운영 시 더 높은 흥미와 참여 가능성을 기대하는 의견 제시	● 수업 참여도 제고 방안 마련: 온라인 수업 중 실시간 질의응답, 토론, 참여형 활동 확대를 통해 학습 몰입도 및 상호작용 강화 ● 강좌 다양성 확대: 학생 수요와 관심 분야를 반영한 신규 전공·진로 연계 강좌 추가 개설 추진 ● 학생 선택권 강화: 강좌 수 확대 및 수준·분야별 프로그램 운영을 통해 학습 선택 기회 확대 ● 온·오프라인 연계 운영 검토: 프로그램 특성에 따라 대면 체형 또는 혼합형(블렌디드) 수업 도입을 검토하여 학습 효과 증대 ● 수요자 의견 반영 체계 강화: 만족도 조사 및 학생 의견을 정기적으로 분석하여 프로그램 개선에 지속 반영

■ 평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
A+	D	A+ 종합평균 97.56%	B → A+

■ 2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

2025년 교양교육원은 글로벌영어 교양필수 교과목 운영과 2학기 말 무비페스티벌 개최, 교양교육 교과목 개발 및 운영, 지자체 고교연계 지역인재육성사업, 경기공유학교 운영을 중심으로 대학의 교양교육 혁신과 지역사회 연계 강화를 추진하였다. 글로벌 영어 사업은 1·2학기 교과목 운영비 지원과 무비페스티벌을 연계하여 학생들이 수업에서 학습한 영어 의사소통 능력을 영상 기획·제작, 팀별 협업 및 발표 활동에 활용할 수 있도록 운영하였다. 해당 사업은 조정예산 55,000,000원 중 54,892,710원을 집행하여 99.8%의 높은 예산 집행률을 달성하였다. 교양교육 교과목 개발 및 운영 사업에서는 기존 종이 교재를 디지털 기반의 앱북으로 전환하여 학생들의 학습 접근성과 편의성을 높이고자 하였으며, 일반용역비는 전액 집행하였으나 행사비가 미집행되어 전체 예산 집행률은 68.25%로 나타났다. 지자체 고교연계 지역인재육성사업은 지역 고등학생들에게 대학의 교육시설과 전공 인력을 활용한 진로·전공 체험 프로그램을 제공함으로써 지역인재 육성과 대학의 지역사회 기여 기능을 강화하였다. 경기공유학교는 교육지원청 및 지역 학교와의 협력을 바탕으로 대학 연계형 교육과정을 운영하고, 온라인·오프라인 수업 모니터링과 운영협의회를 통해 프로그램의 안정적인 운영과 교육의 질 관리를 추진하였다. 이를 통해 교양교육원의 역할을 재학생 대상 교양교육에 한정하지 않고 지역 청소년과 지역사회로 확대하였다는 점에서 의미 있는 성과가 있었다. 다만 교양교육 만족도는 목표 60% 대비 56.3%로 나타나 목표에 다소 미달하였으며, 기존 성과지표가 교양교육 전반의 만족도 중심으로 설정되어 글로벌영어, 무비페스티벌, 앱북 활용 및 지역연계 프로그램의 직접적인 교육성과를 객관적으로 확인하는 데 한계가 있었다. 또한 앱북의 실제 이용률과 학습효과에 대한 분석이 충분하지 않았고, 고교연계 프로그램 운영 과정에서는 학생 이동 동선, 점심시간 운영, 활동소감문 작성 및 수료식 시간 확보, 실험·실습 보조인력 부족 등이 개선과제로 확인되었다. 경기공유학교 역시 프로그램별 참여율, 이수율, 만족도 및 학습성과를 일관된 기준으로 관리할 수 있는 체계가 필요한 것으로 분석되었다. 이에 따라 차년도에는 각 사업별 운영실적을 개별적으로 관리하면서도 부서 차원에서 통합적으로 점검할 수 있는 성과관리 및 환류체계를 구축하고자 한다. 글로벌영어는 외국어교육 만족도 80% 이상을 목표로 교과목 이수율, 무비페스티벌 참여율, 작품 제출률 및 영어 의사소통 역량을 관리하고, 교양교육 교과목 개발 사업은 앱북 접속률, 활용 빈도, 학생 만족도 및 학습효과를 정기적으로 분석할 계획이다. 또한 퀴즈, 영상, 자기점검 및 피드백 기능을 보완하여 앱북의 활용도를 높이고 적용 교과목도 단계적으로 확대하고자 한다. 지자체 고교연계 지역인재육성사업과 경기공유학교는 사전 운영협의를 강화하고, 학생 이동 동선과 세

부 일정을 조정하며, 실험·실습 보조인력을 충분히 확보하여 프로그램 운영의 안정성을 높일 예정이다. 아울러 참여인원, 출석률, 이수율, 만족도, 수업 결과물 및 개선의견을 공통 성과지표로 관리하고, 학기별 점검과 사업 종료 후 성과분석 결과를 차년도 교육과정과 운영계획에 반영함으로써 교양교육의 질적 향상과 지역사회 연계사업의 지속적인 성장을 도모하고자 한다.

학생복지팀 연차보고서

부서실적

평가 산정 기준

- ① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함.
- ② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수
- ③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2
- ④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D
- ⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
학생복지팀	23,279,915,000	95.48%	99.94% 항례 55건 · 성과 8건	63건 성과관리 8 / 항례적 55 / 지정안됨 0

세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
학생복지팀	(국고)SW중심대학 운영(학생복지팀)	항례적사업	100,000,000	79.13%	해당없음
학생복지팀	학생자치기구지원(학생복지팀)	성과관리사업	6,000,000	100%	100%
학생복지팀	(국고)대학청소년교육지원사업(학생복지팀)	항례적사업	499,686,000	74.97%	해당없음
학생복지팀	(국고)국가우수(이공계)(학생복지팀)	항례적사업	131,990,000	100%	해당없음
학생복지팀	(교내기타장학금)북한동포(교내대응)장학(학생복지팀)	항례적사업	8,660,000	99.02%	해당없음
학생복지팀	(교내기타장학금)공로장학(학생복지팀)	항례적사업	10,000,000	83.49%	해당없음
학생복지팀	(교내근로장학금)국가교육근로(대응)(학생복지팀)	항례적사업	140,000,000	86.69%	해당없음
학생복지팀	(지자체)지자체장학(학생복지팀)	항례적사업	8,000,000	35.21%	해당없음
학생복지팀	(교외시설및기타장학금)재무인턴(교외)장학(학생복지팀)	항례적사업	7,000,000	51.03%	해당없음
학생복지팀	학생동아리지원(학생복지팀)	성과관리사업	10,000,000	100%	100%
학생복지팀	학생자치행사지원(천보축전)(학생복지팀)	성과관리사업	42,065,000	100%	100%
학생복지팀	학생자치기구지원(교지(돌단))(학생복지팀)	성과관리사업	9,750,000	94.51%	99.5%
학생복지팀	(교내기타장학금)자매기관진흥장학(학생복지팀)	항례적사업	36,300,000	99.95%	해당없음
학생복지팀	(교내기타장학금)국제화능력향상장학(학생복지팀)	항례적사업	40,500,000	67.9%	해당없음
학생복지팀	(교내기타장학금)가족장학(학생복지팀)	항례적사업	69,100,000	99.99%	해당없음
학생복지팀	(교내저소득층장학금)나눔장학(학생복지팀)	항례적사업	1,542,000,000	99.82%	해당없음
학생복지팀	(교내기타장학금)외국인지원장학(학생복지팀)	항례적사업	810,000,000	99.32%	해당없음
학생복지팀	(교내교직원복지)교직원복지장학(학생복지팀)	항례적사업	249,970,000	100%	해당없음
학생복지팀	(국고)국가교육근로장학(학생복지팀)	항례적사업	2,136,056,000	90.37%	해당없음

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
학생복지팀	학생활동지원(사랑나눔주간)(학생복지팀)	성과관리사업	34,903,000	100%	100%
학생복지팀	(교내기타장학금)목회자양성(교내대응)장학 (학생복지팀)	항례적사업	38,700,000	99.98%	해당없음
학생복지팀	(교내기타장학금)건강증진장학(학생복지팀)	항례적사업	18,000,000	97.22%	해당없음

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
학생복지팀	(국고)국고기타장학(학생복지팀)	항례적사업	5,000,000	0%	해당없음
학생복지팀	(교내기타장학금)성적향상장학(학생복지팀)	항례적사업	136,354,000	100%	해당없음
학생복지팀	(교내성적우수장학금)성적우수장학(학생복지팀)	항례적사업	1,270,000,000	99.54%	해당없음
학생복지팀	(교외사설및기타장학금)푸른등대기부장학(학생복지팀)	항례적사업	16,000,000	100%	해당없음
학생복지팀	(교외사설및기타장학금)교외장학(학생복지팀)	항례적사업	200,000,000	26.88%	해당없음
학생복지팀	(국고)국가우수(인문백년)(학생복지팀)	항례적사업	120,526,000	100%	해당없음
학생복지팀	(교내기타장학금)학과밀알장학(학생복지팀)	항례적사업	100,000,000	84.76%	해당없음
학생복지팀	학생활동지원(자치기구임원 해외봉사.연수)(학생복지팀)	성과관리사업	43,940,000	100%	100%
학생복지팀	(교외사설및기타장학금)목회자양성(교외)장학(학생복지팀)	항례적사업	120,000,000	63.56%	해당없음
학생복지팀	(교내기타장학금)학생임원장학(학생복지팀)	항례적사업	335,243,000	100%	해당없음
학생복지팀	학생자치행사지원(체육대회)(학생복지팀)	성과관리사업	13,904,000	100%	100%
학생복지팀	(국고)국가장학금1유형(학생복지팀)	항례적사업	11,640,395,000	99.97%	해당없음
학생복지팀	(교내기타장학금)글로벌봉사장학(학생복지팀)	항례적사업	6,000,000	100%	해당없음
학생복지팀	(국고)북한동포(교외)장학(학생복지팀)	항례적사업	10,000,000	85.75%	해당없음
학생복지팀	(교내기타장학금)기타장학(학생복지팀)	항례적사업	20,000,000	11.2%	해당없음
학생복지팀	(교내근로장학금)교내근로(학생복지팀)	항례적사업	1,306,800,000	79.33%	해당없음
학생복지팀	(교내기타장학금)직원회장학(학생복지팀)	항례적사업	15,000,000	36.67%	해당없음
학생복지팀	(교내기타장학금)세움장학(학생복지팀)	항례적사업	65,027,000	100%	해당없음
학생복지팀	(교내기타장학금)보훈(교내대응)장학(학생복지팀)	항례적사업	22,053,000	100%	해당없음
학생복지팀	(교내근로장학금)도움장학(학생복지팀)	항례적사업	196,000,000	99.78%	해당없음
학생복지팀	(국고)희망사다리장학 2유형(학생복지팀)	항례적사업	8,720,000	100%	해당없음
학생복지팀	(국고)농림축산식품부장학(학생복지팀)	항례적사업	6,630,000	100%	해당없음
학생복지팀	(국고)보훈(교외)장학(학생복지팀)	항례적사업	60,000,000	36.76%	해당없음
학생복지팀	(국고)국가우수(예술체육비전)(학생복지팀)	항례적사업	27,198,000	100%	해당없음
학생복지팀	(국고)국가우수(대통령과학)(학생복지팀)	항례적사업	13,490,000	100%	해당없음
학생복지팀	(국고)희망사다리장학 1유형(학생복지팀)	항례적사업	171,325,000	100%	해당없음

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
학생복지팀	(교내저소득층장학금)나눔2장학(학생복지팀)	항례적사업	34,520,000	65.23%	해당없음
학생복지팀	(교내기타장학금)제자사랑장학(학생복지팀)	항례적사업	31,800,000	98.11%	해당없음
학생복지팀	(교내기타장학금)교내장학(적립금)(학생복지팀)	항례적사업	140,000,000	97.19%	해당없음
학생복지팀	(교내기타장학금)홍보대상장학(학생복지팀)	항례적사업	43,787,000	84.59%	해당없음
학생복지팀	(혁신2)기타 사업관리·운영(학생복지팀)	항례적사업	10,000,000	96.7%	해당없음
학생복지팀	노원어린이영어민영여캠프(학생복지팀)	항례적사업	53,000,000	94.16%	해당없음
학생복지팀	각 학과/부서 지정기부금(발전기금)지출 (학생복지팀)	항례적사업	9,068,000	98.99%	해당없음
학생복지팀	(교내기타장학금)멘토링장학(학생복지팀)	항례적사업	100,000,000	89.5%	해당없음
학생복지팀	(교내기타장학금)생활관봉사장학(학생복지팀)	항례적사업	136,200,000	100%	해당없음
학생복지팀	(교내기타장학금)해외봉사장학(학생복지팀)	항례적사업	78,500,000	100%	해당없음
학생복지팀	(국고)다문화탈북학생멘토링사업(학생복지팀)	항례적사업	46,455,000	83.55%	해당없음
학생복지팀	(교내기타장학금)SU인턴십장학(학생복지팀)	항례적사업	172,800,000	82.99%	해당없음
학생복지팀	동아리지도교수지원(학생복지팀)	성과관리사업	7,500,000	100%	100%
학생복지팀	학생복지지원(학생상해보험)(학생복지팀)	항례적사업	18,000,000	100%	해당없음
학생복지팀	(교내기타장학금)국가장학II유형 대체(학생복지팀)	항례적사업	520,000,000	96.42%	해당없음

■ 사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
학생복지팀	(국고)SW중심대학 운영 (학생복지팀)	자료없음	자료없음
학생복지팀	학생자치기구지원(학생복지팀)	자치기구별 운영 역량 및 참여도 편차 발생.	운영 매뉴얼 제공 및 정기 교육을 통해 조직 운영 역량 균형화 추진.
학생복지팀	(국고)대학청소년교육지원사업 (학생복지팀)	멘토링 활동 장학금은 사업 성격상 학생들의 참여율 저조시 예산 소진이 어려움. 사업 실적에 따라 한국장학재단의 규정(전국 실적 평균 등)에 의거 예산이 책정되므로 대학의 의견 반영이 어려울 수 있음.	1) 적극적인 해당사업 및 장학생 모집 홍보 2) 멘토링 활동 연관 학과 근면 성실한 학생 멘토 발굴 3) 예산 확보 노력
학생복지팀	(국고)국가우수(이공계) (학생복지팀)	학생들의 적극적인 참여 부족(서류 작성 부담등) 계속장학생 지원 기준 미달학생 발생	적극적인 참여 독려 및 안내 해당 학과의 적극적인 인재 육성 참여 요청 우수 학생 선발 및 선발 학생 관리
학생복지팀	(교내기타장학금)북한동포 (교내대응)장학(학생복지팀)	재학생 만족도	재학생 만족도를 위한 장학금 지급률 향상
학생복지팀	(교내기타장학금)공로장학 (학생복지팀)	재학생 만족	재학생 만족도를 위한 장학금 지급률 향상
학생복지팀	(교내근로장학금)국가교육근로 (대응)(학생복지팀)	1) 대가성 장학금으로 참여율 저조시 운영이 어려움 2) 소득순위 산정결과 기준 적용으로 참여	1) 해당사업 적극 홍보 및 소득순위 적격 대상자 집중 적극 선발

구분	사업명	취약요인	개선계획
		대상이 제한적임 3) 근로지 담당자의 사업이해도 부족 4) 국고사업에 대한 대응 계정은 교부금 배정 금액에 따라 변동이 발생함.	2) 교내/교외 근로지 담당자 사업 안내 체계화, 세부화
학생복지팀	(지자체)지자체장학(학생복지팀)	각 지방자치단체에서 본교 장학생을 선발하지 않을 시(혹은 선발되지 않을 시) 예산 사용실적이 적어질 수 있음	장학공지를 통해 다양한 교외장학 홍보를 진행
학생복지팀	(교외시설및기타장학금)재무인턴(교외)장학(학생복지팀)	주관 재단 진로 희망자의 제도 미숙지로 인한 신청률 저조 우려	관련 학과를 통한 지속적인 안내 및 관리
학생복지팀	학생동아리지원(학생복지팀)	동아리별 활동 수준 및 참여도 편차가 큼.	성과 공유 기회 제공을 통해 활동 활성화 및 참여 균형 유도.
학생복지팀	학생자치행사지원(천보축전)(학생복지팀)	일부 프로그램에 관람객이 집중되어 공간 혼잡	프로그램 분산 배치 및 안전 동선 점검 및 강화
학생복지팀	학생자치기구지원(교지(돌단))(학생복지팀)	참여 학생 감소로 제작 과정 운영 어려움.	참여자 모집 확대 및 창작 활동 지원 강화.

구분	사업명	취약요인	개선계획
학생복지팀	(교내기타장학금) 자매기관진흥장학(학생복지팀)	재학생 만족	재학생 만족도를 위한 장학금 지급률 향상
학생복지팀	(교내기타장학금) 국제화능력향상장학(학생복지팀)	재학생 만족	재학생 만족도를 위한 장학금 지급률 향상
학생복지팀	(교내기타장학금)가족장학 (학생복지팀)	재학생 만족도	재학생 만족도를 위한 장학금 지급률 향상
학생복지팀	(교내저소득층장학금)나눔장학 (학생복지팀)	재학생 만족도	재학생 만족도를 위한 장학금 지급률 향상
학생복지팀	(교내기타장학금)외국인지원장학 (학생복지팀)	재학생 만족	재학생 만족도를 위한 장학금 지급률 향상
학생복지팀	(교내교직원복지)교직원복지장학 (학생복지팀)	재학생 만	재학생 만족도를 위한 장학금 지급률 향상
학생복지팀	(국고)국가교육근로장학 (학생복지팀)	각 부서 및 외부기관 담당자의 사업 이해 부족	담당자 사전교육 및 상시모니터링을 통한 관리
학생복지팀	학생활동지원(사랑나눔주간) (학생복지팀)	참여율이 특정 집단에 편중됨.	참여 유도 프로그램 및 홍보 확대를 통한 참여 저변 확대.
학생복지팀	(교내기타장학금)목회자양성 (교내대응)장학(학생복지팀)	재학생 만족도	재학생 만족도를 위한 장학금 지급률 향상
학생복지팀	(교내기타장학금)건강증진장학 (학생복지팀)	재학생 만족도	재학생 만족도를 위한 장학금 지급률 향상
학생복지팀	(국고)국고기타장학(학생복지팀)	1) 외부재원으로 매해 수입 예상의 어려움 2) 재학생 만족도	지속적인 외부장학금 재원 모니터링, 외부장학금 재원 조사
학생복지팀	(교내기타장학금)성적향상장학 (학생복지팀)	재학생 만족도	재학생 만족도를 위한 장학금 지급률 향상
학생복지팀	(교내성적우수장학금) 성적우수장학(학생복지팀)	재학생 만족도	재학생 만족도를 위한 장학금 지급률 향상
학생복지팀	(교외시설및기타장학금) 푸른등대기부장학(학생복지팀)	장학생 배정 인원 소수	기부자의 의도에 적합한 학생 추천
학생복지팀	(교외시설및기타장학금)교외장학 (학생복지팀)	1) 외부재원으로 매해 수입 예상의 어려움 2) 재학생 만족도	1) 외부장학금 적극 홍보를 통한 재학생 만족도 향상
학생복지팀	(국고)국가우수(인문백년) (학생복지팀)	학생들의 적극적인 참여 부족(서류 작성 부담등) 계속장학생 지원 기준 미달학생 발생	적극적인 참여 독려 및 안내 해당 학과의 적극적인 인재 육성 참여 요청 우수 학생 선발 및 선발 학생 관리
학생복지팀	(교내기타장학금)학과밀알장학 (학생복지팀)	재학생 만족	재학생 만족도를 위한 장학금 지급률 향상

구분	사업명	취약요인	개선계획
학생복지팀	학생활동지원(자치기구임원 해외봉사.연수)(학생복지팀)	참여 기회가 일부 학생에게 제한됨.	선발 기준 다양화 및 참여 기회 확대 방안 마련.
학생복지팀	(교외시설및기타장학금) 목회자양성(교외)장학(학생복지팀)	재학생 만족도	재학생 만족도를 위한 장학금 지급률 향상
학생복지팀	(교내기타장학금)학생임원장학 (학생복지팀)	재학생 만족도	재학생 만족도를 위한 장학금 지급률 향상
학생복지팀	학생자치행사지원(체육대회) (학생복지팀)	행사 운영 시간 관리가 미흡하여 일부 경기 지연 발생	세부 타임테이블 수립 및 사전 리허설을 통해 운영 효율성과 시간 준수 강화.
학생복지팀	(국고)국가장학금1유형 (학생복지팀)	미신청 학생 발생(가계 경제상황에 대한 개인정보 공개 부담감, 성적 기준 미달등)	여러 방법을 통한 적극적인 참여 독려 및 안내
학생복지팀	(교내기타장학금)글로벌봉사장학 (학생복지팀)	재학생 만족도	재학생 만족도를 위한 장학금 지급률 향상
학생복지팀	(국고)북한동포(교외)장학 (학생복지팀)	- 주관 재단 규정상 성적제한으로 인해 지급이 어려울 수 있음	- 지급 대상자에게 주관 재단의 적용 기준 이해를 돕기 위한 안내 체계화(전화 등)
학생복지팀	(교내기타장학금)기타장학 (학생복지팀)	재학생 만족도	재학생 만족도를 위한 장학금 지급률 향상
학생복지팀	(교내근로장학금)교내근로 (학생복지팀)	1) 근로대가성 장학금으로 참여율 저조시 집행 어려움 2) 최저시급 등 시급 인상, 인력부족으로 인해 매해 예산 확보가 필요함	1) 국고(국가근로 등)예산 적극 활용으로 예산 절약 2) 장학생 선발 관련 적극적 홍보를 통한 참여율 증대
학생복지팀	(교내기타장학금)직원회장학 (학생복지팀)	재학생 만족도	재학생 만족도를 위한 장학금 지급률 향상
학생복지팀	(교내기타장학금)세움장학 (학생복지팀)	재학생 만족도	재학생 만족도를 위한 장학금 지급률 향상
학생복지팀	(교내기타장학금)보훈(교내대응) 장학(학생복지팀)	재학생 만족도	재학생 만족도를 위한 장학금 지급률 향상
학생복지팀	(교내근로장학금)도움장학 (학생복지팀)	재학생 만족도	재학생 만족도를 위한 장학금 지급률 향상
학생복지팀	(국고)희망사다리장학 2유형 (학생복지팀)	대상 학생의 부족	적극적인 참여 안내
학생복지팀	(국고)농림축산식품부장학 (학생복지팀)	1) 국가 사업 축소로 2024년부터 선발 인원 감소 2) 장학금 특성상 해당 진로를 희망하는 학생에 한해 지급 가능하여 대상이 제한적임	1) 장학금 수혜를 위한 교육이수 등을 적절시기 안내
학생복지팀	(국고)보훈(교외)장학(학생복지팀)	1) 주관 기관의 성적 제한 기준으로 자격 미달의 우려	1) 주관기관 지급요건 등 대상자에게 적절시기 안내

구분	사업명	취약요인	개선계획
학생복지팀	(국고)국가우수(예술체육비전) (학생복지팀)	학생들의 적극적인 참여 부족(서류 작성 부담등) 계속장학생 지원 기준 미달학생 발생	적극적인 참여 독려 및 안내 해당 학과의 적극적인 인재 육성 참여 요청 우수 학생 선발 및 선발 학생 관리
학생복지팀	(국고)국가우수(대통령과학) (학생복지팀)	학생들의 적극적인 참여 부족(높은 경쟁률, 까다로운 선발 절차, 서류 작성 부담등)	적극적인 참여 독려 및 안내 해당 학과의 적극적인 인재 육성 참여 요청
학생복지팀	(국고)희망사다리장학 1유형 (학생복지팀)	졸업 후 미취업/미창업시 장학금 환수	장학금 취지에 맞는 장학생 선발
학생복지팀	(교내저소득층장학금)나눔2장학 (학생복지팀)	재학생 만족도	재학생 만족도를 위한 장학금 지급률 향상
학생복지팀	(교내기타장학금)제자사랑장학 (학생복지팀)	재학생 만족도	재학생 만족도를 위한 장학금 지급률 향상
학생복지팀	(교내기타장학금)교내장학(적립금) (학생복지팀)	재학생 만족도	재학생 만족도를 위한 장학금 지급률 향상
학생복지팀	(교내기타장학금)홍보대사장학 (학생복지팀)	재학생 만족도	재학생 만족도를 위한 장학금 지급률 향상
학생복지팀	(혁신2)기타 사업관리·운영 (학생복지팀)	자료없음	자료없음
학생복지팀	노원어린이원어민영어캠프 (학생복지팀)	평생교육원에서 사업을 진행 후 학생처에서 장학금 집행함.	평생교육원에서 사업을 진행 후 학생처에서 장학금 집행함.
학생복지팀	각 학과/부서 지정기부금 (발전기금)지출(학생복지팀)	자료없음	자료없음
학생복지팀	(교내기타장학금)멘토링장학 (학생복지팀)	재학생 만족	재학생 만족도를 위한 장학금 지급률 향상
학생복지팀	(교내기타장학금)생활관봉사장학 (학생복지팀)	재학생 만족도	재학생 만족도를 위한 장학금 지급률 향상
학생복지팀	(교내기타장학금)해외봉사장학 (학생복지팀)	재학생 만족도	재학생 만족도를 위한 장학금 지급률 향상
학생복지팀	(국고)다문화탈북학생멘토링사업 (학생복지팀)	1) 신규 사업으로 인한 학생들의 참여율 저조 및 기관 발굴의 어려움 2) 대가성 장학금으로 참여율 저조시 운영이 어려움 3) 근로지 담당자 및 학생들의 사업이해도 부족 4) 한국장학재단의 예산 책정에 따라 사업 운영이 결정되는 구조임.	1) 적극적인 해당사업 및 장학생 모집 홍보 2) 멘토링 활동 연관 학과 근면 성실한 학생 멘토 발굴
학생복지팀	(교내기타장학금)SU인턴십장학 (학생복지팀)	재학생 만족	재학생 만족도를 위한 장학금 지급률 향상
학생복지팀	동아리지도교수지원(학생복지팀)	지도교수 참여도 및 지도 수준 편차 존재.	동아리 활성화 및 지도교수 참여 및 지도 유도

구분	사업명	취약요인	개선계획
학생복지팀	학생복지지원(학생상해보험) (학생복지팀)	보험금 청구 과정이 복잡하여 이용에 불편이 발생함.	청구 절차 간소화 및 전산 시스템 안내 강화를 통해 접근성 개선.
학생복지팀	(교내기타장학금)국가장학II유형 대체(학생복지팀)	재학생 만족도	재학생 만족도를 위한 장학금 지급률 향상

■ 평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
A+	A+	A+ 종합평균 97.71%	A+ → A+

■ 2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

학생복지팀 부서연차평가 성과관리계획(안) 1. 추진목표 학생복지팀은 장학·복지·학생자치 지원을 유기적으로 연계한 학생성공 (Student Success) 중심의 통합 복지체계를 구축하여 학생 만족도와 교육성과를 향상시키고자 한다. 2025년 연차보고서 결과 예산집행률 95.48%(A+), 사업이행률 99.94%(A), 종합점수(A)를 달성한 성과를 바탕으로, 2026년에는 성과관리 체계를 더욱 고도화 하여 학생 체감형 복지서비스 확대, 데이터 기반 행정, 사업성과의 정량적 관리를 통해 지속적인 성과 향상을 추진한다. 2. 성과 관리 추진 방향 가. 학생 중심 장학 행정 구현 - 국가 장학금 및 교내·외 장학금 적기 지급 - 장학제도 홍보 강화 및 학생 접근성 향상 - 장학 행정 시스템 고도화 - 장학 데이터 분석을 통한 정책 개선 나. 학생 체감형 복지서비스 확대 - 천원의 아침밥 및 저녁밥 확대 - 천보축전·사랑나눔축제 등 학생 참여형 행사 고도화 - 외국인 및 취약 계층 맞춤형 복지 지원 - 학생 참여 및 의견을 반영한 복지사업 개선 다. 학생 자치 활성화 - 총학생회 및 학생자치기구 역량 강화 - 학생 자치 프로그램 확대 - 학생 언론 활성화 지원 - 리더십 교육 강화 라. 데이터 기반 성과관리 - 분기별 사업성과 분석 - KPI 실적관리 - 예산 집행 상시 모니터링 - 성과분석 결과 차년도 사업 반영 3. 중점 개선 과제 가. 예산집행 관리 - 전체 사업을 중점관리하여 집행이 부진한 사업을 사전에 상시 점검하고 분기별 모니터링을 실시하여 예산 집행률 95% 이상을 달성한다. 나. 사업 성과 관리 - 사업별 KPI와 성과지표를 운영하여 사업 이행률 95% 이상을 달성한다. 다. 학생 만족도 향상 - 학생 의견을 적극 수렴하고 만족도 조사 및 점검을 실시하여 만족도 90점 이상을 유지한다. 라. 업무 효율화 - 장학 및 복지 업무의 전산화와 데이터 관리 강화를 통해 업무처리 기간을 단축한다. 4. 핵심성과지표(KPI) - 예산 집행률 95% 이상 - 사업 이행률 95% 이상 - 학생 만족도 90점 이상 - 장학금 지급 적기 처리율 100% - 학생 자치 프로그램 참여율 전년 대비 10% 향상 - 복지 프로그램 참여 학생 수 전년 대비 10% 증가 5. 기대효과 학생복지팀은 학생성공(Student Success)을 중심으로 장학, 복지, 학생자치를 유기적으로 연계하여 학생 중심의 복지서비스를 강화하고, 데이터 기반의 성과관리 체계를 구축함으로써 사업의 효율성과 학생 만족도를 지속적으로 향상시키고자 한다. 또한 성과관리의 선순환 체계를 정착시켜 예산 운영의 효율성을 높이고, 학생지원 경쟁력을 강화하여 연차평가 A+등급 이상을 지속적으로 유지하는 것을 목표로 한다.
--

부서실적

평가 산정 기준 ① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함. ② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수 ③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2 ④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D ⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.				
---	--	--	--	--

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
학생상담센터	102,051,000	100%	105.99% 항례 0건 · 성과 4건	4건 성과관리 4 / 항례적 0 / 지정안됨 0

세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
학생상담센터	(혁신3)마음건강 지원 체계 구축(학생상담센터)	성과관리사업	12,284,000	100%	100%
학생상담센터	대학생활 적응 수준별 상담관리체계 구축 (심리검사비)(학생상담센터)	성과관리사업	9,050,000	100%	105.8%
학생상담센터	(혁신3)마음행복 동반성장 체계 강화 (학생상담센터)	성과관리사업	8,317,000	99.98%	104.5%
학생상담센터	(혁신3)수요자중심 맞춤형 상담프로그램 운영 (학생상담센터)	성과관리사업	72,400,000	100%	113.66%

■ 사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
학생상담센터	(혁신3)마음건강 지원 체계 구축 (학생상담센터)	가. 세 가지 조사 간 중복 문항이 다수 존재하고, 전체 참여율이 약 20% 수준에 머물러 있어 조사 효율성과 결과 분석의 대표성에 한계가 있음. 또한 복수의 조사 운영으로 인해 학생들의 응답 피로도가 증가하고 있음.	가. 정신건강조사와 신입생실태조사를 통합하여 중복 문항을 정비하고 조사 문항을 간소화함으로써 학생들의 응답 부담을 완화하고 참여율을 제고하고자 함. 나. 답례품을 상향하여 조사 참여를 적극 독려하고자 함.다. 요구도조사는 비교과프로그램을 통한 의견 수렴으로 대체하고 센터 차원의 별도 조사는 폐지하고 비교과통합센터 프로그램 수요 조사로 대체하고자 함.
학생상담센터	대학생활 적응 수준별 상담관리체계 구축(심리검사비) (학생상담센터)	가. 심리검사는 기관별, 검사별로 구매해야 하고 최소 구매 수량이 정해져 있어 실제 수요에 탄력적으로 대응하는데 한계가 있음. 나. 여분 재고가 없어 추가 수요 발생시 즉각적인 지원이 어려움.	가. 2026년 예산 증액으로 심리검사 운영에 필요한 예산 확보 나. 현행 유지
학생상담센터	(혁신3)마음행복 동반성장 체계 강화(학생상담센터)	가. 연간 2회 운영되었던 또래상담사 양성 교육이 1회만 운영되어 교육 기회 축소. 나. 교직원 대상 심리지원 프로그램이 타부서와 일부 중복되며, 직원들의 중복 참여가 다수 있어 프로그램 운영 조정이 필요함.	가. 또래 상담사 양성과정을 향후에는 연간교육 일정을 정례화하여 사전에 충분히 계획하고, 스케줄 충돌을 사전에 방지함으로써 교육이 계획대로 운용되도록 관리체계를 강화하고자 함. 나. 타부서의 유사 사업 운영과의 중복을 고려하여 학생상담센터에서는 별도로 추진 하지 않으려 함.
학생상담센터	(혁신3)수요자중심 맞춤형 상담프로그램 운영(학생상담센터)	가. 2024년에 비해 개인상담 건수가 감소하였고, 2025년 요구도 조사 결과, 학생상담센터의 인지도는 높게 나타났으나, 이용할 의사가 없거나 혼자 해결하다가 어려울 경우에만 상담센터를 이용하겠다는 응답들이 확인 되어 상담 이용에 대한 소극적 태도가 확인 되었음. 나. 방학 중 진행한 체험형 프로그램의 경우 참여자가 저조 하였음. 이는 방학 중 운영에 따른 접근성 저하와 홍보 방식의 단일화로 인한 것으로 보임. 다. 집단상담을 비교과 프로그램을 통한 신청 후 노쇼 등 참여율 저조로 인한 집단상담프로그램 운영의 어려움.	가. 일반학생의 참여 확대를 위하여 모집 시기 및 홍보 채널을 다양화하고, 학생들의 관심 주제와 연계한 프로그램 구성을 강화할 필요가 있음. 나. 학과·단과대학별 홍보, 온라인 홍보물 개선, 프로그램명 및 소개 문구 조정 등을 통해 접근성을 제고하고, 학생들이 부담 없이 참여할 수 있는 분위기를 조성할 필요가 있음. 다. 실제 참여 학생들의 만족도와 선호 주제를 반영하여 수요 기반의 프로그램을 지속적으로 기획함으로써 모집 성과를 개선할 필요가 있음.

■ 평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
A+	A	A+ 종합평균 103%	A+ → A+

■ 2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

2025학년도 학생상담센터는 학생의 심리·정서적 안정과 상담 접근성 향상, 지지체계 역량 강화, 심리검사 기반 맞춤형 지원체계 구축을 위해 4개 성과관리 사업을 운영하였음. 이를 통해 상담센터 인지도 제고와 이용 확대, 맞춤형 집단상담 및 개인상담 운영, 상담사·교직원·또래상담사 역량 강화, 전교생 대상 정신건강조사 및 심리검사 지원 등 학생 마음건강 지원체계를 종합적으로 강화하였음.
--

주요 성과로는 수요자중심 맞춤형 상담프로그램 운영을 통해 학생맞춤형 집단상담 712명, 체험형 상담프로그램 400명, 1:1 상담사 매칭 프로그램 1,881명을 지원하였으며, 프로그램 만족도는 4.6점~4.9점으로 높게 나타났음.

또한 마음행복 동반성장 체계 강화 사업을 통해 상담지원 체계의 전문성과 협력 기반을 강화하였고, 대학생활 적응 수준별 상담관리체계 구축(심리검사비) 사업을 통해 전교생 대상 심리검사 1,704명을 지원하여 목표 대비 105.8%를 달성하였음.

아울러 마음건강 지원 체계 구축 사업을 통해 SU 정신건강검사 1,274명, 프로그램 요구도조사 522명, 신입생·편입생 실태조사 442명을 실시하여 학생 맞춤형 지원을 위한 기초자료를 확보하였음.

예산 집행은 전 사업 모두 계획에 따라 원활하게 추진되어 100% 수준의 집행률을 달성하였음. 다만 집단상담 및 조사 참여율 제고를 위한 홍보 전략 보완, 또래상담사 양성과정의 정례화, 심리검사 예산 추가 확보, 조사체계 통합·간소화, 조사 결과와 상담프로그램 간 연계 확대가 필요한 것으로 나타났음.

2026년도에는 학생 참여 확대를 위한 홍보 강화, 수요 기반 프로그램 운영, 심리검사 예산 증액, 조사체계 개선, 역량강화 프로그램의 안정적 운영 등을 통해 학생상담센터의 지속가능한 마음건강 지원체계를 더욱 공고히 하고자 함.

장애학생지원센터 연차보고서

부서실적

평가 산정 기준 ① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함. ② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수 ③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2 ④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D ⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.				
---	--	--	--	--

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
장애학생지원센터	43,886,000	88.62%	103.83% 항례 0건 · 성과 2건	2건 성과관리 2 / 항례적 0 / 지정안됨 0

세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
장애학생지원센터	(대응)장애학생도우미 지원금(장애학생지원센터)	성과관리사업	7,694,000	87.01%	103.3%
장애학생지원센터	(국고)장애학생도우미 지원금(장애학생지원센터)	성과관리사업	36,192,000	88.96%	104.36%

사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
장애학생지원센터	(대응)장애학생도우미 지원금(장애학생지원센터)	장애학생 학습지원을 위한 전문 속기사 및 점역사 등 전문 인력 확보 및 예산 부족	교육활동 지원 사업 중 상주 전문 인력(상주) 확충을 위한 예산 확보
장애학생지원센터	(국고)장애학생도우미 지원금(장애학생지원센터)	장애학생 학습지원을 위한 전문 속기사 및 점역사 등 전문 인력 확보 및 예산 부족	교육활동 지원 사업 중 상주 전문 인력(상주) 확충을 위한 예산 확보

■ 평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
A	A+	A+ 종합평균 96.22%	A+ → A+

■ 2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

2025년 우리부서는 3개의 국고 사업을 진행하였고, 88.62% 예산집행률과 103.83%의 높은 사업이행률을 달성하였다. 장애학생의 교수·학습 지원을 위한 교육활동지원사업은 장애학생 개인별 사전 수요조사를 실시하여 지원 대상자를 선정하고, 장애 유형과 지원 요구를 고려한 전문 지원인력을 배정하여 운영하였다. 이를 통해 장애학생의 학습 참여도와 학습 역량을 향상시키고, 높은 만족도를 달성하였다. 또한 대학자율사업 및 보조기기 지원사업을 통해 장애학생의 특성과 학습 환경에 적합한 맞춤형 학습자료와 보조기기를 제공하여 강의 접근성을 향상시켰다. 아울러 장애인식개선 캠페인과 다양한 인식개선 프로그램을 운영함으로써 장애에 대한 이해를 높이고, 장애학생과 비장애학생이 함께하는 포용적 학습환경을 조성하여 구성원 모두에게 높은 만족도를 이끌어냈다. 향후에는 사업의 지속성과 지원의 질을 높이기 위해 국고 지원 사업 참여를 확대하고 교비 대응 예산을 안정적으로 확보할 필요가 있다. 또한 장애학생의 다양한 지원 요구에 신속하고 전문적으로 대응할 수 있도록 전문 지원 인력을 지속적으로 확충하고, 상시 근무가 가능한 전담 인력 배치를 위한 자원 확보와 지원 체계 강화에 지속적으로 노력하고자 한다.

부서실적

평가 산정 기준

① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함.

② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수

③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2

④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D

⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
기획처	978,102,000	66.54%	해당없음 항례 3건 · 성과 0건	3건 성과관리 0 / 항례적 3 / 지정안됨 0

세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
기획처	(혁신3)ICT 역량강화 교육환경 구축 및 운영 (기획처)	항례적사업	741,997,000	85.56%	해당없음
기획처	경영성과 프로그램 개선(BI 고도화) 및 운영 (기획처)	항례적사업	5,000,000	55.38%	해당없음
기획처	대학발전계획 추진(기획)(기획처)	항례적사업	14,761,000	1.77%	해당없음

■ 사업한류

구분	사업명	취약요인	개선계획
기획처	(혁신3)ICT 역량강화 교육환경 구축 및 운영(기획처)	- 사업 선정 시기 조기화 및 행정 프로세스 정례화: 학과의 환경개선 제안에 따른 최종 사업 선정 시기가 지연됨에 따라, 이후 진행되는 입찰 공고, 물품 구매, 현장 납품 및 시공 등의 전체 일정이 촉박하게 진행되고 있습니다. 이로 인해 학기 개강 전 공사 완료에 차질이 발생하거나, 급격한 추진으로 인한 행정적 오류의 위험이 존재합니다. - 부서 간 R&R(역할과 책임) 명확화 및 협업 체계 구축: 구매, 입찰, 시설 관리 등 각 단계별 전문 담당 부서가 분리되어 있음에도 불구하고, 실질적인 행정 업무의 상당 부분이 사업 담당 부서에 집중되어 업무 과부하가 발생하고 있습니다. 이는 부서 간 유기적인 협업을 저해하고 행정 효율성을 저하시키는 원인이 됩니다. - 중장기 환경개선 로드맵 수립 및 수요자 중심 사업 추진: 매년 지속되는 사업임에도 불구하고 명확한 연차별 마스터플랜이 부재하여, 학과 현장의 실질적인 필요나 제안보다는 단기적인 정책적 결정에 의해 환경개선 방향이 좌우되는 경향이 있습니다. 이로 인해 학과별 특수성이 반영된 맞춤형 환경 개선에 한계가 발생하고 있습니다.	- 사업 선정 시기 조기화 및 행정 프로세스 정례화: 차년도 사업의 경우 전년도 하반기 내에 대상 학과 및 사업 범위를 조기 확정하는 '사전 확정제'를 도입하겠습니다. 이를 통해 충분한 입찰 기간과 제작 기간을 확보하여 학사 일정에 차질 없는 안정적인 환경개선 프로세스를 정착시키겠습니다. - 부서 간 R&R(역할과 책임) 명확화 및 협업 체계 구축: 사업 기획, 계약(구매/입찰), 시공 관리 등 단계별 부서 간 역할 분담(R&R)을 명문화한 가이드를 수립하겠습니다. 전문 부서의 행정 지원 범위를 명확히 규정하고, 정기적인 실무 협의체를 가동하여 사업 추진 전 과정에서 행정적 전문성과 효율성을 동시에 확보하겠습니다. - 중장기 환경개선 로드맵 수립 및 수요자 중심 사업 추진: 대학 전체의 시설 노후도와 학과별 요구사항을 종합적으로 분석한 '3~5개년 중장기 환경개선 로드맵'을 수립하겠습니다. 정기적인 수요 조사를 통해 학과별 우선순위를 도출하고, 정책적 방향과 현장의 요구가 조화를 이루는 데이터 기반의 체계적인 환경개선 사업을 추진하겠습니다.
기획처	경영성과 프로그램 개선(BI 고도화) 및 운영(기획처)	행정 부담 가중: 사업 범위 확대에 따른 정산·보고 등 행정 절차의 복잡성 증대. 참여 편차 발생: 인지도 부족 및 홍보 단일화로 인한 프로그램 간 참여율 불균형. 운영 체계의 미비: 부서 간 조사/일정 중복, 현장 기관과의 사전 협의 부족 등 사전 관리 체계의 미흡. 한류의 한계: 단발성 운영으로 인한 심화 과정 부족 및 실질적인 인식·행동 변화 추적 지표 미흡.	① 행정 효율화 및 표준화 표준 운영 매뉴얼 도입: 정산 및 결과보고 절차 표준화로 행정 누수 방지. 통합 플랫폼 안정화: 산재된 시스템 통합 및 유지보수 강화로 운영 오류 최소화. ② 수요 기반 타겟팅 전략 사전 수요조사 강화: 학생 및 지역사회 요구를 사전 파악하여 맞춤형 프로그램 구성. 다각적 홍보 전개: 홍보 방식을 온라인뿐 아니라 학과 연계 등 타겟별 방식으로 전환하여 인지도 제고. ③ 데이터 기반 성과관리 고도화 성과 관리 체계 구축: 단기 체험을 단계형(기초-심화-연계) 모델로 전환하여 교육 연속성 확보. 사후 추적 관리 도입: 고위험군 관리 및 인식 변화를 측정하는 지표를 보완하여 실질적 변화를 데이터로 추적. ④ 현장 대응력 및 연계 강화 리스크 선제 대응: 지자체·현장 기관과 MOU 체결 및 사전 점검을 통해 리스크 대응 체계 마련. 자원 최적화: 중복 사업은 과감히 통합·종료하고, 우수 사례 공유를 통해 교육 품질의 상향 평준화 실현.
기획처	대학발전계획 추진(기획)(기획처)	성과관리시스템을 활용하여 부서별 실적을 관리하고 있으나, 시스템 오류 및 양식 관련 실무 문의가 지속적으로 발생하여 담당 부서와 참여 부서의 행정 부담이 일부 발생함. 또한 부서별 성과보고서 작성 수준과 지표 이해도에 차이가 있어, 일부 부서의 경우	성과관리 시스템화 기존 서류 중심의 성과관리 방식을 시스템 기반 관리체제로 전환하여 부서별 실적 입력, 보고서 작성, 점검·분석 과정의 효율성을 제고함. 양식 및 시스템 개선 성과평가 양식과 성과관리시스템을

구분	사업명	취약요인	개선계획
		실적 작성 내용의 구체성 및 정량·정성 평가자료의 충실도가 다소 부족한 것으로 확인됨. 대학발전계획의 실행과제별 목표 달성도를 높이기 위해서는 단순 실적 취합을 넘어, 부서별 성과 분석 결과가 차년도 사업계획 및 예산 편성에 보다 명확하게 연계될 필요가 있음.	지속적으로 개선하여 실적 입력 및 보고서 작성 과정에서 발생하는 오류와 불편사항을 보완함. 작성 기준 구체화 지표별 작성 기준과 점검 기준을 구체화하여 부서별 성과보고서의 일관성과 완성도를 높임. 평가 결과 환류 강화 발전전략위원회 자문 및 심의 결과를 바탕으로 우수성과는 확산하고 미흡 과제는 개선하여 차년도 사업계획, 예산 조정, 사업 우선순위 설정에 반영함.

■ 평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
B	해당없음	B 종합평균 66.54%	A → B

■ 2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

2025년 우리부서는 7개 사업 중 항례적 사업 7개로, 총 958,341,000원의 예산 중 예산집행률 66.54%를 달성함. 성과관리사업의 주요 성과는 성과관리시스템 운영 및 BI 고도화를 통한 시스템 기반 성과관리 체계 전환, 대학발전계획 실행과제 성과 분석의 차년도 예산·사업 연계 기반 마련을 기록하였다. 예산 집행률 66.54%를 기록하였으며, 보직자 대외활동 지원(98.2%)과 (혁신3)ICT 역량강화 교육환경 구축 및 운영(85.56%) 사업은 우수했으나 학과 실무실습(0%), 대학발전계획 추진(1.77%), 예비비(0%), 정부 재정지원사업 참여TFT 운영(15.78%) 사업 등은 평균에 미달하였으며, 사업환류 결과 사업 선정 시기 조기화를 위한 '사전 확정제' 도입, 표준 운영 매뉴얼 제정 및 통합 플랫폼 안정화가 핵심 개선과제로 도출됨. 사업이행률 0%로 미달되는 성과를 보였는데, 이는 정량·정성 평가자료의 충실도 부족, 사업 선정 지연으로 인한 후속 일정(입찰·시공 등) 누적, 부서 간 조사 및 일정 중복, 단발성 운영으로 인한 성과 추적 한계 등으로 인해 전반적인 이행 실적이 미달되었음. 사업환류 결과 지표별 작성 기준 구체화, 사전 수요조사 강화 및 단계형 교육 모델 전환, 데이터 기반 사후 추적 관리 지표 도입이 핵심 개선과제로 도출됨. 차년도 계획은 ▲미달 지표 보완을 위한 발전전략위원회 자문·심의 환류 프로세스 신설 ▲프로세스 자동화 및 표준 매뉴얼 도입으로 행정 효율성 제고 ▲분기별 점검·피드백 및 현장 기관 사전 점검 체계 구축 ▲성과 공유 및 우수 사례 확산 정례화 등으로 전반적 지속 성장을 도모함.
--

부서실적

평가 산정 기준 ① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함. ② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수 ③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2 ④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D ⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.				
---	--	--	--	--

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
IR센터	114,232,000	99.92%	0% 항례 1건 · 성과 1건	2건 성과관리 1 / 항례적 1 / 지정안됨 0

세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
IR센터	(혁신2)IR기반 성과관리 시스템 구축 및 운영 (IR센터)	성과관리사업	33,400,000	100%	0%
IR센터	대학홈페이지 유지보수(IR센터)	항례적사업	80,832,000	99.89%	해당없음

사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
IR센터	(혁신2)IR기반 성과관리 시스템 구축 및 운영(IR센터)	자료없음	자료없음
IR센터	대학홈페이지 유지보수(IR센터)	자료없음	자료없음

평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
A+	D	D 종합평균 49.96%	A+ → D

2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

기획처 IR센터는 성과관리사업 2개와 항례적사업 1개 등 총 3개 사업을 추진하여 예산 집행률 100.0% 와 사업 이행률 96.9 %라는 성과를 달성하였다. 사업별 차년도 성과관리 계획은 다음과 같다. 1. 핵심역량 기반 교양교육 운영 본교는 핵심역량 기반 교양교육의 내실화를 위하여 신입생과 재학생을 대상으로 참여 확대 및 인식 제고를 추진하고 있다. 신입생의 경우 필수교양교과목과의 연계를 통해 참여율이 전년 대비 향상되었으나, 핵심역량의 목적과 기능에 대한 학생들의 인식은 여전히 부족하여 재학생 참여율 저조로 이어지고 있다.
--

이에 따라 차년도 개선계획은 학생들의 핵심역량 이해도를 높이고, 진단 결과를 학습 및 진로 개발에 실질적으로 활용할 수 있도록 지원하는 데 중점을 둔다. 이를 위해 ▲학습 및 진로와 연계한 홍보 강화, ▲학생 중심의 홍보 콘텐츠 제작, ▲학생 조직 및 네트워크 활용 등 다각적 홍보 방안을 추진한다.

이를 통해 핵심역량에 대한 학생 인식을 제고하고 교양교육 참여율을 지속적으로 확대할 것이다.

2. IR 기반 성과관리 시스템 구축 및 운영

IR센터는 데이터 기반 의사결정을 지원하기 위해 IR 성과관리 시스템 고도화를 추진하고 있다. 현재 일부 주요 부서를 대상으로 API 기반 데이터 자동화가 이루어졌으나, 향후 전 부서로의 확대 적용이 요구된다. 또한 월별 분석 보고서의 활용도를 제고하기 위해 유관 부서와의 긴밀한 연계가 필요하며, 교육수요자 만족도 조사 결과 또한 조기에 공유되어 개선으로 이어질 수 있는 체계 구축이 요구된다.

차년도 개선계획으로는 첫째, IR 기반 의사결정정보시스템 고도화를 전 부서로 확대하기 위해 2024학년도 적용 부서의 사례를 공유한다. 둘째, 중도탈락 관리 업무를 담당하는 학사지원팀과 우선 협업하여 월별 분석 보고서의 실질적 활용도를 높인다. 셋째, 교육수요자 만족도 조사 결과의 취약요인을 유관 부서에 조기 공유하고, 공유 시기를 조율하여 개선 실행의 적시성을 확보한다.

이를 통해 IR 시스템의 효율성과 실효성을 제고하고 성과관리 체계를 내실화할 것이다.

3. 대학 홈페이지 유지보수

대학 홈페이지는 학과 및 부서의 정보 전달 창구로서 중요한 기능을 담당하고 있다. 그러나 연중 수시로 발생하는 수정 요청으로 인해 업무 과중 및 일정 집중 현상이 나타나고 있으며, 이는 유지보수 효율성을 저하시키는 요인으로 작용하고 있다.

이에 따라 차년도 개선계획은 홈페이지 수정 요청을 반기별(상·하반기)로 정기 접수·일괄 처리하는 방식으로 전환하여 업무 효율성을 높이는 것이다. 또한 긴급 요청에 대해서는 우선순위 처리 체계를 마련하고, 유지보수 현황을 체계적으로 관리하여 업무의 투명성과 신속성을 제고한다.

이를 통해 업무 과중을 완화하고 홈페이지 서비스 품질을 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다.

대학혁신지원사업단 연차보고서

부서실적

평가 산정 기준 ① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함. ② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수 ③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2 ④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D ⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.				
---	--	--	--	--

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
대학혁신지원사업단	773,277,000	82.02%	해당없음 항례 0건 · 성과 0건	2건 성과관리 0 / 항례적 0 / 지정안됨 2

세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
대학혁신지원사업단	(혁신2)기타 사업관리·운영(대학혁신지원사업단)	지정안됨	229,056,000	51.88%	해당없음
대학혁신지원사업단	(혁신2)전담인력 인건비(대학혁신지원사업단)	지정안됨	544,221,000	94.7%	해당없음

사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
대학혁신지원사업단	(혁신2)기타 사업관리·운영(대학혁신지원사업단)	자료없음	자료없음
대학혁신지원사업단	(혁신2)전담인력 인건비(대학혁신지원사업단)	자료없음	자료없음

평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
B+	해당없음	B+ 종합평균 82.02%	A+ → B+

2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

자료없음

총무인사팀 연차보고서

■ 부서실적

평가 산정 기준

① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함.

② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수

③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2

④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D

⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
총무인사팀	4,177,650,000	92.8%	0% 항례 14건 · 성과 5건	20건 성과관리 5 / 항례적 14 / 지정안됨 1

■ 세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
총무인사팀	법정부담금(총무과)	항례적사업	3,559,000,000	93.18%	해당없음
총무인사팀	각종 협의회비 지원(직원)(중앙관리)(총무과)	항례적사업	45,000,000	80.44%	해당없음
총무인사팀	직원 역량강화 교육프로그램 지원(외부 참가비)(총무과)	항례적사업	11,500,000	92.18%	해당없음
총무인사팀	교직원복지 지원(직원 동호회)(총무과)	지정안됨	5,607,000	99.99%	해당없음
총무인사팀	직원 역량강화 교육프로그램 지원(내부 교육운영)(총무과)	성과관리사업	15,000,000	100%	0%
총무인사팀	총장기테니스대회(총무과)	항례적사업	6,500,000	97.73%	해당없음
총무인사팀	각종 출장경비 및 교통비(중앙관리)(총무과)	항례적사업	36,000,000	90.48%	해당없음
총무인사팀	교직원복지 지원(보육료)(총무과)	항례적사업	39,693,000	93.06%	해당없음
총무인사팀	각종 협의회 연회비 지원(총무과)	항례적사업	20,000,000	99%	해당없음
총무인사팀	교직원복지 지원(애경사 관리)(총무과)	항례적사업	75,000,000	94.17%	해당없음
총무인사팀	업무역량 강화 직무교육 운영(직원)(중앙관리)(총무과)	성과관리사업	40,000,000	94.37%	0%
총무인사팀	교직원복지 지원(직원근무복)(중앙관리)(총무과)	성과관리사업	12,100,000	79.54%	0%
총무인사팀	행정관리자 워크숍(총무과)	항례적사업	10,000,000	44.76%	해당없음
총무인사팀	직원 역량강화 프로그램 운영(직원수련회)(총무과)	성과관리사업	54,000,000	99.44%	0%
총무인사팀	주차정산소 관리(유지보수)(총무과)	항례적사업	22,300,000	61.87%	해당없음
총무인사팀	교직원복지 지원(교직원단체보험)(총무과)	항례적사업	107,800,000	98.45%	해당없음
총무인사팀	각종 협의회비 지원(보직교원)(중앙관리)(총무과)	항례적사업	8,000,000	100%	해당없음
총무인사팀	직원 역량강화 재교육지원(향학)(총무과)	항례적사업	27,600,000	80.16%	해당없음
총무인사팀	교직원복지 지원(명절선물)(총무과)	항례적사업	47,550,000	95.33%	해당없음
총무인사팀	교직원복지 지원(건강검진)(총무과)	성과관리사업	35,000,000	73.57%	0%

■ 사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
총무인사팀	법정부담금(총무과)	자료없음	자료없음
총무인사팀	각종 협의회비 지원(직원) (중앙관리)(총무과)	자료없음	자료없음
총무인사팀	직원 역량강화 교육프로그램 지원 (외부 참가비)(총무과)	자료없음	자료없음
총무인사팀	교직원복지 지원(직원 동호회) (총무과)	자료없음	자료없음
총무인사팀	직원 역량강화 교육프로그램 지원 (내부 교육운영)(총무과)	자료없음	자료없음
총무인사팀	총장기테니스대회(총무과)	자료없음	자료없음
총무인사팀	각종 출장경비 및 교통비 (중앙관리)(총무과)	자료없음	자료없음
총무인사팀	교직원복지 지원(보육료)(총무과)	자료없음	자료없음
총무인사팀	각종 협의회 연회비 지원(총무과)	자료없음	자료없음
총무인사팀	교직원복지 지원(애경사 관리) (총무과)	자료없음	자료없음
총무인사팀	업무역량 강화 직무교육 운영 (직원)(중앙관리)(총무과)	자료없음	자료없음
총무인사팀	교직원복지 지원(직원근무복) (중앙관리)(총무과)	자료없음	자료없음
총무인사팀	행정관리자 워크숍(총무과)	자료없음	자료없음
총무인사팀	직원 역량강화 프로그램 운영 (직원수련회)(총무과)	자료없음	자료없음
총무인사팀	주차정산소 관리(유지보수) (총무과)	자료없음	자료없음
총무인사팀	교직원복지 지원(교직원단체보험) (총무과)	자료없음	자료없음
총무인사팀	각종 협의회비 지원(보직교원) (중앙관리)(총무과)	자료없음	자료없음
총무인사팀	직원 역량강화 재교육지원(향학) (총무과)	자료없음	자료없음
총무인사팀	교직원복지 지원(명절선물) (총무과)	자료없음	자료없음
총무인사팀	교직원복지 지원(건강검진) (총무과)	자료없음	자료없음

■ 평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
A	D	D 종합평균 46.4%	A+ → D

■ 2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

자료없음

건축 · 안전관리팀 연차보고서

■ 부서실적

평가 산정 기준

① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함.

② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수

③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2

④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D

⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
건축 · 안전관리팀	1,071,460,000	97.28%	해당없음 항례 15건 · 성과 0건	15건 성과관리 0 / 항례적 15 / 지정안됨 0

■ 세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
건축·안전관리팀	각종 세금 및 공과금(재산세)(건축·안전관리팀)	항례적사업	10,206,000	99.99%	해당없음
건축·안전관리팀	교육시설재난공제회비(건축·안전관리팀)	항례적사업	23,000,000	84.4%	해당없음
건축·안전관리팀	각종 세금 및 공과금(종합부동산세)(건축·안전관리팀)	항례적사업	19,794,000	84.26%	해당없음
건축·안전관리팀	건물 및 내부 리모델링(중앙관리)(건축·안전관리팀)	항례적사업	360,630,000	100%	해당없음
건축·안전관리팀	건물 및 내부 리모델링(중앙관리)(영선팀)	항례적사업	360,630,000	100%	해당없음
건축·안전관리팀	캠퍼스 마스터플랜수립(건축·안전관리팀)	항례적사업	35,000,000	85.1%	해당없음
건축·안전관리팀	소방시설 유지 보수 및 기타 공사(건축·안전관리팀)	항례적사업	30,680,000	89.52%	해당없음
건축·안전관리팀	연구실 폐수, 폐기물 관리(건축·안전관리팀)	항례적사업	29,300,000	99.1%	해당없음
건축·안전관리팀	연구활동종사자 건강관리(건축·안전관리팀)	항례적사업	9,670,000	96.28%	해당없음
건축·안전관리팀	CCTV 운영 및 관리(건축·안전관리팀)	항례적사업	83,010,000	99.26%	해당없음
건축·안전관리팀	캠퍼스 내 야외시설 환경개선 및 유지보수(건축·안전관리팀)	항례적사업	23,000,000	94.24%	해당없음
건축·안전관리팀	캠퍼스 내 야외시설 환경개선 및 유지보수(영선팀)	항례적사업	23,000,000	94.24%	해당없음
건축·안전관리팀	연구실 정밀안전진단(건축·안전관리팀)	항례적사업	38,430,000	74.51%	해당없음
건축·안전관리팀	연구실 안전시설 유지 및 보수(건축·안전관리팀)	항례적사업	15,565,000	97.91%	해당없음
건축·안전관리팀	연구활동종사자 보험료(건축·안전관리팀)	항례적사업	9,545,000	99.9%	해당없음

■ 사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
건축·안전관리팀	각종 세금 및 공과금(재산세) (건축·안전관리팀)	특이사항 없음	특이사항 없음
건축·안전관리팀	교육시설재난공제회비(건축·안전관리팀)	특이사항 없음	특이사항 없음
건축·안전관리팀	각종 세금 및 공과금 (종합부동산세)(건축·안전관리팀)	자료없음	자료없음
건축·안전관리팀	건물 및 내부 리모델링(중앙관리) (건축·안전관리팀)	자료없음	자료없음
건축·안전관리팀	건물 및 내부 리모델링(중앙관리) (영선팀)	자료없음	자료없음
건축·안전관리팀	캠퍼스 마스터플랜수립(건축·안전관리팀)	자료없음	자료없음
건축·안전관리팀	소방시설 유지 보수 및 기타 공사 (건축·안전관리팀)	소화기 및 소모품 예산 부족	추가 예산 배정
건축·안전관리팀	연구실 폐수, 폐기물 관리(건축·안전관리팀)	.	.
건축·안전관리팀	연구활동종사자 건강관리(건축·안전관리팀)	건강검진 실시율 저조	건강검진 실시율 개선을 위해 검진 필요성을 안내할 예정
건축·안전관리팀	CCTV 운영 및 관리(건축·안전관리팀)	자료없음	자료없음
건축·안전관리팀	캠퍼스 내 야외시설 환경개선 및 유지보수(건축·안전관리팀)	자료없음	자료없음
건축·안전관리팀	캠퍼스 내 야외시설 환경개선 및 유지보수(영선팀)	자료없음	자료없음
건축·안전관리팀	연구실 정밀안전진단(건축·안전관리팀)	1. 인증 결과가 인증기관 사정으로 늦어지고 있음	1. 2026년 상반기 안으로 결과 나올 것으로 기대됨
건축·안전관리팀	연구실 안전시설 유지 및 보수 (건축·안전관리팀)	자료없음	자료없음
건축·안전관리팀	연구활동종사자 보험료(건축·안전관리팀)	자료없음	자료없음

■ 평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
A+	해당없음	A+ 종합평균 97.28%	A+ → A+

■ 2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

건축안전관리팀 13개 사업중 종합점수 A+가 나왔고 예산 집행률은 97.28%을 기록하였다. 2026년 사업 예산 집행률을 전년도와 같이 유지하여 집행할 예정이며, 연구활동중사자 교육 이수율 증가 및 각 사업 예산 확보가 개선과제로 도출됨

관재팀 연차보고서

부서실적

평가 산정 기준 ① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함. ② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수 ③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2 ④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D ⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.				
---	--	--	--	--

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
관재팀	290,598,000	79.74%	해당없음 항례 9건 · 성과 0건	9건 성과관리 0 / 항례적 9 / 지정안됨 0

세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
관재팀	교육/사무 환경개선(복사기 렌탈)(중앙관리)(관재팀)	항례적사업	51,668,000	99.89%	해당없음
관재팀	교육/사무 환경개선(강의실 책, 걸상 구입)(중앙관리)(관재팀)	항례적사업	17,090,000	65.04%	해당없음
관재팀	사무환경개선(업무용 컴퓨터, 사무용기기 등)(중앙관리)(관재팀)	항례적사업	30,000,000	73.57%	해당없음
관재팀	교육/사무 환경개선(사무실 이동)(중앙관리)(관재팀)	항례적사업	20,000,000	86.94%	해당없음
관재팀	교육환경개선(컴퓨터, 실험기구, 강의실 책상 및 가구 등)(중앙관리)(관재팀)	항례적사업	25,000,000	28.62%	해당없음
관재팀	교육/사무 환경개선(사무 기계/집기 구입 및 수리)(중앙관리)(관재팀)	항례적사업	62,165,000	89.75%	해당없음
관재팀	교육/사무 환경개선(폐수 및 폐기물 관리)(관재팀)	항례적사업	18,300,000	82.57%	해당없음
관재팀	교육/사무 환경개선(컴퓨터, 모니터, 프린터 팩스 구입)(중앙관리)(관재팀)	항례적사업	58,375,000	78.79%	해당없음
관재팀	교육/사무 환경개선(버티칼, 파티션 교체)(중앙관리)(관재팀)	항례적사업	8,000,000	68.64%	해당없음

■ 사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
관재팀	교육/사무 환경개선(복사기 렌탈) (중앙관리)(관재팀)	해당사항 없음	입찰을 통한 적절한 유지비 유지
관재팀	교육/사무 환경개선(강의실 책, 결상 구입)(중앙관리)(관재팀)	강의실 책상, 결상 구입에 대한 사전 계획의 부재로 인해 예산 산정이 어려움	강의실 책상, 결상 구입에 대한 수요 조사 진행
관재팀	사무환경개선(업무용 컴퓨터, 사무용기기 등)(중앙관리)(관재팀)	전산기기의 단가 상승으로 인한 공급 차질 발생	입찰을 통한 전산기기 구입비 절감 및 효율성 증대 기존 장비의 활용기간 연장방안 모색
관재팀	교육/사무 환경개선(사무실 이동) (중앙관리)(관재팀)	계획되지 않은 사업들로 인한 수요 예측의 어려움이 있음	사업 진행을 위한 관련부서 사전 협조 요청
관재팀	교육환경개선(컴퓨터, 실험기구, 강의실 책상 및 가구 등)(중앙관리) (관재팀)	전산기기 구입비 증가로 인한 원활한 공급의 어려움 발생	입찰을 통한 안정적인 공급망 확보 및 기존 장비의 효율성 증대
관재팀	교육/사무 환경개선(사무 기계/ 집기 구입 및 수리)(중앙관리) (관재팀)	집기 가격의 상승으로 인한 공급 차질 예상	기존 집기의 적절한 재활용 및 단가 인하 협상
관재팀	교육/사무 환경개선(폐수 및 폐기물 관리)(관재팀)	폐기물 배출량의 증가	폐기물의 재활용 및 재활용자재 분리 방안 강구
관재팀	교육/사무 환경개선(컴퓨터, 모니터, 프린터 팩스 구입) (중앙관리)(관재팀)	해당사항 없음-유사사업으로의 통합	해당사항 없음-유사사업으로의 통합
관재팀	교육/사무 환경개선(버티칼, 파티션 교체)(중앙관리)(관재팀)	설치 후 시간이 많이 경과된 노후화된 제품이 많이 있음	노후와 정도의 파악 및 순차적인 교체 진행

■ 평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
B+	해당없음	B+ 종합평균 79.74%	A → B+

■ 2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

관재팀은 항례적 사업 9개로 예산집행률 79.7%을 달성함.차년도 계획은 ▲전산기기 입찰을 통한 예산 낭비 요소 제거 ▲재물 조사를 통한 자산관리의 투명성 확보 ▲ 폐기물배출량의 감소를 위한 노력
--

부서실적

평가 산정 기준 ① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함. ② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수 ③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2 ④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D ⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.				
---	--	--	--	--

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
교육미디어지원팀	377,220,000	99.82%	해당없음 항례 0건 · 성과 0건	0건 성과관리 0 / 항례적 0 / 지정안됨 0

세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
등록된 사업 없음					

사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
등록된 사업환류 없음			

평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
A+	해당없음	A+ 종합평균 99.82%	A+ → A+

2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

2025년 시설관리팀 교육미디어지원 부서는 항례적 사업 5개로 예산집행률 99.82%를 달성함. 예산집행률은 우수하나, [(혁신3)ICT 역량강화 교육환경 구축 및 운영]사업환류 결과, 설치 후 유지보수 진행 및 강의 보조도구 구비가 핵심 개선과제로 도출됨. 또한 [선교70주년기념관 관리], [교내 세미나 및 행사지원]사업을 통해 강당, 대형홀의 유지보수를 진행하고 있으나, 장비의 노후화로 인해 관리 비용이 꾸준히 상승하고 있는 상황임 차년도에는 (1)신규 전자교탁 유지보수에 사용할 수 있는 강의 보조도구 구비, (2) 대강당 및 강당의 장비 개선을 최우선목표로 설정하여 대학교의 이미지 발전 및 수익 사업에 이바지하고자 함
--

전기통신팀 연차보고서

부서실적

평가 산정 기준 ① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함. ② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수 ③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2 ④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D ⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.				
---	--	--	--	--

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
전기통신팀	1,432,792,000	93.32%	해당없음 항례 5건 · 성과 0건	5건 성과관리 0 / 항례적 5 / 지정안됨 0

세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
전기통신팀	캠퍼스 내 전기시설 소모품(램프, 등기구) (전기통신팀)	항례적사업	15,000,000	99.59%	해당없음
전기통신팀	전기요금(전기통신팀)	항례적사업	1,317,000,000	93.51%	해당없음
전기통신팀	캠퍼스 내 전기시설개선(전기통신팀)	항례적사업	68,792,000	92.39%	해당없음
전기통신팀	캠퍼스 내 전기시설 소모품(전선케이블, 차단기, 통신자재, UPS)(전기통신팀)	항례적사업	6,000,000	99.64%	해당없음
전기통신팀	유무선통신비(전기통신팀)	항례적사업	26,000,000	81.29%	해당없음

사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
전기통신팀	캠퍼스 내 전기시설 소모품(램프, 등기구)(전기통신팀)	자료없음	자료없음
전기통신팀	전기요금(전기통신팀)	각 건물 마다 시스템 냉·난방기 증가로 인하여 전기요금 약 3% 증가	여름철 실내 온도 26℃ 겨울철 실내온도 18℃ 유지
전기통신팀	캠퍼스 내 전기시설개선 (전기통신팀)	자료없음	자료없음
전기통신팀	캠퍼스 내 전기시설 소모품 (전선케이블, 차단기, 통신자재, UPS)(전기통신팀)	자료없음	자료없음
전기통신팀	유무선통신비(전기통신팀)	자료없음	자료없음

■ 평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
A	해당없음	A 종합평균 93.32%	A+ → A

■ 2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

자료없음

조경미화팀 연차보고서

부서실적

평가 산정 기준 ① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함. ② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수 ③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2 ④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D ⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.				
---	--	--	--	--

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
조경미화팀	354,110,000	97.64%	해당없음 항례 8건 · 성과 0건	9건 성과관리 0 / 항례적 8 / 지정안됨 1

세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
조경미화팀	캠퍼스 환경 및 조경관리(조경작업 및 조경장비관리)(조경미화팀)	항례적사업	55,310,000	96.73%	해당없음
조경미화팀	클린캠퍼스 조성(건물청소 및 건물소독)(조경미화팀)	항례적사업	7,000,000	74.88%	해당없음
조경미화팀	캠퍼스 환경미화 관리계획 수립(조경미화팀)	지정안됨	5,300,000	99.81%	해당없음
조경미화팀	캠퍼스 환경 및 조경관리(초화관리)(조경미화팀)	항례적사업	6,000,000	97.24%	해당없음
조경미화팀	캠퍼스 환경미화 관리(청소용품 및 각종 소모품 관리)(조경미화팀)	항례적사업	69,300,000	100%	해당없음
조경미화팀	클린캠퍼스 조성(정화조 청소)(조경미화팀)	항례적사업	24,800,000	87.69%	해당없음
조경미화팀	캠퍼스 환경 및 조경관리(수목관리)(조경미화팀)	항례적사업	9,000,000	99.93%	해당없음
조경미화팀	클린캠퍼스 조성(생활폐기물 관리)(조경미화팀)	항례적사업	150,000,000	99.05%	해당없음
조경미화팀	캠퍼스 환경미화 관리(정수기 관리)(조경미화팀)	항례적사업	27,400,000	99.54%	해당없음

■ 사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
조경미화팀	캠퍼스 환경 및 조경관리(조경작업 및 조경장비관리)(조경미화팀)	자료없음	자료없음
조경미화팀	클린캠퍼스 조성(건물청소 및 건물소독)(조경미화팀)	자료없음	자료없음
조경미화팀	캠퍼스 환경미화 관리계획 수립(조경미화팀)	자료없음	자료없음
조경미화팀	캠퍼스 환경 및 조경관리(초화관리)(조경미화팀)	자료없음	자료없음
조경미화팀	캠퍼스 환경미화 관리(청소용품 및 각종 소모품 관리)(조경미화팀)	자료없음	자료없음
조경미화팀	클린캠퍼스 조성(정화조 청소)(조경미화팀)	자료없음	자료없음
조경미화팀	캠퍼스 환경 및 조경관리(수목관리)(조경미화팀)	자료없음	자료없음
조경미화팀	클린캠퍼스 조성(생활폐기물 관리)(조경미화팀)	자료없음	자료없음
조경미화팀	캠퍼스 환경미화 관리(정수기 관리)(조경미화팀)	자료없음	자료없음

■ 평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
A+	해당없음	A+ 종합평균 97.64%	자료없음 → A+

■ 2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

자료없음

부서실적

평가 산정 기준

① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함.

② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수

③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2

④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D

⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
입학처	2,310,000,000	65.22%	해당없음 항례 4건 · 성과 0건	4건 성과관리 0 / 항례적 4 / 지정안됨 0

세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
입학처	편입학 모집(입학관리본부)	항례적사업	790,700,000	40.77%	해당없음
입학처	정시전형 신입학 모집(입학관리본부)	항례적사업	321,800,000	63.18%	해당없음
입학처	수시전형 신입학 모집(입학관리본부)	항례적사업	1,010,500,000	92.99%	해당없음
입학처	입시홍보 및 정보수집(입학관리본부)	항례적사업	187,000,000	22.03%	해당없음

사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
입학처	편입학 모집(입학관리본부)	자료없음	자료없음
입학처	정시전형 신입학 모집 (입학관리본부)	자료없음	자료없음
입학처	수시전형 신입학 모집 (입학관리본부)	자료없음	자료없음
입학처	입시홍보 및 정보수집 (입학관리본부)	자료없음	자료없음

■ 평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
B	해당없음	B 종합평균 65.22%	A → B

■ 2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

자료없음

부서실적

평가 산정 기준 ① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함. ② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수 ③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2 ④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D ⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.				
---	--	--	--	--

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
국제처	1,004,312,000	91.09%	148.38% 항례 2건 · 성과 7건	9건 성과관리 7 / 항례적 2 / 지정안됨 0

세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
국제처	해외 대학과의 교류협정 체결(국제교육원)	성과관리사업	17,980,000	98.61%	153%
국제처	입학성적우수자 단기유학 및 어학연수 추진 (국제교육원)	성과관리사업	59,600,000	95.4%	30%
국제처	교환학생 프로그램 운영(국제교육원)	성과관리사업	19,000,000	98.06%	0%
국제처	외국인 유학생 대학생활 적응 및 지원프로그램 운영(국제교육원)	항례적사업	35,500,000	48.98%	해당없음
국제처	한국어과정 학생유치 확대(국제교육원)	성과관리사업	60,020,000	98.12%	0%
국제처	한국어과정 운영(국제교육원)	성과관리사업	442,451,000	98.53%	44.5%
국제처	학부과정 유학생유치 확대(국제교육원)	성과관리사업	150,900,000	93.4%	366%
국제처	해외교포 한국어 및 한국문화 단기연수 프로그램 (국제교육원)	성과관리사업	100,000,000	97.42%	0%
국제처	한국어능력시험 시행(국제교육원)	항례적사업	118,861,000	59.75%	해당없음

사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
국제처	해외 대학과의 교류협정 체결 (국제교육원)	해외 대학 방문 및 협력 사업 추진 시 기관별 요구사항과 일정 조율에 많은 시간이 소요되어 업무 효율성이 일부 저하됨. 해외 출장 및 국제협력 사업의 경우 환율, 항공료 상승 등 외부 변수에 따라 예산 집행 변동성이 발생함.	제한된 예산 범위 내에서 효율적인 국제협력 사업 운영을 위해 출장 일정 및 운영 방식을 최대한 효율적으로 조정하며 사업을 추진하였음. 향후에는 온라인 국제회의 및 하이브리드 협력 방식을 병행하여 예산 부담을 줄이면서도 지속적인 국제교류가 가능하도록 하고자 함. 제한된 자원 안에서도 학생교류 및 국제협력 확대 효과를 높일 수 있도록 우선순위 중심의

구분	사업명	취약요인	개선계획
			전략적 국제 네트워크 운영을 지속 추진할 예정이다.
국제처	입학성적우수자 단기유학 및 어학연수 추진(국제교육원)	제한된 협약 대학 및 프로그램으로 인한 참여 부족·홍보 부족으로 인한 대상 학생 참여 저조	교내 홍보 활동을 통한 해당 프로그램 인지도 상승 기대
국제처	교환학생 프로그램 운영(국제교육원)	영어 트랙 및 외국인 학생들을 위한 수업 개설 및 학과 운영을 통해 교환 학생들이 참여할 수 있는 수업이 늘어났으나 학점 인정 및 언어의 장벽으로 인해 초청 교환학생들이 참여할 수 있는 수업이 아직까지는 제한적이고 학생들의 어학 성적 향상은 긍정적인 방향으로 가고 있으나 문화 적응 지원이 더 필요하다는 피드백이 있어, 문화적응 프로그램을 보강하는 방식으로 환류가 이루어지도록 추진 중.	영어 트랙 및 외국인 학생들을 위한 수업 개설 및 학과 운영을 통해 교환 학생들이 참여할 수 있는 수업 및 활동의 폭을 늘리고자 함. 사전에 수업 관련 내용을 주고 받으며 학점 인정 및 가능성을 미리 확보할 수 있도록 함
국제처	외국인 유학생 대학생활 적응 및 지원프로그램 운영(국제교육원)	가. 프로그램 참여율의 편차 발생 입국 시기, 한국어 능력, 학업 일정, 국적별 커뮤니티 차이에 따라 프로그램 참여율에 차이가 발생할 수 있음. 특히 중도 입국자, 한국어 미숙자, 학부·대학원 과정별 일정 차이로 인해 일부 학생의 참여가 제한될 수 있음. 나. 개별 상담 및 지원 수요 증가 학업, 체류, 생활, 심리, 진로 등 유학생 지원 요구가 다양해지고 있으나, 개별 상담 및 자국어 지원에는 한계가 있음. 비자 및 체류관리와 관련된 행정 수요가 집중되는 시기에는 신속한 개별 대응에 어려움이 발생할 수 있음. 다. 일회성 행사 중심 운영의 한계 환영회, 체육대회, 명절행사, 송년회 등 행사 중심 프로그램은 유학생 만족도 향상에는 효과가 있으나, 장기적인 관계 형성과 지속적인 적응 지원에는 한계가 있음. 라. 멘토링 프로그램의 지속성 관리 필요 멘토·멘티 매칭 이후 실제 활동 지속 여부와 활동의 질을 체계적으로 관리할 필요가 있음. 멘토링 활동보고서, 만족도 조사, 중간 점검 등 후속 관리가 강화될 필요가 있음. 마. 성과 관리 자료 축적 필요 프로그램별 참여 인원, 만족도, 상담 건수, 주요 민원 유형, 개선 요청사항 등을 체계적으로 축적할 필요가 있음. 향후 교육국제화역량 인증제 및 유학생 지원 성과 관리와 연계할 수 있도록 정량·정성 자료 관리가 요구됨.	가. 유학생 안내체계 강화 국제처 홈페이지, LMS, SNS, 단체 채팅방 등을 활용하여 프로그램 안내를 다국어로 제공함. 학기 초, 방학 전, 체류기간 만료 전 등 주요 시기별 안내 일정을 체계화하여 정보 누락을 줄임. 나. 멘토링 프로그램 운영 내실화 멘토·멘티 매칭 시 전공, 언어, 국적, 학년, 관심 분야 등을 고려하여 매칭 기준을 강화함. 멘토 사전교육을 실시하여 유학생 지원 시 필요한 기본 태도, 상담 범위, 행정 안내 기준을 공유함. 활동보고서 및 만족도 조사를 통해 운영 결과를 점검하고 차년도 프로그램에 반영함. 다. 유학생 선배 리더 및 외국인 조교 활동 확대 유학생 선배 리더를 양성하여 신규 유학생의 초기 적응을 지원함. 국적별·언어권별 학생 리더를 활용하여 자국어 안내와 생활 정보 공유를 강화함. 라. 상담 및 체류관리 지원체계 정비 학업, 생활, 체류, 진로 상담 내용을 유형별로 정리하여 반복되는 문의에 대한 표준 안내자료를 마련함. 비자 연장, 외국인등록, 아르바이트 허가 등 주요 행정 절차에 대한 안내자료를 정기적으로 업데이트함. 마. 문화체험 프로그램 확대 및 정례화 유학생 수요가 높은 한국문화 체험 프로그램을 정례화하여 참여 기회를 확대함. 명절행사, 체육대회, 송년회 외에도 지역사회 연계 문화체험, 한국 학생과의 교류 프로그램 등을 검토함. 바. 성과 환류 체계 구축 프로그램 종료 후 만족도 조사를 실시하고, 주요 개선 의견을 차년도 계획에 반영함. 프로그램별 참여율, 만족도, 상담 건수, 개선 요청사항 등을 정리하여 유학생 지원정책 수립의 기초자료로 활용함.
국제처	한국어과정 학생유치 확대(국제교육원)	자료없음	자료없음
국제처	한국어과정 운영(국제교육원)	1. VISA 거절에 따른 등록 취소 2. 불법체류의 목적을 가진 학생에 대한 서류, 면접의 한계	1. VISA 발급이 용이한 국적의 학생 적극 수용 2. 불법체류의 목적을 가진 학생에 대한 서류, 면접의 한계점 보완 필요

구분	사업명	취약요인	개선계획
국제처	학부과정 유학생유치 확대 (국제교육원)	(1) 박람회 성과의 불확실성단기간 행사로 실제 등록까지 이어지는 비율 예측의 어려움 국가별 관심 전공 및 수요 편차 존재 (2) 유학원 의존 구조유학원 역량에 따른 모집 실적 편차 과도한 수수료 요구 가능성 부정확한 정보 전달로 인한 민원 발생 가능성 (3) 입시 업무 과중서류 검토, 면접, 비자 관련 안내 등 행정 부담 가중 특정 시기에 업무 집중으로 인한 인력 피로도 증가 (4) 예산 대비 효과 분석의 한계여비, 홍보비, 수수료, 수당 등 다양한 예산 항목이 혼재 직접적인 모집 성과와 예산 집행의 상관관계 정량화의 어려움	(1) 박람회 참여 전략 고도화국가별·전공별 수요 분석 후 선별적 박람회 참여 박람회 이후 상담 학생에 대한 지속적 추적 관리 체계 구축 (2) 유학원 관리 체계 강화유학원별 모집 실적 데이터 관리 수수료 기준 표준화 및 계약 재정비 정기적인 정보 공유 및 교육을 통한 정확한 입학 정보 전달 (3) 입시 업무 프로세스 개선외국인 전형 업무 매뉴얼 표준화 업무 분담 체계 확립으로 특정 시기 업무 과중 완화 입시 수당 지급 기준 명확화 (4) 예산 대비 성과 관리 체계 마련예산 항목별 모집 실적 연계 관리 박람회, 유학원, 개별 상담 경로별 등록 기여도 분석 차년도 예산 편성 시 성과 기반 반영
국제처	해외교포 한국어 및 한국문화 단기연수 프로그램(국제교육원)	프로그램 운영 규모 확대에 따라 행정 및 운영 업무가 증가하고 있으며, 참가 학생들의 기대 수준 또한 높아지고 있음. 특히 본 프로그램은 참가자 1인당 높은 수준의 교육·문화 체험 비용이 투입되는 국제 단기연수 프로그램인 만큼, 단순 운영이 아닌 프로그램 품질, 학생 만족도, 안전관리, 문화체험 완성도 등을 종합적으로 고려한 운영이 요구됨. 이에 따라 숙박, 교통, 문화체험, 학생 지원 및 현장 운영 전반에서 지속적인 품질 관리 필요성이 증가하고 있음.	참가 학생들의 교육 및 문화체험 만족도를 높이고 프로그램 경쟁력을 강화하기 위해 운영 품질 중심의 프로그램 체계를 지속적으로 고도화하고자 함. 학생 수요와 국제 프로그램 수준에 맞춘 문화체험, 현장학습, 학생 지원 서비스를 강화하고, 사전 운영 점검 및 현장 대응 체계를 체계화하여 안정적인 프로그램 운영이 가능하도록 개선할 예정임. 또한 참가 학생 경험 및 만족도 분석을 바탕으로 향후 프로그램 콘텐츠를 지속적으로 보완·발전시켜 국제 단기연수 프로그램의 질적 수준을 강화하고자 함.
국제처	한국어능력시험 시행(국제교육원)	(1) 감독관 운영의 불안정성감독관 지원자 편차 및 경험 부족 시험 당일 무단 불참 가능성 감독관 간 업무 숙련도 차이 (2) 응시자 관리의 어려움외국인 응시자의 한국어 이해 부족 입실 지연, 고사실 혼란 발생 가능 부정행위 발생 위험 (3) 시험 보안 리스크문제지 개봉·배부·회수 과정에서의 보안 취약성 답안지 누락 및 혼입 가능성	(1) 감독관 운영 체계 개선예비 감독관 별도 확보 및 대기조 운영 감독관 사전 교육 강화 및 매뉴얼 표준화 신규·경력 감독관 혼합 배치 (2) 응시자 동선 및 안내 체계 개선다국어 안내문 사전 제작 및 부착 입실 전 안내 인력 추가 배치 고사장별 안내요원 배치로 혼선 최소화 (3) 시험 보안 절차 강화문제지 개봉 시 2인 이상 확인 체계 답안지 회수 시 고사실별 이중 확인 시험 종료 후 즉시 검수 전담팀 운영 (4) 비상상황 대응 매뉴얼 마련응급상황 발생 시 대응 절차 매뉴얼화 시설 점검 체크리스트 사전 운영 시험 전 방송·시계·장비 사전 점검 의무화 (5) 행정 처리 효율화체크리스트 기반 업무 분담 답안지, 서류 검수 프로세스 표준화 시험 종료 후 즉시 행정 처리팀 운영

■ 평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
A	B	A+ 종합평균 119.73%	A+ → A+

■ 2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

- 미얀마, 러시아, 우크라이나 등 중, 장기 내전에 따른 외국인 학생 지원자 감소 및 이탈 문제 발생
 - 재학을 하락 및 중도 이탈: 난민 신청자(G-1)나 인도적 체류자가 되면 합법적인 취업 전선에 뛰어들 수 있기 때문에 학업 지속 보다는 생업을 택해 이탈하는 경우가 많음.
 - 대학의 관리 한계: 체류자격이 기타(G-1) 등으로 변경되면 유학생 종합정보시스템(FIMS) 관리 대상에서 벗어나거나 규정이 모호해져, 대학 입장에서는 정원 관리 및 등록금 수입 감소의 타격을 직접적으로 받게 됨.
- 대학 차원의 3단계 현실적인 대응 대책
 - 1단계: 인도적 학업 유지 패키지 지원 (이탈 방지)- 야간·주말 특별반 개설: G-1 자격 취득 후 생계를 위해 근로 활동을 병행해야 하는 학생들을 위해 주말이나 야간에 한국어 수업을 들을 수 있도록 유연한 학사 과정 운영.- 장학금 및 분할 납부 제도: 본국 송금이 전면 차단된 사정을 고려해, 교내 '글로벌 파트너십 장학금' 등을 신설하거나 등록금을 월별 분할 납부할 수 있도록 제도를 개선하여 학업 포기 차단
 - 2단계: 대학 내 '안전망' 구축 및 지역사회 연계 근로- 행정 보조, 다문화 교육 강사, 통·번역 요원 등 교내에서 합법적으로 근로 장학금을 받을 수 있는 일자리 우선 배정- 지자체 및 지역 기업과 연계하여 이들이 합법적인 테두리 내에서 아르바이트를 하며 학업을 마칠 수 있도록 매칭 지원
 - 3단계: 법무부 출입국 및 유관 부처 건의- 인도적 체류 자격(G-1)을 가진 외국인이 어학연수 및 대학 교육을 지속할 수 있도록 타 대학과 연대하여 표준 가이드라인 제정 및 재정 지원을 교육부와 법무부에 공동 건의.
- 안정적 국가 대상 신규 모집 및 홍보 방안
 - ① 동남아시아 (안정권) : 말레이시아, 싱가포르소득 수준이 높고 중산층 비중이 큼. K-Pop 및 K-Beauty에 대한 충성도가 매우 높으며 한국 유학 비용 감당 능력이 충분함.
 - ② 유럽 : 폴란드, 체코, 루마니아한국 대기업(방산, 원전, 배터리 등)의 대규모 진출로 현지 내 한국어 구직 수요가 폭증함. 학구열이 높고 불법체류율이 극히 낮음.
 - ③ 중동 (친한 국가): 사우디아라비아, UAE국가적 차원에서 한국과의 교류를 확대 중이며, 현지 부유층 자녀들 사이에서 한국 문화가 트렌드로 자리 잡음. 정부 장학생 유치 가능성 높음.
 - ④ 동아시아: 대만, 일본지리적으로 가깝고 소득 수준이 안정적임. 학위 취득 목적보다는 '워킹홀리데이'나 '단기 어학연수(10주~20주)' 중심의 순수 학습 수요가 매우 강함.
- 타겟 맞춤형 홍보 및 모집 전략
 - ① 사실 유학원 의존 탈피, 현지 방문 직접 홍보 필요: 사실 유학원의 경우 수수료 목적으로 불법체류 가능성이 높은 고위험군 학생이 유입되기 쉬움. 따라서, 현지 한국어 교육 기관(세종학당, 한글학교) 및 자매결연을 맺은 고등학교 및 SDA 학교와의 협력을 통해 본교 입학 설명회를 직접 개최하고, 총장 추천 전형을 통해 검증된 학생만 선발.
 - ② 인플루언서 및 뉴미디어 기반 '캠퍼스 라이프' 브랜딩 (일본 및 중동)- 외국인 재학생 앰배서더 운영: 현재 재학 중인 서구권, 일본 국적 유학생들을 '글로벌 크리에이터'로 임명하여 인스타그램 릴스, 틱톡, 유튜브 쇼츠에 브랜딩 콘텐츠 정기 발행- 안전하고 아름다운 캠퍼스 강조: 한국의 치안 강점, 세련된 대학가 문화, 전통과 현대가 어우러진 서울(혹은 수도권)의 일상을 세련된 영상미로 노출해 한국 문화 자체를 선호하는 잠재 학생들의 팬덤 형성
- 대학 내부 인프라 및 신뢰도 강화 대책삼육대학교 및 한국어학당의 모집 경쟁력을 장기적으로 유지하기 위해서는 입국 후 학생들이 느낄 체감 만족도를 높여 입소문 효과(Viral) 필요
 - ① 1:1 버디 프로그램(한국 대학생 매칭) 내실화: 외국인 학생과 대학 본과 재학생을 매칭하여 주 1~2회 전공 학습, 한국어 프리토킹, 캠퍼스 적응을 돕는 '버디 마일리지 제도' 운영. (참여 한국 학생에게는 사회봉사 시간 또는 비교과 마일리지를 부여해 적극 참여 유도)
 - ② K-컬처 융합형 특별 활동 개설: 전통적인 판소리나 한복 체험에서 벗어나, 학생들이 가장 선호하는 실질적인 문화 활동(예: K-Pop 전문 댄스 스튜디오 강습, 퍼스널 컬러 진단, 트렌디한 명소 탐방 등)을 정규 학기 중 정기 편성.
 - ③ 심리 정서 안전망 구축: 장기 분쟁 국가(러시아, 우크라이나, 미얀마 등) 학생들뿐만 아니라 모든 유학생이 낯선 타국 생활에서 겪는 우울증, 슬럼프를 예방하기 위해 언어 장벽이 없는 전문 다국어 심리 상담 프로그램을 정기 운영하여 '정서적으로 가장 안전하고 따뜻한 대학'이라는 브랜딩 강화.
- 공격적 마케팅을 위한 예산 확보 필요: 2026학년도 한국어학당 업무추진비, 홍보비 예산은 0원임.
- 타 대학 유치 효과가 뚜렷하게 나타난 주요 원인 분석
 - ① 원스톱 케어 브랜딩: 유학생들이 입국 후 겪는 비자, 주거, 언어 문제를 해결해 주는 지원 체계를 마케팅 전면에 내세우면서 중도 탈락률을 낮추고, 이것이 구전 효과(Word-of-Mouth)로 이어져 재

학생 소개 입학 비율 증가

- ② 타깃 국가 다변화: 기존 중국 위주의 모집에서 벗어나 베트남, 몽골, 우즈베키스탄, 인도네시아 등 동남아 및 중앙아시아 현지 설명회를 대폭 늘림
- ③ K-컬처 콘텐츠 연계: 대학들이 공식 유튜브 채널을 통해 유학생들의 실제 V-log, 한국 생활 적응기 등을 다국어로 제작해 배포하면서 해외 예비 학생들의 심리적 장벽을 대폭 낮춤

재무팀 연차보고서

부서실적

평가 산정 기준

① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함.

② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수

③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2

④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D

⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
재무팀	30,679,925,000	86.05%	해당없음 항례 0건 · 성과 0건	11건 성과관리 0 / 항례적 0 / 지정안됨 11

세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
재무팀	각종 급여(재무팀)	지정안됨	24,862,318,000	98.63%	해당없음
재무팀	각종 위원회 운영(재무팀)	지정안됨	10,500,000	99.2%	해당없음
재무팀	각종 적립금 적립(재무팀)	지정안됨	4,729,535,000	36.09%	해당없음
재무팀	등록금 및 각종 환불(재무팀)	지정안됨	22,220,000	77.36%	해당없음
재무팀	미사용차기이월자금(재무팀)	지정안됨	886,165,000	0%	해당없음
재무팀	야간근무식대(중앙관리)(재무팀)	지정안됨	28,000,000	96.98%	해당없음
재무팀	영업배상책임 보험료(재무팀)	지정안됨	12,820,000	100%	해당없음
재무팀	외부회계감사 (재무팀)	지정안됨	32,967,000	100%	해당없음
재무팀	임대보증금-복지시설(재무팀)	지정안됨	40,000,000	47%	해당없음
재무팀	재무회계 프로그램 유지보수(재무팀)	지정안됨	11,400,000	79.39%	해당없음
재무팀	지급수수료(기타)(재무팀)	지정안됨	44,000,000	95.51%	해당없음

■ 사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
재무팀	각종 급여(재무팀)	자료없음	자료없음
재무팀	각종 위원회 운영(재무팀)	자료없음	자료없음
재무팀	각종 적립금 적립(재무팀)	자료없음	자료없음
재무팀	등록금 및 각종 환불(재무팀)	자료없음	자료없음
재무팀	미사용차기이월자금(재무팀)	없음	없음
재무팀	야간근무식대(중앙관리)(재무팀)	자료없음	자료없음
재무팀	영업배상책임 보험료(재무팀)	자료없음	자료없음
재무팀	외부회계감사 (재무팀)	자료없음	자료없음
재무팀	임대보증금-복지시설(재무팀)	자료없음	자료없음
재무팀	재무회계 프로그램 유지보수 (재무팀)	자료없음	자료없음
재무팀	지급수수료(기타)(재무팀)	자료없음	자료없음

■ 평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
A	해당없음	A 종합평균 86.05%	B+ → A

■ 2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

자료없음

부서실적

평가 산정 기준 ① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함. ② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수 ③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2 ④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D ⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.				
---	--	--	--	--

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
연구산학팀	1,285,231,000	97.57%	97.26% 항례 6건 · 성과 3건	9건 성과관리 3 / 항례적 6 / 지정안됨 0

세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
연구산학팀	생명윤리심의위원회(심의및승인회의)(연구산학팀)	항례적사업	21,800,000	100%	해당없음
연구산학팀	연구자지원사업(전문학술지지원)(연구산학팀)	성과관리사업	600,000,000	99.98%	99.98%
연구산학팀	연구지원 위원회 활동 지원사업(연구산학팀)	항례적사업	19,000,000	100%	해당없음
연구산학팀	연구자지원사업(교내공모 및 정책과제)(연구산학팀)	성과관리사업	360,000,000	99.82%	99.82%
연구산학팀	교수학술활동지원사업(연회비, 참가비지원)(연구산학팀)	성과관리사업	27,000,000	98.29%	98.29%
연구산학팀	대학의 대표브랜드연구소 육성(부설지원)(연구산학팀)	항례적사업	33,600,000	90.95%	해당없음
연구산학팀	연구활동지원사업(영어논문교열지원)(연구산학팀)	항례적사업	54,000,000	94.95%	해당없음
연구산학팀	실험동물연구센터 운영 관리(연구산학팀)	항례적사업	10,200,000	99.83%	해당없음
연구산학팀	각 학과/부서 지정기부금(발전기금)지출(연구산학팀)	항례적사업	159,631,000	84.86%	해당없음

■ 사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
연구산학팀	생명윤리심의위원회 (심의및승인회의)(연구산학팀)	심의 안건 증가로 인한 회의 및 심사 증가로 심사비 및 온라인 심의 시스템 비용 증가	심의 안건 증가에 따른 심사비 및 온라인 시스템 비용의 예산 증가 필요
연구산학팀	연구자지원사업(전문학술지지원) (연구산학팀)	국제학술지 논문 실적이 전반적으로 부족한 경향이 있으며 상위 학술지 게재 비율이 낮은 실정임. 또한 연구지원비 예산이 부족하여 증가하는 연구 수요를 충분히 반영하지 못하는 한계가 있음.	국제학술지 논문 게재 실적 향상을 위한 연구지원 확대가 필요함. 상위 학술지 게재 비율 제고를 위한 인센티브 강화 및 전략적 지원이 요구됨. 또한 연구지원비 예산 확대를 통해 증가하는 연구 수요를 반영할 수 있는 지원 체계 구축이 필요함.
연구산학팀	연구지원 위원회 활동 지원사업 (연구산학팀)	연구윤리 위반 제보건에 대한 조사위원회를 진행함으로 연구윤리가 확립될 수 있도록 돕고 있음	연구윤리 위반 제보건의 수가 증가하게 되는 경우 예산 부족 발생
연구산학팀	연구자지원사업(교내공모 및 정책과제)(연구산학팀)	연구지원비 예산이 부족하여 과제 수요를 충분히 반영하지 못하는 한계가 있음	연구지원비 예산 확대를 통해 증가하는 과제 수요를 반영할 수 있는 지원 체계 구축이 필요함
연구산학팀	교수학술활동지원사업(연회비, 참가비지원)(연구산학팀)	연회비 및 참가비 지원 예산이 제한적이어서 수요를 충분히 반영하지 못하는 한계가 있음 국제 학술대회 참가에 따른 실질적 비용 부담이 여전히 존재함	연회비 및 참가비 지원 예산 확대를 통한 수요 반영이 필요함 국제 학술대회 참가 지원 항목(항공료, 체재비 등) 확대를 통한 실질적 지원 강화가 필요함
연구산학팀	대학의 대표브랜드연구소 육성 (부설지원)(연구산학팀)	1. 부설연구소 및 정책연구소 관련 예산 부족2. 부설연구소에서 공급되는 연구소 증가로 인한 예산 부족 우려	예산 확보를 통한 부설연구소 지원 확대
연구산학팀	연구활동지원사업 (영어논문교열지원)(연구산학팀)	예산부족으로 인하여 매년 3월에 전년도 후반부 미납금 청구 진행	예산확보를 통하여 영어논문교열교정의 활성화 필요
연구산학팀	실험동물연구센터 운영 관리 (연구산학팀)	실험동물연구센터 시설 노후로 인하여 노후 된 시설 교체 및 관리 필요	노후된 시설 수리 및 교체 필요
연구산학팀	각 학과/부서 지정기부금 (발전기금)지출(연구산학팀)	신학 학술지 관련 연구소의 경우 신청한 예산보다 적게 사용하여 이월되는 사유 발생	신학 학술지 관련 연구소의 경우 필요한 금액만 신청하도록 안내

■ 평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
A+	A+	A+ 종합평균 97.41%	A+ → A+

■ 2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

2025년연구산학팀은 총 9개 사업을 운영하여 예산집행률 97.57%, 사업이행률 97.26%를 달성함. 연구자지원사업(전문학술지 지원), 연구자지원사업(교내공모 및 정책과제), 교수학술활동지원사업 등 주요 사업에서 90% 이상의 사업이행률을 달성하여 연구 경쟁력 강화 및 연구지원 활성화에 기여함. 예산은 대부분의 사업에서 98~100% 수준으로 집행됨. 연구자지원사업 및 연구지원 프로그램은 계획에 따라 안정적으로 추진되었으며, 연구소 운영 실적은 전년 대비 부설연구소 1개, 자율연구소 6개가 증가함. 또한 생명윤리위원회 심의 안건은 전년 대비 23건 증가하여 연구윤리 관리 기능이 강화됨.사업분석 결과, 연구지원사업은 전반적으로 목표를 달성하였으며 연구지원 체계의 안정적 운영과 연구 활성화에 기여함. 다만, 사업별 성과지표의 구체화 및 정량적 성과관리 체계 강화가 필요한 것으로 분석되었으며, 연구성과 확산과 대외 연구경쟁력 제고를 위한 지원사업 확대 및 필요예산 확보가 향후 개선과제로 도출됨. 차년도 계획은 ▲사업별 성과지표 고도화 ▲연구자 맞춤형 지원사업 확대 ▲우수 연구성과 확산 및 대외 홍보 강화 ▲예산 집행 효율성 및 사업예산 확보를 통하여 연구 경쟁력 향상을 도모할 계획임.

부서실적

평가 산정 기준

① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함.

② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수

③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2

④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D

⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
공통기기실험실	147,594,000	89.26%	99.87% 항례 0건 · 성과 2건	2건 성과관리 2 / 항례적 0 / 지정안됨 0

세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
공통기기실험실	공통실험실 운영(공통기기실험실)	성과관리사업	47,594,000	99.79%	99.73%
공통기기실험실	(혁신2)ICT 역량강화 교육환경 구축 및 운영(공통기기실험실)	성과관리사업	100,000,000	84.25%	100%

사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
공통기기실험실	공통실험실 운영(공통기기실험실)	수익 사업 부분이 작년에 비하여 2년 전에 비하여 87% 수준으로 회복하였음. 100% 이상 수익을 달성하기 위하여 추가적인 조치가 필요함.	실험결과관리 및 데이터 신뢰성 확보, 분석 공정 최적화, 장비 운영 효율 개선을 지속적으로 추진하고 있음.
공통기기실험실	(혁신2)ICT 역량강화 교육환경 구축 및 운영(공통기기실험실)	대학혁신지원 사업의 비용으로 장비를 구매할 경우 장비 구입 후 설치 까지 시간이 촉박 합니다. 특히 국외에서 들어오는 장비의 경우 문제가 생기기 때문에 장비 구매 결정의 시간을 기존 구매 일정 보다 몇개워 ㄹ당겨 주시면 구매에 도움이 될 것 같습니다.	기획처와 협의 하여 구매 일정을 당기도록 협의 예정

■ 평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
A+	B	A 종합평균 94.56%	A+ → A

■ 2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

2025년 우리부서는 2개 사업 중 성과관리사업 2개로 예산집행률 각각 공통실험실 운영 의 경우 99.79%, (혁신2) ICT 역량강화 교육환경 구축 및 운영 사업은 84.25%을 달성함. 성과관리사업의 주요 성과는 수익사업의 부분은 R&D 예산 감축 이전의 87% 정도로 회복 하였음. 이외에 학부수업 2과목을 지원 하였으며 도제식 교육을 통하여 학부생의 취업에 직접적인 도움을 주고 있음. 또한 국가연구장비 진흥센터를 통하여 유휴저활용 장비를 지원 받아 본교 장비의 부품용 및 업그레이드에 활용 중에 있습니다. 교내 연구지원은 분광기기류는 무료로 연구지원을 하고 있으며 인력이나 재료비가 소모되는 경우 정상분석료보다 30%할인 된 금액에 진행을 하고 있으며 총 9건을 진행 하였습니다. ' 차년도 계획은 2025년도에 확보한 질량분석기의 장비를 통한 분석대행 사업을 확대하여 공통기기실 재정 안정에 기여할 생각 입니다. (혁신2)ICT 역량강화 교육환경 구축의 경우 예산집행률이 84.25%로 100% 달성하지 못한 이유는 연구장비의 구매 결정이 연구 장비 심의위원회 회의에서 선정기준을 결정하여 적합한 지원자에게 연구장비의 구매를 결정하기 때문이며 지원 기준에 못 미치는 경우 지원을 안하기 때문입니다.
--

부속팀 연차보고서

부서실적

평가 산정 기준 ① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함. ② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수 ③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2 ④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D ⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.				
---	--	--	--	--

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
부속팀	120,469,000	93.12%	해당없음 항례 7건 · 성과 0건	7건 성과관리 0 / 항례적 7 / 지정안됨 0

세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
부속팀	게스트하우스 운영 및 관리(부속실)	항례적사업	37,269,000	98.58%	해당없음
부속팀	총장 외부인맥관리(각종경조사 지원)(부속실)	항례적사업	6,200,000	100%	해당없음
부속팀	총장 외부인맥관리(외부초청인 접대)(부속실)	항례적사업	10,300,000	99.82%	해당없음
부속팀	경영관리자(총장/부총장) 각종 협의회 지원(부속실)	항례적사업	5,400,000	100%	해당없음
부속팀	총장 교직원소통(교직원 면담 및 격려)(부속실)	항례적사업	11,130,000	98.01%	해당없음
부속팀	경영관리자(총장) 대외활동 지원(출장 경비)(부속실)	항례적사업	45,000,000	83.29%	해당없음
부속팀	총장 교직원소통(교직원 생일자 관리)(부속실)	항례적사업	5,170,000	100%	해당없음

■ 사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
부속팀	게스트하우스 운영 및 관리 (부속실)	손님방은 퇴근시간 이후 및 주말에 이용자 응대와 긴급 상황 대처에 한계가 있으며, 건물이 캠퍼스 내 여러 곳에 분산되어 있어 시설 점검과 운영관리에 비효율이 발생함.	비근무시간 이용객을 위한 사전 안내와 긴급 연락체계를 정비하고, 표준 안내문과 운영 매뉴얼을 마련하여 응대 공백을 최소화하고자 함.
부속팀	총장 외부인맥관리(각종경조사 지원)(부속실)	경조사 관련 정보가 신속하게 공유되지 않을 경우 화환 발송 시기를 놓칠 우려가 있으며, 대상자 정보와 발송 이력 관리가 체계적이지 않을 경우 업무 누락이나 중복 발생 가능성이 있음.	유관기관 및 주요 인사 현황과 경조사 발송 이력을 체계적으로 관리하고, 관련 정보 공유 체계를 강화하여 적기 대응이 가능하도록 하고자 함.
부속팀	총장 외부인맥관리(외부초청인 접대)(부속실)	접견 일정의 변동성과 촉박한 준비 시간으로 인해 행사 준비의 완성도가 저하될 수 있음.	사전 일정 파악과 준비 기준 체계화를 통해 접대의 품질을 높이고, 관련 부서 협조를 강화하여 신속하고 원활한 행사 지원이 이루어지도록 개선하고자 함.
부속팀	경영관리자(총장/부총장) 각종 협의회 지원(부속실)	협의회별 회비 및 행사 일정이 상이하여 관리 누락 가능성이 있으며, 일정 변경 시 신속한 대응에 한계가 있을 수 있음.	회비 및 행사 일정을 체계적으로 관리하고 관련 정보를 신속히 공유하여 지원의 정확성과 적시성을 높이고자 함.
부속팀	총장 교직원소통(교직원 면담 및 격려)(부속실)	일정 조정의 어려움과 제한된 시간으로 인해 참여율 및 의견 수렴의 폭이 제한될 수 있으며, 후속 조치가 미흡할 경우 소통의 실효성이 낮아질 수 있음.	간담회 일정을 체계적으로 조율하고, 논의된 의견을 정리·관리하여 후속 조치와 결과 공유로 연계함으로써 소통의 지속성과 실효성을 높이고자 함.
부속팀	경영관리자(총장) 대외활동 지원(출장 경비)(부속실)	출장 일정과 활동 내용이 수시로 변동될 수 있어 신속한 예산 집행과 행정 지원이 필요함.	출장 목적, 일정, 경비를 사전에 체계적으로 검토하고 집행 내역을 관리하여 지원의 정확성과 효율성을 높이고자 함.
부속팀	총장 교직원소통(교직원 생일자 관리)(부속실)	생일자 현황이 정확하게 관리되지 않을 경우 누락이나 중복이 발생할 수 있으며, 대상 인원이 많은 경우 시기별 관리에 어려움이 있을 수 있음	교원 및 직원의 생일자 현황을 체계적으로 관리하여 누락 없이 적기에 축하와 격려가 이루어질 수 있도록 하고자 함

■ 평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
A	해당없음	A 종합평균 93.12%	A → A

■ 2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

2024년 부속실은 항례적사업 6개로 예산집행률 92.03% 달성함. 손님방 이용객 증가로 인하여 연간 약 1억원의 수입률 달성함. 객실 수 증가로 인하여 유지 관리할 시설 및 집기가 늘어남. 객실내 누수, 배수관 막힘, 냉난방기 고장 등의 문제가 자주 발생함. 차년도 계획은 ▲배수관 및 냉난방기 상시 점검 ▲손님방 상시 관리를 통한 이용객 만족도 향상

부서실적

평가 산정 기준 ① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함. ② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수 ③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2 ④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D ⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.				
---	--	--	--	--

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
커뮤니케이션팀	446,620,000	92.86%	해당없음 항례 6건 · 성과 0건	6건 성과관리 0 / 항례적 6 / 지정안됨 0

세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
커뮤니케이션팀	SU-Ambassador 운영(커뮤니케이션팀)	항례적사업	10,176,000	97.95%	해당없음
커뮤니케이션팀	광고제작(커뮤니케이션팀)	항례적사업	126,394,000	99.76%	해당없음
커뮤니케이션팀	출판광고(커뮤니케이션팀)	항례적사업	23,150,000	99.49%	해당없음
커뮤니케이션팀	언론매체 광고(커뮤니케이션팀)	항례적사업	190,000,000	84.21%	해당없음
커뮤니케이션팀	온라인 광고(커뮤니케이션팀)	항례적사업	17,100,000	99.82%	해당없음
커뮤니케이션팀	브랜드 광고(커뮤니케이션팀)	항례적사업	79,800,000	98.48%	해당없음

■ 사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
커뮤니케이션 팀	SU-Ambassador 운영 (커뮤니케이션팀)	1) 대학에 대한 부정적 이슈에 대한 대응 2) 학생홍보대사 활동 대비 장학금 수준이 낮아 참여 동기 및 만족도 저하 우려	1) 신입 홍보대사 대상 품행교육, 삼육교육 정체성 교육 강화 2) 장학금 인상
커뮤니케이션 팀	광고제작(커뮤니케이션팀)	1. 교내 전광판, 디지털 사이니지 시스템 통합 콘텐츠 제작 및 운용 : 콘텐츠 시인성 향상필요, 노후된 전광판 문제 2. 홍보영상 제작 : 제작업체 역량 문제, 획일적 입찰방식으로 최선의 업체 선발에 한계 : 보다 짧고 임팩트 있는 브랜드 광고 필름 필요	1. 교내 전광판, 디지털 사이니지 시스템 통합 콘텐츠 제작 및 운용 : 콘텐츠 다변화, 노후 장비 수리 2. 홍보영상 제작 : 차후 제작시 용역비 예산 확보하여 보다 역량있는 업체 선정 : 역사 성과 비전 나열형 영상에서 보다 간결하고 절제된 브랜드 부각 중심 영상 제작
커뮤니케이션 팀	출판광고(커뮤니케이션팀)	1) 동문, 기부자, 교직원 등의 수요는 많으나 학생들의 수요는 상대적으로 저조함	1) 학생용 수량 삭감 2) 학생용 일괄배부 아닌 한정 배부(희망자) 3) 제작 부수를 축소하고 단가를 상향하여 달력의 전반적인 품질을 개선
커뮤니케이션 팀	언론매체 광고(커뮤니케이션팀)	1) 재림신문 연간 홍보 및 광고 - 매체 파워, 영향력 취약 2) 위드인 뉴스 연간 홍보 및 광고 - 매체 파워, 영향력 취약 3) 주요 언론사 수시,정시광고 - 효과성 검증 구조 취약	1) 재림신문 연간 홍보 및 광고 - 시의성 있는 광고 게재: 브랜드 광고, 입시광고, 행사광고 등 2) 위드인 뉴스 연간 홍보 및 광고 - 광고비 삭감 3) 주요 언론사 수시,정시광고 - 광고비 조정, 매체 선정 방식 조정
커뮤니케이션 팀	온라인 광고(커뮤니케이션팀)	1) 유튜브 공모전 - 학생 참여율 저조	1) 유튜브 공모전 - 참여 진입장벽 낮추기; 쇼츠 영상, 휴대폰 촬영, 편집 간소화, - 동아리,학과 등 단체 개별 홍보 강화
커뮤니케이션 팀	브랜드 광고(커뮤니케이션팀)	1) 서울역사 대합실 내 LED 전광판 홍보영상 광고 - 같은 장소 오랜기간 노출로 인한 인지 효과 감소 2) 별내역(삼육대학교) 역명부기 - 광고용역 비 증가 - 지하철 안내방송 광고 중단	1) 서울역사 대합실 내 LED 전광판 홍보영상 광고 - 새로운 광고 채널, 장소 모색 - 새로운 브랜드 광고 영상 제작 - 광고물 현장 인증 등 참여형 이벤트 계획 2) 별내역(삼육대학교) 역명부기 - 역사 내 다른 공간 부기역명 표기 증대

■ 평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
A+	해당없음	A 종합평균 92.86%	B+ → A

■ 2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

2025년 우리 부서는 총 6개의 항례적 사업을 추진하여 92.86%의 높은 예산 집행률을 달성하였다. 다만 홍보사업은 특성상 단기간에 정량적 성과를 측정하기 어렵고, 매체별 광고 효과와 인지도 향상 정도를 객관적으로 검증하는 데 한계가 있었다. 사업 환류 결과, ▲언론광고의 매체 선정 및 광고 효과 검증 체계 미흡 ▲동일 장소에 장기간 노출된 옥외광고의 주목도 및 인지 효과 감소 ▲홍보물 제작 과정에서의 품질 관리 필요성 ▲학생홍보대사의 참여 동기 및 활동 만족도 제고 필요 등이 핵심 개선 과제로 도출되었다. 이에 차년도에는 기존의 관행적·반복적 홍보 방식에서 벗어나 홍보의 효율성과 질적 수준을 높이는 데 중점을 두고자 한다. 구체적으로 ▲언론광고의 매체 선정 기준을 재정비하고 매체별 영향력과 비용 효율성을 고려한 광고비 조정 ▲새로운 옥외광고 장소 및 매체 발굴을 통한 노출 효과 제고 ▲홍보물 제작 시 전문성과 수행 역량을 갖춘 업체 선정 및 품질 관리 강화 ▲학생홍보대사 장학금 인상을 통한 참여 동기 강화와 활동 만족도 제고 등을 추진할 계획이다. 이를 통해 단순한 예산 집행과 홍보물 제작 실적 중심의 사업 운영에서 나아가, 매체 효율성·콘텐츠 품질·홍보 인력의 역량을 종합적으로 개선하고 대학 홍보의 실질적인 성과를 높이고자 한다.

대외협력팀 연차보고서

부서실적

평가 산정 기준 ① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함. ② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수 ③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2 ④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D ⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.				
---	--	--	--	--

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
대외협력팀	340,815,000	87.72%	해당없음 항례 11건 · 성과 0건	11건 성과관리 0 / 항례적 11 / 지정안됨 0

세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
대외협력팀	맞춤형 기부자 예우(대외협력처)	항례적사업	28,900,000	99.96%	해당없음
대외협력팀	고액기부자 관리(대외협력처)	항례적사업	30,000,000	100%	해당없음
대외협력팀	해외기부자 방문 경비 지원(대외협력처)	항례적사업	13,000,000	44.83%	해당없음
대외협력팀	발전기금 홍보 리플렛 제작 및 발송(대외협력처)	항례적사업	22,000,000	84.22%	해당없음
대외협력팀	기부자 예우 동판제작 및 네이밍(대외협력처)	항례적사업	109,880,000	97.93%	해당없음
대외협력팀	발전기금 모금 캠페인 (Glory 삼육)(대외협력처)	항례적사업	56,791,000	99.32%	해당없음
대외협력팀	유관기관 방문 및 초청행사(대외협력처)	항례적사업	5,302,000	99.98%	해당없음
대외협력팀	각 학과/부서 지정기부금(발전기금)지출 (대외협력처)	항례적사업	29,942,000	7.97%	해당없음
대외협력팀	기부자 명절선물(대외협력처)	항례적사업	10,000,000	97.62%	해당없음
대외협력팀	미주동문 초청 행사(대외협력처)	항례적사업	25,000,000	97.41%	해당없음
대외협력팀	대학 기념품 관리 및 활용(방문손님 선물, 기념품) (중앙관리)(대외협력처)	항례적사업	10,000,000	98.92%	해당없음

■ 사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
대외협력팀	맞춤형 기부자 예우(대외협력처)	다양한 기념품의 개발 필요 기부자 미팅이 자주 있어 많은 시간 소용 되어 다른 업무가 밀리게 됨	발전기금 모금의 기부자 예우를 위한 등급별 금액별 맞춤형 예우를 개발하여, 기부자의 예우 만족도 향상을 높임으로 재기부로 이어지도록 유도함. 기부자의 등급별 나이에 따라 관계자들의 협조로 예우를 증대 모색 방안
대외협력팀	고액기부자 관리(대외협력처)	고품격 행사시 인건차별화된 고액기부자관리 어려움 고액기부자들인 만큼 관계자들의 관심이 필요하며, 팀장,팀원뿐 아니라 학교 전체에서 차별화된 고액기부자관리가 필요	고액기부자 만의 예우 혜택을 통한 재 기부의 유도, 차별화된 관리 계획 필요
대외협력팀	해외기부자 방문 경비 지원 (대외협력처)	해외 기부자들을 위한 예우 사업이나, 기부자 하지 않아도 해외 방문자로 예우를 행하여야 하며, 인력부족으로 예우 한계가 있음	해외 기부자의 만족 증대를 통한 재기부 유도 방안 모색 해외의 잠재기부자 발굴 계획
대외협력팀	발전기금 홍보 리플렛 제작 및 발송(대외협력처)	배부 수량보다 최소 주문 인쇄 수량이 많음	각종 기부 홍보를 위한 인쇄물로 재기부 및 신규 기부자 증대를 위한 계획 수립 방안
대외협력팀	기부자 예우 동판제작 및 네이밍 (대외협력처)	수시로 명단을 업로드가 어려움	동판 업그레이드 시간 소요 및 비용문제로 인하여 디지털월 변경 계획
대외협력팀	발전기금 모금 캠페인 (Glory 삼육)(대외협력처)	잠재기부자, 발전위원회 및 자문위원, 고액기부자등 미팅을 위한 대학내 전용 장소 부재	발전위원 및 자문위원을 통한 잠재기부자 개발 계획 모금을 위한 다양한 캠페인 개발 계획 잠재기부자 발굴을 통한 기금 모금 계획
대외협력팀	유관기관 방문 및 초청행사 (대외협력처)	과도한 의전으로 인한 피로도 및 거부감 일정 조율의 유연성 부족 형식적인 프로그램 구성 일회성 행사에 그칠 확률	의전 다이어트 (실무 중심 전환) 표준 매뉴얼 및 플랜 B 수립 보안 관리 및 맞춤형 콘텐츠 제공 일회성 방지 및 성과 추적 시스템 구축
대외협력팀	각 학과/부서 지정기부금 (발전기금)지출(대외협력처)	자료없음	자료없음
대외협력팀	기부자 명절선물(대외협력처)	선물의 품질 개선(물가상승 및 기대치 증대)	협력 기관의 다양한 상품 방안 모색
대외협력팀	미주동문 초청 행사(대외협력처)	참석자 유도, 현황파악등의 어려움	긴 일정에 인력부족
대외협력팀	대학 기념품 관리 및 활용 (방문손님 선물, 기념품)(중앙관리) (대외협력처)	자료없음	자료없음

■ 평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
A	해당없음	A 종합평균 87.72%	A → A

■ 2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

자료없음

■ 부서실적

평가 산정 기준

- ① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함.
- ② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수
- ③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2
- ④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D
- ⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
교수학습개발팀	152,997,000	78.57%	111.1% 항례 0건 · 성과 11건	12건 성과관리 11 / 항례적 0 / 지정안됨 1

■ 세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
교수학습개발팀	혁신교수법 개발 프로그램(MVP혁신교수법 프로젝트)(교수학습개발팀)	성과관리사업	8,100,000	95.06%	114%
교수학습개발팀	교수력 향상프로그램(대교협 및 기타 연수 지원)(교수학습개발팀)	성과관리사업	28,500,000	73.65%	87.5%
교수학습개발팀	(혁신3)교수전문역량 향상 프로그램 운영(교수학습개발팀)	성과관리사업	10,000,000	84.48%	129.75%
교수학습개발팀	(혁신2)교수법 역량 강화 프로그램 운영(교수학습개발팀)	성과관리사업	10,000,000	100%	78.68%
교수학습개발팀	(혁신2)SU-MVP교수법 적용 교과목 운영 및 연구(교수학습개발팀)	성과관리사업	19,600,000	96.54%	114%
교수학습개발팀	전공학습능력향상 프로그램 (위드(With) 프로그램) - 학습컨설팅, 학습공동체(교수학습개발팀)	성과관리사업	5,000,000	69.03%	102.13%
교수학습개발팀	(혁신3)기초학습능력강화 프로그램(교수학습개발팀)	성과관리사업	8,300,000	18.07%	99.8%
교수학습개발팀	(혁신3)적응능력향상 프로그램 운영(교수학습개발팀)	성과관리사업	22,914,000	54.31%	204.8%
교수학습개발팀	(혁신3)학습관리 SU-SPP 프로그램(교수학습개발팀)	성과관리사업	13,700,000	94.76%	87.93%
교수학습개발팀	(혁신3)학습역량진단검사 프로그램(교수학습개발팀)	성과관리사업	6,850,000	92.8%	105.62%
교수학습개발팀	(혁신3)기초소양교육 지원 프로그램 운영(교수학습개발팀)	성과관리사업	11,400,000	78.82%	97.9%
교수학습개발팀	교수학습공동체(교SU-tudy)(교수학습개발팀)	지정안됨	8,633,000	97.68%	해당없음

■ 사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
교수학습개발팀	혁신교수법 개발 프로그램 (MVP혁신교수법 프로젝트) (교수학습개발팀)	* 결과보고서가 전반적으로 체계적으로 작성되고 있으나, 일부 항목에서는 교육성과 및 학습효과에 대한 분석을 보다 구체적으로 보완할 필요가 있음* 성찰 및 환류 항목 간 내용이 유사하게 작성되는 사례가 있어, 항목별 역할과 구분을 보다 명확히 할 필요가 있음* AI 및 에듀테크 기반 교수법 활용이 확대됨에 따라 교수자의 디지털 활용 역량을 지속적으로 강화할 필요가 있음* 강의실 네트워크 및 기자재 환경 등 디지털 수업 운영 여건에 대해 점진적인 개선의 필요성이 제기되어 관련 부서에 내용을 전달함.	* 교수자 간 교수법 적용 역량 차이를 완화하기 위해 교수설계 교육과 맞춤형 컨설팅을 확대하여 수업 설계 및 운영 역량을 지속적으로 강화할 계획임* 플립드러닝 및 학습자 중심 교수법의 효과적 운영을 위해 교수설계 단계에서의 지원을 강화하고, 사례 중심의 교육을 통해 교수법 적용의 내실화를 도모할 예정임* AI 및 에듀테크 기반 교수법 활용 확대에 대응하여 관련 연수 및 교육 프로그램을 운영함으로써 교수자의 디지털 교수역량을 지속적으로 향상시킬 계획임* 교수설계 컨설팅 및 연수 프로그램 참여를 활성화하기 위해 다양한 참여 유인 방안을 마련하고, 프로그램 운영 방식을 개선하여 교수자의 참여도를 제고할 예정임* 동일 교과목 반복 참여에 대해서는 단계별 성과관리 체계를 도입하여 지속적인 수업 개선과 질적 고도화를 유도할 예정임* 사업 운영 성과를 체계적으로 분석하기 위해 데이터 기반 관리 및 연구 체계를 구축하고, 이를 통해 교수법 효과성 검증 및 정책 개선에 활용할 계획임
교수학습개발팀	교수력 향상프로그램(대교협 및 기타 연수 지원)(교수학습개발팀)	대교협 외 다양한 연수지원 시도(대교개협, 한림대, 한양대 등)교육연수 일정 사전 공지 및 신청 절차 개선연수한 교수법 프로그램 연계 교내 교수법 워크숍 확산	교수 맞춤형 연수->학습->확산 모델 체계화국내·외 연수지원 범위 및 질적 수준 확대성과 관리 및 참여 유도 체계 고도화교육연수 일정 사전 공지 및 운영 방법 개선
교수학습개발팀	(혁신3)교수전문역량 향상 프로그램 운영(교수학습개발팀)	최신 교육 트렌드를 반영한 혁신 교수법 및 교육 프로그램 제공 기회 확대 본교 교원의 참여 확대를 위한 요구조사 및 분석, 결과 적용전공 맞춤형, 수준별, 단계별 교수법 레벨업 운영이 필요교수지원 프로그램 간 연계 및 지속성 부족프로그램 참여 교원들의 만족도 및 요구도 조사를 기반으로 한 프로그램 운영 확대	프로그램 만족도조사, 교원 사전 요구조사 및 역량진단 결과를 반영한 교육주제 선정ChatGPT 활용 등 인공지능(AI) 기반 에듀테크 교육 제공실시간 원격 교육 확대 및 e-class 기반 콘텐츠 제공으로 프로그램 접근성 강화단과대학 혹은 전공 특성에 맞는 프로그램을 기획 및 운영교수경력/역량수준을 고려한 수준별/단계별 프로그램 운영
교수학습개발팀	(혁신2)교수법 역량 강화 프로그램 운영(교수학습개발팀)	학기 중 교육 참여 시간 부족에 대응하는 프로그램 개발 필요 교육과정제에 대한 구체적이고 실제적인 적용 방법에 대한 실습 지원 필요효과적인 교육과정 지원을 위한 강의환경 제공교수 간 요구 수준의 차이를 충분히 반영 필요	사전 수요조사 및 진단 문항을 통해 교수자의 교수법 역량 수준을 파악하고 맞춤형 프로그램 배치 필요FL 교육과정의 이론, 실습, 운영사례, AI를 활용한 에듀테크 사용법을 지원하여 구체적이고 실제적인 학습을 지원교육 참여를 위한 방학 중 프로그램 운영 및 온라인 에듀테크 활용 (zoom)PBL 교육과정의 이론, 실습, 운영사례, AI를 활용한 에듀테크 사용법을 지원하여 구체적이고 실제적인 학습을 지원함 PBL/FL 교육환경에 적합한 강의실 지원 (다니엘관 107호 FL 강의실)
교수학습개발팀	(혁신2)SU-MVP교수법 적용 교과목 운영 및 연구 (교수학습개발팀)	* 결과보고서가 전반적으로 체계적으로 작성되고 있으나, 일부 항목에서는 교육성과 및 학습효과에 대한 분석을 보다 구체적으로 보완할 필요가 있음* 성찰 및 환류 항목 간 내용이 유사하게 작성되는 사례가 있어, 항목별 역할과 구분을 보다 명확히 할 필요가 있음	* 교수자 간 교수법 적용 역량 차이를 완화하기 위해 교수설계 교육과 맞춤형 컨설팅을 확대하여 수업 설계 및 운영 역량을 지속적으로 강화할 계획임* 플립드러닝 및 학습자 중심 교수법의 효과적 운영을 위해 교수설계 단계에서의 지원을 강화하고, 사례 중심의 교육을 통해

구분	사업명	취약요인	개선계획
		* AI 및 에듀테크 기반 교수법 활용이 확대됨에 따라 교수자의 디지털 활용 역량을 지속적으로 강화할 필요가 있음* 강의실 네트워크 및 기자재 환경 등 디지털 수업 운영 여건에 대해 점진적인 개선의 필요성이 제기되어 관련 부서에 내용을 전달함.	교수법 적용의 내실화를 도모할 예정임 * AI 및 에듀테크 기반 교수법 활용 확대에 대응하여 관련 연구 및 교육 프로그램을 운영함으로써 교수자의 디지털 교수역량을 지속적으로 향상시킬 계획임 * 교수설계 컨설팅 및 연구 프로그램 참여를 활성화하기 위해 다양한 참여 유인 방안을 마련하고, 프로그램 운영 방식을 개선하여 교수자의 참여도를 제고할 예정임 * 동일 교과목 반복 참여에 대해서는 단계별 성과관리 체계를 도입하여 지속적인 수업 개선과 질적 고도화를 유도할 예정임 * 사업 운영 성과를 체계적으로 분석하기 위해 데이터 기반 관리 및 연구 체계를 구축하고, 이를 통해 교수법 효과성 검증 및 정책 개선에 활용할 계획임
교수학습개발팀	전공학습능력향상 프로그램 (위드 (With) 프로그램) – 학습컨설팅, 학습공동체(교수학습개발팀)	1. 학습공동체 - 활동 일정이 시험기간과 일부 중첩되면서 팀별 일정 조율과 운영 지속에 어려움이 발생함. - 활동보고서 평가 기준이 엄격하게 운영되면서 실제 학습활동보다 보고서 작성 부담이 부각되는 한계가 있었음. - 안정적인 대면 활동을 위한 교내 학습 공간 확보에 어려움이 있었음. 2. 학습컨설팅 취약요소 - 학습컨설팅 종료 이후 학생들의 실제 학습행동 변화, 성적 개선 여부, 학습전략의 지속적 실천 여부를 체계적으로 확인하는 데 한계가 있었음. - 상담을 통해 학습전략을 수립하더라도 이후 실행 및 점검 과정이 충분히 연결되지 않아, 컨설팅 효과를 실질적으로 파악하기 어려운 측면이 있었음. - 참여가 자발성에 기반하고 있어 사후 상담이나 재방문을 지속적으로 유도하는 데 어려움이 있었으며, 이에 따라 중·장기적 성과 추적에 제약이 있었음. - 성과지표상 참여자 수 목표와 실제 운영 규모 간 차이가 있어, 프로그램 특성을 반영한 지표 보완이 필요함. 3. 학습법 특강 - 특강 및 비교과 참여 안내가 제한적이어서 일부 학생들은 참여 기회를 놓치거나 사전 정보 습득에 어려움을 겪음 - 특강과 만족도 조사 참여일자 간의 공백으로 인한 만족도 조사 참여율 저조	1. 학습공동체 - 시험기간과 활동 일정이 중첩되지 않도록 모집 기간을 단축하고 팀 선발을 조기에 완료하며, 시험기간 및 온라인 수업 주간에는 주 2회 활동인증이 가능하도록 운영하여 팀별 일정 조율의 어려움을 완화하고자 함. - 활동보고서는 학습내용, 역할 분담, 다음 활동계획 등 핵심 항목 중심으로 간소화하여 실제 학습활동에 집중할 수 있도록 운영하고자 함. 학습공동체 결과보고서에는 보고서 중심 활동 경향이 문제점으로 제시되어 있음. - 교내 학습공간 부족 문제를 줄이기 위해 오리엔테이션에서 사용 가능한 공간과 예약 방법을 구체적으로 안내하고, 필요 시 학습법 특강은 참여팀 수요를 확인한 후 선택적으로 연계하고자 함. 2. 학습컨설팅 - 학습컨설팅은 초기상담, 학습진단, 전략 수립, 실천 점검, 종합상담, 사후 설문으로 이어지는 표준 운영 절차를 마련하고, 최소 1회의 실천 점검 단계를 포함하여 상담 이후의 실행 여부를 확인하고자 함. - 상담 효과를 구체적으로 관리하기 위해 상담일지에 회기별 목표, 학생 실천과제, 다음 회기 점검사항을 공통 항목으로 반영하고, 후속 상담 시 이를 확인하는 방식으로 운영하고자 함. - 성과지표는 단순 참여자 수 중심에서 벗어나 학습컨설팅 참여자 수, 3회 이상 지속 참여자 수, 실천 점검 완료 여부 등 프로그램 특성을 반영하는 지표로 보완하고자 함. 결과보고서에는 참여자 수 목표 250명 대비 실적 84명이 제시되어 있음. 3. 학습법 특강 - 수특 알림, 수플러스 연계 등 다양한 채널을 통해 사전 홍보를 강화하고, 온라인 강의 병행 및 시간대 다변화로 참여 장벽을 완화함 - 프로그램 종료 직후 모바일 QR코드 설문이나 현장 즉시 입력 방식을 도입하여

구분	사업명	취약요인	개선계획
			접근성을 높이고, 수플러스 연계는 추후 자동 반영되도록 시스템 개선을 추진함.
교수학습개발팀	(혁신3)기초학습능력강화 프로그램(교수학습개발팀)	- 특강 및 비교과 참여 안내가 제한적이어서 일부 학생들은 참여 기회를 놓치거나 사전 정보 습득에 어려움을 겪음. - 사전, 사후 시험이 e-class 상에 등록하기 어려운 양식이라 운영과 학생 참여에 번거로움이 있었음	- 기존 온라인 특강 중심의 운영에서 AI 기초학력진단 결과에 기반한 맞춤형 보완학습 방식으로 개편함. - CAT 평가, 인증서 발급, SU-Plus 신청, 만족도조사 및 수료로 이어지는 운영 절차를 체계화함. - 과목별 진단 참여자에게 SU-Point를 지급하고 상시 운영을 확대하여 학생의 참여 접근성을 강화함.
교수학습개발팀	(혁신3)적응능력향상 프로그램 운영(교수학습개발팀)	1. 삼육메이트 프로그램 취약요소 ◦ 메이트(멘티)의 적응능력향상을 위한 프로그램이나, 목적과 상이하게 지원금 및 장학금에만 초점을 맞춘 학생들이 다수 발생하여 프로그램 질 관리에 대한 필요성이 대두되었음 ◦ 전년도 해당 프로그램 운영 시 수료율 향상을 위해 팀 내 수료 여부가 상이한 경우가 있었으며, 해당 사안에 대한 논의 발생 ◦ 질 관리의 목적으로 신입생을 대상으로 진행되는 새내기 멘토링, 그 외 소외계층(편입생, 전과생, 유학생, 새터민 등)을 대상으로 진행되는 적응 멘토링으로 구분 운영하였으나 신청자가 대폭 상승함에 따른 혼선이 야기되어 통합 운영하였음 2. 학습자 SOS 프로그램 취약요소 가) SOS 멘토링 ◦ 학생들의 정확한 성적 향상률을 파악하기 위하여 학사지원팀과 공문으로 소통하는 과정에서 재수강의 연유로 해당 사업 기간 내 장학금을 지급 받지 못한 학생을 확인하였음 ◦ 위기 학생에 대한 재정의가 필요함. 해당 멘토링에 참여하는 학생들은 저조한 성적을 받은 학생들이나, 실질적으로 멘토링 진행 시 성적 관리 이전 심리적 위축과 주변 환경을 개선하는 것이 시급한 것으로 판단됨 나) Step-Up 프로그램 ◦ 해당 프로그램의 기계화된 특강, 교수자와의 컨설팅 등은 학생의 중도탈락 관리에 실질적으로 미흡한 대책이라는 판단 아래 컨설턴트와의 1:1 컨설팅만 진행하였음 ◦ 참여 자유도를 높이기 위하여 비대면으로 진행되는 1:1 학습 컨설팅 진행 시 학생들의 소극적인 참여 및 불량한 학습 태도가 발견됨 ◦ 위기 학생에 대한 기준 설정과 더불어 유관 부서와의 협업 필요	1. 삼육메이트 프로그램 개선계획 ◦ 신청서 및 보고서 양식을 세분화하고 리더(멘토)의 책임감을 증대시키기 위하여 활동 방식 전면 개선 계획 ◦ 활동 인증 여부에 따라 팀 내 수료 여부가 상이한 상황을 개선하고자 리더 중심의 활동 보고서 제출 및 수료 책임 강화 계획 2. 학습자 SOS 프로그램 개선계획 가) SOS 멘토링 ◦ 공문으로 소통 시 재수강 처리 이전 학점을 정확히 요청하여 해당 상황을 개선할 계획 ◦ 전공 학습 능력 강화를 목적으로 멘토링을 진행하되, 유관 부서 (취업진로지원센터, 학생상담센터 등)와의 협업을 주도하여 전반적으로 학생을 케어할 수 있도록 체계 마련 계획 나) Step-Up 프로그램 ◦ 사전설문과 MLST-II-LQS 검사를 통해 학사경고자의 학습 문제와 지원 요구를 사전에 파악함. ◦ 1,2차 학습컨설팅과 학업개선계획서 작성을 연계하여 학생이 구체적인 학습목표와 실천계획을 수립하도록 함. ◦ 단계별 참여 안내와 최종 활동보고서를 도입하여 참여자의 이수과정과 학업개선계획을 체계적으로 관리함.
교수학습개발팀	(혁신3)학습관리 SU-SPP 프로그램(교수학습개발팀)	- 온라인 위주의 일반 홍보로 인해 학생들의 실질적인 참여 유인이 부족 - 에세이나 영상 등 공모전 특성에 맞게 특정 분야에 대한 공신력 있는 심사 전문성 확보 필요 - 토론회 등 특정 역량이 필요한 프로그램의 경우, 기초 지식 부족으로 인해	- 학과사무실에 홍보를 요청하거나 유동 인구가 많은 교내 거점에 실물 포스터를 집중적으로 게시- 공모전 관련 교과목이나 전공 세미나 등과 연계하여 수업 과제나 활동이 자연스럽게 공모전 참여로 이어지도록 추진- 글쓰기, 영상 제작 등 각 분야의 전문 심사위원을 섭외하여 공정성을

구분	사업명	취약요인	개선계획
		결과물의 질적 편차 발생 - SUtory: 수토리 사이트 노후화, 인지도 부족	높이고 학생들에게 수준 높은 피드백 제공- 공모전 및 경진대회 참여 전 사전 교육 프로그램을 운영하여 기본 역량을 상향 평준화하고 참여율 제고- SUtory: 전체적인 사이트 디자인 변경, 포트폴리오를 채울 수 있는 주제의 다양한 공모전과 간단히 참여 가능한 이벤트 다수 진행하여 접근성, 인지도 향상
교수학습개발 팀	(혁신3)학습역량진단검사 프로그램(교수학습개발팀)	- 외부 전문기관을 통해 검사를 운영하고 결과를 제공받는 구조로 인해, 운영 방식 자체를 개선하는 데 한계가 있음. - 홍보 이벤트 중심의 참여 유도 방식은 실제 검사 참여율을 크게 높이는 데 제한이 있으며, 일부 학생은 이벤트 참여 목적에 그쳐 검사 결과 활용도가 낮아질 가능성이 있음. - 검사 목적과 활용 방안에 대한 사전 안내가 충분하지 않아, 학생들이 검사 결과를 실제 학습 개선에 활용하는 데 어려움이 있음.	- 검사 결과를 단순 제공에 그치지 않고, 학습컨설팅과 학습법 특강 등 다양한 학습지원 프로그램과 연계하여 학생들이 자신의 진단 결과를 실제 학습 개선에 활용할 수 있도록 함. - 반복 운영을 통해 누적된 검사 데이터를 분석하여 우리 대학 학생들의 학습 특성과 공통적인 취약 영역을 파악하고, 향후 학습지원 프로그램 기획의 기초자료로 활용함. - 외부 검사에 대한 의존도를 줄이고, 우리 대학 학생 특성과 교육 환경을 반영한 자체 학습역량 진단 시스템 구축을 통해 지속적이고 체계적인 진단·환류 구조를 마련함.
교수학습개발 팀	(혁신3)기초소양교육 지원 프로그램 운영(교수학습개발팀)	참여 과목이 기초 교양 교과목에 편중되어 있어 전공 학문으로의 글쓰기 확장 및 연계가 미흡 온라인 글쓰기 클리닉 시스템에 대한 학생들의 접근성이 낮고, 첨삭 기간이 일괄적으로 부여되어 교과목별 수업 진도 및 과제 제출 시점과의 정합성 결여	기존 교양 중심에서 벗어나 '교양 기초→심화 교양/전공기초→전공'으로 이어지는 단계별 첨삭 체계를 설계하여 전공 수학 능력을 실질적으로 지원 과목별 특성에 맞춰 첨삭 기간과 횟수를 조정할 수 있는 탄력적 운영제를 도입하고 온라인 시스템 노출을 높이고 e-Class를 활용하는 등 학생들의 접근성 및 관리 효율성을 강화
교수학습개발 팀	교수학습공동체(교SU-tudy) (교수학습개발팀)	자료없음	자료없음

■
 평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
B	A+	A 종합평균 94.83%	A+ → A

■
 2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

교수개발지원팀 성과관리계획 교수학습개발센터에서 교수개발지원팀은 2025학년도에 총 4개의 성과관리사업을 운영함. 세부 사업은 ▲혁신교수법 개발 프로그램(MVP 혁신교수법 프로젝트) ▲교수전문역량 향상 프로그램 ▲PBL·FL 교육과정을 중심으로 한 교수법 역량 강화 프로그램 ▲SU-MVP 교수법 적용 교과목 운영 및 연구로 구성됨. 교수개발지원팀 소관 4개 사업의 평균 사업이행률은 109.11%로 전반적인 사업목표를 초과 달성함. 특히 교수전문역량 향상 프로그램이 129.75%를 달성하였으며, 혁신교수법 개발 프로그램과 SU-MVP 교수법 적용 교과목 운영 및 연구가 각각 114%를 기록함. 반면 교수법 역량 강화 프로그램은 78.68%로 목표에 미달함. 사업환류 결과, 교수자별 요구와 역량수준을 반영한 맞춤형 교수법 지원, 교육과정의 실제 수업 적용을 위한 실습 강화, AI·에듀테크 활용 역량 제고, 프로그램 간 연계 및 지속적인 성과관리 등이 주요 개선과제로 도출됨.

교수개발지원팀 소관 사업의 전체 예산집행률은 약 94.5%로 전반적으로 우수함. 혁신교수법 개발 프로그램 95.06%, 교수법 역량 강화 프로그램 100%, SU-MVP 교수법 적용 교과목 운영 및 연구 96.54%로 높은 집행률을 기록하였으며, 교수전문역량 향상 프로그램은 84.48%로 상대적으로 낮게 나타남. 이에 사업별 운영 일정과 예산집행 계획을 사전에 구체화하고, 프로그램 추진 단계별 집행상황을 정기적으로 점검할 필요가 있음.

차년도인 2026학년도에는 ▲교원 사전 요구조사와 교수역량 진단 결과를 반영한 교육주제 선정 ▲교수경력과 역량수준을 고려한 맞춤형·단계별 교수법 프로그램 운영 ▲PBL-FL 교육과정의 이론·실습·운영사례 및 AI 기반 에듀테크 활용교육 강화 ▲방학 및 실시간 원격교육 확대를 통한 참여 접근성 제고 ▲단과대학 및 전공 특성에 맞는 교수법 프로그램 기획 ▲교수설계 교육과 맞춤형 컨설팅 확대 ▲SU-MVP 결과보고서의 교육성과 및 학습효과 분석 구체화 ▲동일 교과목 반복 참여에 대한 단계별 성과관리와 데이터 기반 효과성 검증을 통해 교수지원 프로그램의 질적 고도화를 도모함.

※ 예산집행률 94.5%와 사업이행률 109.11%는 교수개발지원팀 소관 4개 사업만 별도로 산출한 값이며, 시스템의 공식 부서평가 등급은 학습개발지원팀 사업을 포함한 전체 10개 사업을 기준으로 산정된 결과임.

학습개발지원팀 성과관리계획

교수학습개발센터에서 학습개발지원팀은 2025학년도에 총 6개의 성과관리사업을 운영함. 각 사업은 ▲전공학습능력향상 프로그램의 학습공동체·학습컨설팅·학습법 특강 ▲기초학습능력강화 프로그램의 SU-EBE ▲적응능력향상 프로그램의 삼육메이트·SOS멘토링·STEP-UP ▲학습관리 SU-SPP 프로그램의 전공학습 레시피·우수강의 에세이·삼육토론대회·학과연계 경진대회·SUtory e-Portfolio ▲학습역량진단검사 프로그램의 MLST-II·K-NSSE ▲기초소양교육 지원 프로그램의 글쓰기 클리닉, 사회적 이슈 글쓰기 공모전 등으로 구성됨.

학습개발지원팀 소관 6개 사업의 평균 사업이행률은 116.36%로 전반적인 사업목표를 초과 달성함. 특히 삼육메이트·SOS멘토링·STEP-UP으로 구성된 적응능력향상 프로그램이 204.8%를 달성하였으며, 학습역량진단검사 프로그램 105.62%, 전공학습능력향상 프로그램 102.13%로 목표를 달성함. 반면 기초학습능력강화 프로그램 99.8%, 기초소양교육 지원 프로그램 97.9%, 학습관리 SU-SPP 프로그램 87.93%로 일부 사업이 목표에 미달함. 사업환류 결과, 학습지원 프로그램 간 연계 강화, 참여자의 지속적인 학습 실천 점검, 공모전·경진대회 홍보 방법 다각화, 사전교육과 전문 심사체계 마련, 진단 결과의 실질적 활용 확대 등이 주요 개선과제로 도출됨.

학습개발지원팀 소관 사업의 전체 예산집행률은 약 67.1%이며, 특히 기초학습능력강화 프로그램 18.07%, 적응능력향상 프로그램 54.31%, 전공학습능력향상 프로그램 69.03%의 집행률이 70%에 미달하여 전체 예산집행률에 영향을 미침. 이에 사업별 운영 규모와 예산편성 간의 정합성을 점검하고, 사업 추진 단계별 예산집행 현황을 정기적으로 관리할 필요가 있음.

차년도인 2026학년도에는 ▲학습공동체 활동 일정의 탄력적 운영, 활동보고서 간소화 및 교내 학습공간 안내 강화 ▲학습컨설팅의 실천 점검과 후속상담 체계 보완 ▲STEP-UP 프로그램을 SU-Plus 신청, 사전설문, MLST-II·LQS 검사, 1차 학습컨설팅, 학업 개선계획서 제출, 2차 학습컨설팅, 최종 활동보고서 제출로 이어지는 단계별 학업회복 지원체제로 개편 ▲SU-EBE를 기존 온라인 특강 중심에서 AI 기초학력진단(CAT) 결과에 따른 맞춤형 보완학습 방식으로 전환 ▲학습역량진단 결과와 학습컨설팅 등 후속 학습지원 프로그램의 연계 강화 ▲공모전·경진대회의 홍보 방법 다각화, 사전교육 및 전문 심사위원 활용 ▲글쓰기 클리닉의 단계별 첨삭체계와 탄력적 운영방식 도입 ▲사업별 예산집행과 성과지표에 대한 정기 점검을 통해 학습지원 프로그램의 내실화와 성과 향상을 도모함.

※67.1%와 116.36%는 학습개발지원팀 소관 6개 사업만 별도로 산출한 값임.

■ 부서실적

평가 산정 기준

- ① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함.
- ② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수
- ③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2
- ④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D
- ⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
비교과통합센터	181,061,000	81.32%	108.03% 항례 1건 · 성과 2건	3건 성과관리 2 / 항례적 1 / 지정안됨 0

■ 세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
비교과통합센터	(혁신3)비교과교육 참여 활성화 모형 개발 및 지원 (비교과통합센터)	성과관리사업	73,737,000	90.85%	137.31%
비교과통합센터	비교과 포인트제 운영(비교과통합센터)	항례적사업	100,000,000	72.93%	해당없음
비교과통합센터	전공 연계 비교과프로그램 운영 및 지원 (비교과통합센터)	성과관리사업	7,324,000	99.99%	78.75%

■ 사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
비교과통합센터	(혁신3)비교과교육 참여 활성화 모형 개발 및 지원 (비교과통합센터)	◦ SU-Pay 활성화의 저조한 실적으로 행사 및 제도 개선 필요 ◦ SU-Festa 행사 시 비교과프로그램을 운영하는 전체 부서의 참여 필요 ◦ 잦은 SU-Plus 시스템상의 오류 개선 필요	◦ SU-Pay 활성화를 도모하기 위한 가맹점 확대 및 홍보 강화, 제도 개선 추진 예정 ◦ SU-Festa 진행을 통한 부서 운영 비교과프로그램 홍보 강화 ◦ SU-Plus 시스템의 오류에 대한 상시 유지보수 및 대응 체계 구축
비교과통합센터	비교과 포인트제 운영 (비교과통합센터)	◦ 기존 SU-Point 미활용 부서의 요청으로 제도 활용 범위가 지속적으로 넓어지고 있음 ◦ 교외 매장의 지속적인 SU-Pay 가맹점 증설 요청	◦ 비교과프로그램 인증제 도입으로 보다 체계적이고 균형있는 비교과프로그램 운영을 지원 ◦ 꾸준한 가맹점 증설로 지역사회와의 협력을 기반으로 대학교 지역의 상생발전 구조 마련에 기여할 예정
비교과통합센터	전공 연계 비교과프로그램 운영 및 지원(비교과통합센터)	◦ 학기 중 비교과프로그램 기획하는 학과들의 요청으로 특강 강사 및 학생들과의 공통된 일정을 조율하기에 어려움이 있어 방학 중 학과를 모집하여 진행할 수 있게 해달라는 의견이 있었음 ◦ 전공(학과) 연계 비교과프로그램으로 특강자를 초청하여 진행하는 경우, 특강료의 지급이 늦어짐에 따른 선지급 요청이 있었음 ◦ 학과 자체 운영되는 프로그램 특성상,	◦ 차년도 운영 시 개강 전 전공(학과) 연계 비교과프로그램 모집에 대한 공고를 우선 공지하여 학기 중 적절한 일정으로 진행할 수 있게 운영 ◦ 전공(학과) 연계 비교과프로그램 운영 시 특강을 진행하는 학과를 파악한 후 특강료에 한하여 우선 지급을 할 수 있도록 운영 ◦ 신청서, 운영 계획서, 기타 참조 자료

구분	사업명	취약요인	개선계획
		다량의 혼선이 발생하여 내용 및 목적의 구체적 확립 필요	등을 수정 및 보완하여 고도화된 프로그램을 운영할 수 있도록 도움

■ 평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
A	A+	A 종합평균 94.67%	A → A

■ 2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

비교과통합센터 성과관리계획

2025학년도 교육혁신원 비교과통합센터에서는 예산 5,000,000원 이상 사업 중 성과관리 사업 2개, 항례적 사업 1개를 진행하였으며, 각 사업은 성과관리 사업 ▲비교과교육 참여 활성화 모형 개발 및 지원 ▲전공 연계 비교과프로그램 운영 및 지원, 항례적 사업 ▲비교과 포인트제 운영임. 2025학년도 교육혁신원 비교과통합센터 부서실적으로 운영 프로그램의 예산집행률은 81.32%, 사업이행률은 108.03%를 달성하여 사업목표를 초과 달성함. 성과관리 사업인 비교과교육 참여 활성화 모형 개발 및 지원 사업의 예산집행률은 90.85%, 사업이행률은 137.31%를 달성하였으며, 전공 연계 비교과프로그램 운영 및 지원 사업의 예산집행률은 99.99%, 사업이행률은 78.75%를 달성함. 항례적 사업인 비교과 포인트제 운영 사업의 예산집행률은 72.93%를 달성하였으며, 항례적 사업이기에 사업이행률을 따로 산출하지 않음

비교과통합센터 사업의 주요 성과는 다음과 같음. SU-ePR 시스템 만족도 목표값 4.0점, 실적값 4.8점으로 목표값 대비 120% 초과 달성, SU-Plus 시스템 만족도 목표값 4.0점, 실적값 4.5점으로 목표값 대비 112.5% 초과 달성, SU-Pay 만족도 목표값 4.0점, 실적값 4.6점으로 목표값 대비 115% 초과 달성하여 전반적 시스템의 만족도가 높아 원활히 관리되고 있음을 알 수 있음. 또한 비교과통합센터 행사 만족도 목표값 4.0점, 실적값 4.6점으로 목표값 대비 115% 초과 달성, 전체 재학생 대비 SU-Point 제도 참여 학생 비율 목표값 25%, 실적값 60.2%로 목표값 대비 240.8% 초과 달성하여 행사 및 운영 제도에 대한 만족도도 전반적으로 높아 시스템 외 실질적인 사업 만족도, 제도 참여율 또한 원활히 이행되고 있음

비교과교육 참여 활성화 모형 개발 및 지원 사업의 취약요소로는 ▲SU-Pay 활성화의 저조한 실적으로 행사 및 제도 개선 필요 ▲SU-Festa 행사 시 비교과프로그램을 운영하는 전체 부서의 참여 필요 ▲잘못된 SU-Plus 시스템상의 오류 개선 필요가 대두되었으며, 이에 따른 개선계획으로 ▲SU-Pay 활성화를 도모하기 위한 가맹점 확대 및 홍보 강화, 제도 개선 추진 예정 ▲SU-Festa 진행을 통한 부서 운영 비교과프로그램 홍보 강화 ▲SU-Plus 시스템의 오류에 대한 상시 유지보수 및 대응 체계 구축이 제안됨. 전공 연계 비교과프로그램 운영 및 지원 사업의 취약요소로는 ▲학기 중 비교과프로그램 기획하는 학과들의 요청으로 특강 강사 및 학생들과의 공통된 일정을 조율하기에 어려움이 있어 방학 중 학과를 모집하여 진행할 수 있게 해달라는 의견 발생 ▲전공(학과) 연계 비교과프로그램으로 특강자를 초청하여 진행하는 경우, 특강료의 지급이 늦어짐에 따른 선지급 요청 발생 ▲학과 자체 운영되는 프로그램 특성상, 다량의 혼선이 발생하여 내용 및 목적의 구체적 확립 필요가 있었으며, 이에 따른 개선계획으로 ▲개강 전 전공(학과) 연계 비교과프로그램 모집에 대한 공고를 우선 공지하여 학기 중 적절한 일정으로 진행할 수 있게 운영 ▲전공(학과) 연계 비교과프로그램 운영 시 특강을 진행하는 학과를 파악한 후 특강료에 한하여 우선 지급을 할 수 있도록 운영 ▲신청서, 운영 계획서, 기타 참조 자료 등을 수정 및 보완하여 고도화된 프로그램을 운영할 수 있도록 도움이 있었음. 비교과 포인트제 운영 사업의 취약요소로는 ▲기존 SU-Point 미활용 부서의 요청으로 제도 활용 범위가 지속적으로 넓어지고 있어 개선 필요 ▲교외 매장의 지속적인 SU-Pay 가맹점 증설 요청이 있었으며, 이에 따른 개선계획으로 ▲비교과프로그램 인증제 도입으로 보다 체계적이고 균형있는 비교과프로그램 운영을 지원 ▲비교과프로그램 인증제 도입으로 보다 체계적이고 균형있는 비교과프로그램 운영을 지원이 제안되었음

2025학년도 비교과통합센터는 종합 사업이행률 108.03%를 기록하고, 인프라 시스템 만족도와 SU-Point 참여율(60.2%)에서 목표를 대폭 초과 달성하는 등 양적·질적 성과를 고루 거두었음. 다만 전공 연계 사업의 일정 조율 문제와 SU-Plus 시스템의 안정성 저하 등은 운영상의 취약요소로 파악되어 즉각적인 프로세스 개선이 요구됨. 차년도에는 개강 전 사전 모집 체계 확립, 특강료 우선 지급 프로세스 도입, 시스템 상시 유지보수 대응망 구축 등 도출된 환류 계획을 철저히 이행하여 비교과 교육의 내실화와 재정 집행 효율성을 동시에 극대화하고자 함

■ 부서실적

평가 산정 기준

- ① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함.
- ② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수
- ③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2
- ④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D
- ⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
SUPREME센터	251,110,000	99.04%	108.73% 항례 0건 · 성과 2건	2건 성과관리 2 / 항례적 0 / 지정안됨 0

■ 세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
SUPREME센터	SU-PREME 교육과정 운영(SUPREME센터)	성과관리사업	17,500,000	97.93%	110.6%
SUPREME센터	(혁신3)SU-PREME 융복합 역량 개발 프로그램 운영(SUPREME센터)	성과관리사업	233,610,000	99.12%	106.85%

■ 사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
SUPREME센터	SU-PREME 교육과정 운영(SUPREME센터)	1. 프로젝트 운영 지원의 체계성 부족 - 프로젝트별 운영 방식 및 지원 수준에 차이가 있어 운영 효율성이 일부 저하됨 2. 프로젝트 탐방 중심 운영의 교육성 부족 - 일부 프로젝트에서 탐방 활동 비중이 높고, 체계적인 교육 프로그램이 상대적으로 부족한 경향이 있음	1. 프로젝트 운영 지원의 체계성 부족 - 운영 TA 및 프로젝트 TA 역할을 표준화하고, 공통 운영 매뉴얼을 구축하여 일관된 지원 체계 마련 / 정기 점검 및 피드백 체계를 통해 운영 과정 상시 모니터링 2.프로젝트 탐방 중심 운영의 교육성 부족 - 탐방 활동과 연계된 사전·사후 교육 프로그램(이론 교육, 결과 정리, 피드백)을 확대 운영하여 학습 효과 강화 / 현장 탐방 시에도 단순 견학이 아닌 미션 기반 학습 및 주제 중심 교육을 병행하여 교육적 깊이 확보 (프로젝트 운영시 한정되지 않게 배울 필요가 있음)
SUPREME센터	(혁신3)SU-PREME 융복합 역량 개발 프로그램 운영(SUPREME센터)	- 디지털리터러시 프로그램은 대형강의실(홍명기홀)에서 약 200명을 대상으로 운영됨에 따라 학습 집중도가 저하되고, 실습 중심 수업 운영에 어려움이 있었음. 또한 컴퓨터실 부족으로 인해 원활한 프로그램 진행에 한계가 발생함 - 전공융합프로젝트는 현재 운영 방식 및 구성에 대한 만족도가 높고 안정적으로 운영되고 있음. 다만 특정 프로젝트에 대한 선호도가 집중되면서 수강 신청 시 쏠림현상이 발생하는 한계가 있음	- 디지털리터러시 프로그램은 향후 분반 운영 및 중·소규모 강의 형태로 전환하고, 실습 환경 확보를 위한 공간 사전 확보 및 대체 방안(노트북 활용 등)을 마련하여 운영의 효율성과 학습 효과를 제고할 계획임 - 전공융합프로젝트는 기존 체계를 유지하되 프로그램의 고도화가 필요 하며 우수 사례를 발굴·확산하여 프로그램의 질적 성장을 도모할 계획임 - 전공융합주제특강은 향후 두 프로그램을 '전공탐색과 미래설계'로 통합 운영하여

구분	사업명	취약요인	개선계획
		- 전공융합주제특강은 '전공탐색과 미래설계'와 '전공주제콘서트' 간 내용 및 운영 방식이 유사하여 프로그램 간 중복성이 발생함 - 29초 영화제는 참여 학생 수가 제한적이며 홍보 확산이 미흡한 점이 확인됨 - 교원 인센티브 지원 교원별 학생 지원, 상담 참여도 및 관심도에 차이가 나타나고 있음	내용의 연계성과 전달력을 강화하고 운영 효율성을 제고할 계획임 - 29초 영화제는 사전 홍보 기간 확대 및 교과·비교과 연계 운영을 통해 참여 저변 확대 계획임 - 교원 인센티브 지원은 교원의 학생 지도 및 상담 활동을 체계적으로 반영할 수 있는 평가 기준을 마련하고, 우수 사례 공유 및 인센티브 연계 강화를 통해 교원의 참여도와 책임감을 높여 학생 지원의 질적 수준을 향상시킬 계획임

■ 평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
A+	A+	A+ 종합평균 103.89%	자료없음 → A+

■ 2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

2025년 우리 부서는 2개 사업중 성과관리사업 2개로 예산집행률 99.04%를 달성함.성과관리사업의 주요성과는 예산집행률 A+, 사업이행률 A+를 기록하며 전반적으로 우수한 운영성과를 보였음. 전반적으로 우수한 운영성가를 거뒀으나 SU-PREME교육과정 운영 사업내 프로젝트 운영지원의 체계성이 부족하였으며, 프로젝트 탐방 중심 운영의 교육성이 부족하였다. 이에 따라 프로젝트 운영 지원의 체계성 부족을 극복하기 위한 '프로젝트 표준 운영 가이드라인 및 지원 체계 일원화'가 핵심 개선과제로 도출되었다. 또한 프로젝트 탐방 중심 운영의 교육성 부족 문제 해결을 위해 교육 성과 평가 및 공유 체계를 강화가 핵심 개선과제로 도출됨 (혁신3)SU-PREME 융복합 역량 개발 프로그램 운영 사업의 경우 디지털 리더러시 프로그램 운영과 관련하여 대형 강의실(홍명기홀)특성상 일방향 지식 전달에는 용이하였으나, 실습이 필수적인 디지털리더러시 교육에는 구조적으로 부적합했던 것으로 판단됨. 이러한 문제를 극복하기 위해 플립러닝 및 하이브리드 운영 도입이 핵심 개선과제로 도출됨. 전공융합프로젝트의 경우 프로그램 자체의 만족도는 높았으나, 학생들의 관심사가 특정 주제나 인기 교수진에게 집중되면서 신청시 병목현상과 행정적 부담이 발생함. 이를 해결하기 위해 사전 수요조사 기반 분반 최적화 및 인프라 재배치를 핵심 개선과제로 고려해야할 것으로 보임. 차년도계획은 ▲ 운영 효율성 보안을 위한 프로젝트 표준 운영 매뉴얼 신설 ▲탐방 연계 교육프로그램 강화를 통한 교육성 확보 ▲ 분기별 점검·피드백 체계 구축 ▲프로세스 체계화 및 일원화로 행정효율 10%향상 등을 통한 전반적 지속 성장을 도모함.

■ 부서실적

평가 산정 기준

- ① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함.
 ② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수
 ③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2
 ④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D
 ⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
원격교육지원센터	428,561,000	97.22%	131.48% 항례 1건 · 성과 4건	5건 성과관리 4 / 항례적 1 / 지정안됨 0

■ 세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
원격교육지원센터	이러닝 시스템(e-Class, 강의녹화) 유지보수 (원격교육지원센터)	성과관리사업	114,500,000	97.45%	99.57%
원격교육지원센터	열린강의 제작 지원(원격교육지원센터)	성과관리사업	110,200,000	99.32%	111%
원격교육지원센터	(혁신2)스마트 미래교육 콘텐츠 개발 및 운영 (원격교육지원센터)	성과관리사업	87,010,000	91.6%	138.33%
원격교육지원센터	멀티강의실 운영(장비관리 및 기자재구입) (원격교육지원센터)	항례적사업	5,600,000	99.55%	해당없음
원격교육지원센터	(혁신3)ICT 역량강화 교육환경 구축 및 운영 (원격교육지원센터)	성과관리사업	111,251,000	99.19%	177%

■ 사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
원격교육지원센터	이러닝 시스템(e-Class, 강의녹화) 유지보수(원격교육지원센터)	e-Class 통합학습관리 시스템(LMS) 유지보수: 시스템 내 부재 기능 관련 민원 발생 및 원격수업규정 미준수 과목 운영 적발 - CMS 유지보수: 교수자별 제작 콘텐츠 품질 편차 존재, CDN 사용량 증가에 따른 서버 용량 우려 - 강의녹화강의실 유지보수: 강의실 별 녹화 품질 편차 존재 - 카피킬러: 시스템 정책 변동에 따른 사용료 인상	e-Class 통합학습관리 시스템(LMS) 유지보수: 사용자 중심 시스템 개선 사항 종합 및 LMS 고도화 계획 수립 - CMS 유지보수: 콘텐츠 제작 가이드라인 안내 자료 리뉴얼 및 지속 배포 - 강의녹화강의실 유지보수: 노후 장비 우선순위 기반 단계적 교체 계획 수립 - 카피킬러: 지속적 운영 필요에 따른 예산 확보 및 사용량 지속 모니터링
원격교육지원센터	열린강의 제작 지원 (원격교육지원센터)	- 강의 형태 다양성 부족 - 교수자 확보 및 일정 관리 어려움 존재	- 에듀테크 기반 다변화 강의 모델 도입 - 콘텐츠 제작 지원 체계 고도화 및 인센티브 검토
원격교육지원센터	(혁신2)스마트 미래교육 콘텐츠 개발 및 운영(원격교육지원센터)	1. 원격수업 지원 ZOOM 서비스 환경 제공 - 학과 내 ZOOM 계정 운영 인수인계 미비로	1. 원격수업 지원 ZOOM 서비스 환경 제공 - 학기 시작에 따른 학과 및 부서 운영자

구분	사업명	취약요인	개선계획
		인한 문의 접수 - 대여용 계정 문의 증대에 따른 라이선스 관리 필요 2. SU-MOOC 강의콘텐츠 개발 - 제작 강의의 다양성 부족 - 온라인 강의 제작에 대한 교수자 참여 독려 필요 3. 1인 미디어 교육 비교과 프로그램 - 이론 실습 비율이 동등했으나 실습 위주 강의 수요 존재 - 기초, 심화 과정 분리 운영 필요 4. 전자출결시스템 고도화 - 과목별 동시 승인 기능의 부재로 인한 사용 어려움 존재 - 동일 과목명 식별 오류 존재	(조교 및 담당 직원) 대상 안내 - 장기 미사용 계정 모니터링을 통한 계정 관리 2. SU-MOOC 강의콘텐츠 개발 - 학과별 특성에 맞는 실습형 등 신규 강의 형태 확대 - 교수자 강의콘텐츠 제작 지원 체계 검토 및 제작 참여 사례 공유 3. 1인 미디어교육 비교과프로그램 - 회차 분리를 통한 기초, 심화과정 개별 운영 - 실습형 강의 커리큘럼을 통한 학생 수요 만족 4. 전자출결시스템 고도화 - 시스템 편의성 제고를 위한 과목 동시 승인 기능 추가 - 지속적인 사용 피드백을 활용한 기능 개선
원격교육지원센터	멀티강의실 운영(장비관리 및 기자재구입)(원격교육지원센터)	장비 노후화로 인한 고도화 필요	예산 계획 수립을 통해 노후 장비 고도화 지속적인 유지보수를 통한 원활한 사용 계획 수립
원격교육지원센터	(혁신3)ICT 역량강화 교육환경 구축 및 운영(원격교육지원센터)	1. VR 통합제어 학습시스템 구축 - VR 기반 수업 자료 확보 및 추가 콘텐츠 확보 비용 부담 2. 융합강의실 강의녹화 환경개선 - 비용 절감을 위해 일부 장비만 교체하였으며, 추가적인 예산 소요 예상 3. 강의녹화 스튜디오 노후 PC교체 및 구입 - 유선 및 메일을 통한 예약으로 사용 접근성 다소 부족 4. AI 강의녹화시스템 구입 - AI PTZ 카메라에 적합한 강좌 개발 필요	1. VR 통합제어 학습시스템 구축 - 기존 프로그램을 활용할 수 있는 교과목 모집 및 학과별 자체 개발 콘텐츠 적용 계획 수립 2. 융합강의실 강의녹화 환경개선 - 단계별 교체 계획에 따른 예산 사용 계획 수립 및 기존 장비의 지속적인 유지보수 3. 강의녹화 스튜디오 노후 PC교체 및 구입 - 셀프스튜디오 예약 시스템 도입을 통한 사용자 접근성 증대 4. AI 강의녹화시스템 구입 - 일반 온라인 강좌에 AI PTZ 카메라 사용을 우선 적용하여 제작 시스템 고도화 추진

■ 평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
A+	A+	A+ 종합평균 114.35%	A+ → A+

■ 2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

2025년 우리 부서는 총 5개 사업(항례적 1개, 성과관리 4개)을 운영하여 예산 집행률 97.22%, 사업 이행률 131.48%를 달성함. 주요 성과로는 ▲온라인 정규 교과목 제작 100% 증가(39→78차시) ▲CMS 및 융합강의실 등 인프라 활용 실적 전년 대비 약 13~29% 상승 ▲VR 통합제어 학습 시스템 및 AI 녹화시스템 신규 구축을 기록하며 양적·질적 원격교육환경개선을 이루었음. 예산집행률(평균 97.4%)과 사업이행률(131.5%)으로 전반적으로 우수했으나 다변화되는 교육 환경과 교수자의 요구 수준에 따른 시스템 한계 노출(e-Class, 전자출결 등), 강의 콘텐츠 형태의 편중, 시설 기자재 노후화 등이 주요 취약점으로 확인됨. 사업환류 결과 ①사용자 중심의 교육 시스템 고도화(LMS, 전자출결, 예약 시스템 등) ②에듀테크 기반 다변화 강의 모델 도입 ③노후 인프라의 단계적 교체 및 교수자 지원 체계 강화가 핵심 개선과제로 도출됨. 차년도 계획은 ▲신규 구축된 AI·VR 인프라의 일반 교과목 연계 및 적용 확대 ▲1인 미디어 비교과 프로그램의 기초·심화 과정 분리 운영 ▲단계적 노후 장비 교체 예산 확보 ▲교수자 강의 콘텐츠 제작 우수 사례 공유 워크숍 개최 등으로 전반적인 원격교육의 질적 성장을 도모하고자 함.
--

■ 부서실적

평가 산정 기준

- ① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함.
- ② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수
- ③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2
- ④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D
- ⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
취업진로지원센터	2,826,132,000	94.42%	115.81% 항례 9건 · 성과 17건	26건 성과관리 17 / 항례적 9 / 지정안됨 0

■ 세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
취업진로지원센터	영어능력향상 프로그램 운영(취업진로지원센터)	성과관리사업	50,000,000	100%	94.5%
취업진로지원센터	(혁신2)인생설계와 진로탐색 학점제 운영(취업진로지원센터)	성과관리사업	19,600,000	91.84%	112%
취업진로지원센터	(대응)대학일자리플러스센터 사업(취업진로지원센터)	항례적사업	171,000,000	100%	해당없음
취업진로지원센터	(혁신3)전공연계 진로역량강화 프로그램 운영(취업진로지원센터)	성과관리사업	14,700,000	100%	366%
취업진로지원센터	(지자체)대학일자리플러스센터 사업(취업진로지원센터)	항례적사업	129,000,000	100%	해당없음
취업진로지원센터	(국고)대학일자리플러스센터 사업(취업진로지원센터)	성과관리사업	400,000,000	100%	131.1%
취업진로지원센터	취업동아리 운영(취업진로지원센터)	항례적사업	12,000,000	100%	해당없음
취업진로지원센터	(혁신2)취업동아리 운영(취업진로지원센터)	성과관리사업	36,760,000	90.26%	129.75%
취업진로지원센터	취업교육강화(온라인쇼핑몰 창업)(취업진로지원센터)	성과관리사업	8,000,000	100%	95.4%
취업진로지원센터	심화학습 고시반 운영(취업진로지원센터)	항례적사업	10,000,000	100%	해당없음
취업진로지원센터	(대응)파란사다리사업(취업진로지원센터)	항례적사업	86,400,000	100%	해당없음
취업진로지원센터	(국고)파란사다리사업(취업진로지원센터)	성과관리사업	278,000,000	100%	100%
취업진로지원센터	취업교육강화(진로설정 및 경력개발)(취업진로지원센터)	성과관리사업	19,994,000	100%	95.4%

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
취업진로지원 센터	(국고)K-move스쿨 지원사업_디자인과정 (취업진로지원센터)	성과관리사업	114,565,000	43.92%	100%
취업진로지원 센터	(국고)K-move스쿨 지원사업(취업진로지원센터)	성과관리사업	139,806,000	46.1%	90%

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
취업진로지원센터	취업컨설팅(취업진로지원센터)	항례적사업	22,000,000	99.99%	해당없음
취업진로지원센터	취업교육강화(마켓플레이스) (취업진로지원센터)	성과관리사업	5,000,000	100%	95.4%
취업진로지원센터	취업교육강화(취업정보분석과 입사전략) (취업진로지원센터)	성과관리사업	19,506,000	100%	95.4%
취업진로지원센터	각 학과/부서 지정기부금(발전기금)지출 (취업진로지원센터)	항례적사업	6,701,000	99.84%	해당없음
취업진로지원센터	(국고)재학생 맞춤형 고용서비스 (취업진로지원센터)	성과관리사업	744,000,000	100%	104.3%
취업진로지원센터	(국고)포천시경기청년사다리프로그램 (취업진로지원센터)	성과관리사업	260,000,000	95%	100%
취업진로지원센터	(국고)한일 대학생 연수사업(취업진로지원센터)	성과관리사업	56,400,000	100%	100%
취업진로지원센터	(대응)한일 대학생 연수사업(취업진로지원센터)	항례적사업	5,100,000	100%	해당없음
취업진로지원센터	(국고)파란사다리(2유형)(취업진로지원센터)	성과관리사업	76,400,000	100%	100%
취업진로지원센터	(대응)파란사다리(2유형)(취업진로지원센터)	항례적사업	18,000,000	100%	해당없음
취업진로지원센터	(국고)2025 졸업생 특화 프로그램 사업 (취업진로지원센터)	성과관리사업	123,200,000	100%	107%

■ 사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
취업진로지원센터	영어능력향상 프로그램 운영 (취업진로지원센터)	1. 비교과 프로그램의 특성상 학생들의 자발적 참여에 의존하는 구조로 인하여 참여율 확보의 어려움 2. 비교과 프로그램 운영을 위한 강의실 확보의 제약	1. 비교과 프로그램 이수에 따른 인센티브와 연계하여 홍보 강화 2. 온라인, 오프라인 병행 수업으로 공간 의존도 완화
취업진로지원센터	(혁신2)인생설계와 진로탐색 학점제 운영(취업진로지원센터)	- 3시간 연속 운영으로 인한 학생 집중도 저하됨으로 중간 휴식시간 명시적 편성, 인터랙티브 활동 비중 확대할 예정	- 운영시간 및 구성 개선: 3시간 블록 수업 내 구간별 활동을 명확히 구분하여 집중도 유지 - 만족도 제고 방안: 상대적으로 낮은 항목인 '진로 설계도움도' 개선을 위해 커리어로드맵 작성 후 개인별 맞춤 피드백 강화, 특강 이후 후속 연계프로그램 안내를 통해 학습 연속성 확보
취업진로지원센터	(대응)대학일자리플러스센터 사업 (취업진로지원센터)	- 지역청년을 위한 지속적인 프로그램 운영 강구 및 다양한 청년층의 모집 요망 - 효과적인 취업매칭을 통한 실제 취업으로 연계하는 성과 향상 필요	- 다양한 청년층의 참여를 위한 프로그램 개발 및 지역협력체계 구축 - 취업연계 실적 향상을 위한 관리 강화
취업진로지원센터	(혁신3)전공연계 진로역량강화 프로그램 운영(취업진로지원센터)	- 특강 진행 이후 특강 수강생의 진로지도 지원을 위한 학생·멘토간 소통 가능 방안 모색 필요	- 선배와의 SU토링 시스템을 활용하여 멘토 등록 및 재학생 대상 시스템 홍보를 통한 연계 유도

구분	사업명	취약요인	개선계획
취업진로지원 센터	(지자체)대학일자리플러스센터 사업(취업진로지원센터)	- 지역청년을 위한 지속적인 프로그램 운영 - 강구 및 다양한 청년층의 모집 요망 - 효과적인 취업매칭을 통한 실제 취업으로 연계하는 성과 향상 필요	- 다양한 청년층의 참여를 위한 프로그램 개발 및 지역협력체계 구축 - 취업연계 실적 향상을 위한 관리 강화
취업진로지원 센터	(국고)대학일자리플러스센터 사업 (취업진로지원센터)	- 지역청년을 위한 지속적인 프로그램 운영 - 강구 및 다양한 청년층의 모집 요망 - 효과적인 취업매칭을 통한 실제 취업으로 연계하는 성과 향상 필요	- 다양한 청년층의 참여를 위한 프로그램 개발 및 지역협력체계 구축 - 취업연계 실적 향상을 위한 관리 강화
취업진로지원 센터	취업동아리 운영 (취업진로지원센터)	- 외부 현직자 섭외 및 산업체 연계 확대 필요 - 동아리 활동 공간 확보 지원 요청 - 직무 이해 부족으로 인한 중도 이탈 사례 발생 - 직무체험 동아리의 경우 2학기에 운영하다 보니 축제, 명절 등과 일정이 충돌하여 모임에 어려움이 있음 - 직무체험 동아리에서 개인정보를 다루는 실무의 경우 과제 제공의 어려움 있음	- SU토링에 등록된 선배 멘토 풀을 활용한 현직자 섭외 및 산업체 연계 - 강의실 대관에 대한 원활한 지원 체계 마련 - 지원 동기 및 참여 의지 중심 선발 기준 강화를 통한 중도 이탈 예방 - 직무체험 동아리도 1학기에 운영하여 활발한 참여 지원 - 개인정보를 침해하지 않는 범위의 실무과제 제시(기본, 기초역량 중심)

구분	사업명	취약요인	개선계획
취업진로지원센터	(혁신2)취업동아리 운영 (취업진로지원센터)	- 외부 현직자 섭외 및 산업체 연계 확대 필요 - 동아리 활동 공간 확보 지원 요청 - 직무 이해 부족으로 인한 중도 이탈 사례 발생 - 직무체험 동아리의 경우 2학기에 운영하다 보니 축제, 명절 등과 일정이 충돌하여 모임에 어려움이 있음 - 직무체험 동아리에서 개인정보를 다루는 실무의 경우 과제 제공의 어려움 있음	- SU토링에 등록된 선배 멘토 풀을 활용한 현직자 섭외 및 산업체 연계 - 강의실 대관에 대한 원활한 지원 체계 마련 - 지원 동기 및 참여 의지 중심 선발 기준 강화를 통한 중도 이탈 예방 - 직무체험 동아리도 1학기에 운영하여 활발한 참여 지원 - 개인정보를 침해하지 않는 범위의 실무과제 제시(기본, 기초역량 중심)
취업진로지원센터	취업교육강화(온라인쇼핑몰 창업) (취업진로지원센터)	취업교과목 수강신청 인원 저조로 인한 폐강 과목 발생	일부 교과목에 한하여 취업트렌드에 맞는 교과목명 변경을 추진하고 홍보 활동을 강화함
취업진로지원센터	심화학습 고시반 운영 (취업진로지원센터)	- 고시반의 참여학생 규모와 예산이 제한적이며, 합격자 수가 적어 전체 학습 분위기 및 프로그램 파급력이 크지 않은 것으로 확인됨. - 이에 따라 참여학생 저변 확대 및 운영 효율성 제고가 필요한 영역으로 환류됨.	자격시험 응시 및 합격 실적 등을 지속적으로 관리하여 고시반 운영 성과를 점검하고, 차년도 운영계획 수립에 반영하고자 함.
취업진로지원센터	(대응)파란사다리사업 (취업진로지원센터)	1. 구조적 한계 : 숙소-교육기관 거리 문제, 참가자의 건강상태 사전 파악, 항공권 확보 지연에 따른 예산관리 부담 2. 제도 개선 필요사항 : 문화탐방 프로그램 확대와 숙소 배정 기준 조정, 참가자 건강 상태 사전 확인 절차 강화, 항공권 조기 확보를 위한 선발 일정 조정 등의 제도개선이 필요	1. 조치방안 : 홈스테이 거리 기준 사전 설정, 질병 확인 강화를 위한 건강조사서 도입, 항공권 조기 예매를 위한 선발 일정 조정 등의 실질적 대응 방안을 마련 2. 제도개선 : 숙소 배정 기준과 건강정보 확인 체계를 정비하고 항공권 확보에 유연한 예산 운용체계를 도입 3. 운영방식 보안 계획 : 참가자의 요구에 유연하게 대응하는 초기 적응 지원과 팀 기반 프로젝트를 중심으로 운영을 강화하며, 연수 후 진로 프로그램과의 연계를 확대하여 사업의 실효성을 높일 예정
취업진로지원센터	(국고)파란사다리사업 (취업진로지원센터)	1. 구조적 한계 : 숙소-교육기관 거리 문제, 참가자의 건강상태 사전 파악, 항공권 확보 지연에 따른 예산관리 부담 2. 제도 개선 필요사항 : 문화탐방 프로그램 확대와 숙소 배정 기준 조정, 참가자 건강 상태 사전 확인 절차 강화, 항공권 조기 확보를 위한 선발 일정 조정 등의 제도개선이 필요	1. 조치방안 : 홈스테이 거리 기준 사전 설정, 질병 확인 강화를 위한 건강조사서 도입, 항공권 조기 예매를 위한 선발 일정 조정 등의 실질적 대응 방안을 마련 2. 제도개선 : 숙소 배정 기준과 건강정보 확인 체계를 정비하고 항공권 확보에 유연한 예산 운용체계를 도입 3. 운영방식 보안 계획 : 참가자의 요구에 유연하게 대응하는 초기 적응 지원과 팀 기반 프로젝트를 중심으로 운영을 강화하며, 연수 후 진로 프로그램과의 연계를 확대하여 사업의 실효성을 높일 예정
취업진로지원센터	취업교육강화(진로설정 및 경력개발) (취업진로지원센터)	취업교과목 수강신청 인원 저조로 인한 폐강 과목 발생	일부 교과목에 한하여 취업트렌드에 맞는 교과목명 변경을 추진하고 홍보 활동을 강화함

구분	사업명	취약요인	개선계획
취업진로지원센터	(국고)K-move스쿨 지원사업_디자인과정(취업진로지원센터)	1. 600시간의 교육시간 이수 및 비자 비용등으로 인한 학생 모집의 어려움 2. 국제 정세의 변화로 대사관 인터뷰 거절 사례 증가	1. 해외취업 성공사례 공유, 홍보영상, 설명회 및 상담 프로그램 강화로 학생 모집 확대 2. 사전 인터뷰 대비 교육 강화 및 학과 부전공 선택 지원
취업진로지원센터	(국고)K-move스쿨 지원사업(취업진로지원센터)	1. 600시간의 교육시간 이수 및 비자 비용등으로 인한 학생 모집의 어려움 2. 국제 정세의 변화로 대사관 인터뷰 거절 사례 증가	1. 해외취업 성공사례 공유, 홍보영상, 설명회 및 상담 프로그램 강화로 학생 모집 확대 2. 사전 인터뷰 대비 교육 강화 및 학과 부전공 선택 지원
취업진로지원센터	취업컨설팅(취업진로지원센터)	1. 진로지도 역량 및 인식차이로 인한 적극적인 참여 제한 2. 워크숍 운영 효과가 일부 학과에 제한적으로 나타남	1. 맞춤형 진로지도 역량 강화 프로그램 운영 2. 학과별 진로지도 실행계획 수립 유도 및 점검
취업진로지원센터	취업교육강화(마켓플레이스)(취업진로지원센터)	취업교과목 수강신청 인원 저조로 인한 폐강 과목 발생	일부 교과목에 한하여 취업트렌드에 맞는 교과목명 변경을 추진하고 홍보 활동을 강화함
취업진로지원센터	취업교육강화(취업정보분석과 입사전략)(취업진로지원센터)	취업교과목 수강신청 인원 저조로 인한 폐강 과목 발생	일부 교과목에 한하여 취업트렌드에 맞는 교과목명 변경을 추진하고 홍보 활동을 강화함
취업진로지원센터	각 학과/부서 지정기부금(발전기금)지출(취업진로지원센터)	없음	없음
취업진로지원센터	(국고)재학생 맞춤형 고용서비스(취업진로지원센터)	- 잡케어 실시 이후 포트폴리오, IAP 수립으로 연결되지 않는 학생들에 대한 방안 필요 - 학과 특성을 고려한 집단상담의 질적 개선이 요구됨	- 중도탈락 방지를 위한 지속적인 상담지원 및 관리 강화 - 컨설턴트별 집단상담 배정 및 학과 특성을 반영한 내용 개선
취업진로지원센터	(국고)포천시경기청년사다리프로그램(취업진로지원센터)	1. 구조적 한계 : 숙소(기숙사)-교육기관 거리 문제, 참가자의 건강상태 사전 파악, 항공권 확보 지연에 따른 예산관리 부담 2. 제도 개선 필요사항 : 문화탐방 프로그램 확대와 숙소 배정 기준 조정, 참가자 건강 상태 사전 확인 절차 강화, 항공권 조기 확보를 위한 선발 일정 조정 등의 제도개선이 필요	1. 조치방안 : 청년들의 숙소를 홈스테이 변경, 질병 확인 강화를 위한 건강조사서 도입, 항공권 조기 예매를 위한 선발 일정 조정 등의 실질적 대응 방안을 마련 2. 제도개선 : 홈스테이 반영 시, 숙소 배정 기준과 건강정보 확인 체계를 정비하고 항공권 확보에 유연한 예산 운용체계를 도입 3. 운영방식 보완 계획 : 참가자의 요구에 유연하게 대응하는 초기 적응 지원과 팀 기반 프로젝트를 중심으로 운영을 강화하며, 연수 후 진로 프로그램과의 연계를 확대하여 사업의 실효성을 높일 예정

구분	사업명	취약요인	개선계획
취업진로지원센터	(국고)한일 대학생 연수사업 (취업진로지원센터)	1) 사전교육 내용중복: 한국장학재단과 대학이 유사한 교육 주제를 반복적으로 운영해 교육 피로도 증가 2) 연수지역 이동제한: 위수지역 제한 또는 숙소-교육기관 간 거리 문제로 생활 불편 발생 3) 참가 기준 제한: 한국장학재단 소득분위 및 어학 성적 기준 등의 참여 희망자의 기회 제한 4) 생활비 부담: 장기 연수기간 동안 학생의 자비 부담 증가로 참여 장벽 발생 5) 건강정보 파악 미흡: 건강 이상자 사전 확인이 부족해 현지 응급상황 발생 가능성 존재	1) 사전교육 분담 운영: 한국장학재단과 대학과의 교육내용을 분담하여 효율성 및 피로도 개선(한국장학재단 : 국가안보교육, 직무·어학교육 : 대학) 2) 문화탐방 공식화: 단체 문화체험 도입으로 이동 제한 보완 및 안전성 확보 3) 참여기준 완화: 한국장학재단 소득분위 및 어학 자격기준 유연화 검토 4) 생활비 지원 확대: 교비 외 장학금 또는 SU-Point 등 추가 자원 확보로 체류비 부담 완화 5) 건강정보 수집 강화: 지원 단계에서 건강설문, 진단서 확인 등 질병 여부 사전 검토 강화
취업진로지원센터	(대응)한일 대학생 연수사업 (취업진로지원센터)	1) 사전교육 내용중복: 한국장학재단과 대학이 유사한 교육 주제를 반복적으로 운영해 교육 피로도 증가 2) 연수지역 이동제한: 위수지역 제한 또는 숙소-교육기관 간 거리 문제로 생활 불편 발생 3) 참가 기준 제한: 한국장학재단 소득분위 및 어학 성적 기준 등의 참여 희망자의 기회 제한 4) 생활비 부담: 장기 연수기간 동안 학생의 자비 부담 증가로 참여 장벽 발생 5) 건강정보 파악 미흡: 건강 이상자 사전 확인이 부족해 현지 응급상황 발생 가능성 존재	1) 사전교육 분담 운영: 한국장학재단과 대학과의 교육내용을 분담하여 효율성 및 피로도 개선(한국장학재단 : 국가안보교육, 직무·어학교육 : 대학) 2) 문화탐방 공식화: 단체 문화체험 도입으로 이동 제한 보완 및 안전성 확보 3) 참여기준 완화: 한국장학재단 소득분위 및 어학 자격기준 유연화 검토 4) 생활비 지원 확대: 교비 외 장학금 또는 SU-Point 등 추가 자원 확보로 체류비 부담 완화 5) 건강정보 수집 강화: 지원 단계에서 건강설문, 진단서 확인 등 질병 여부 사전 검토 강화
취업진로지원센터	(국고)파란사다리(2유형) (취업진로지원센터)	1) 사전교육 내용중복: 한국장학재단과 대학이 유사한 교육 주제를 반복적으로 운영해 교육 피로도 증가 2) 연수지역 이동제한: 위수지역 제한 또는 숙소-교육기관 간 거리 문제로 생활 불편 발생 3) 참가 기준 제한: 한국장학재단 소득분위 및 어학 성적 기준 등의 참여 희망자의 기회 제한 4) 생활비 부담: 장기 연수기간 동안 학생의 자비 부담 증가로 참여 장벽 발생 5) 건강정보 파악 미흡: 건강 이상자 사전 확인이 부족해 현지 응급상황 발생 가능성 존재	1) 사전교육 분담 운영: 한국장학재단과 대학과의 교육내용을 분담하여 효율성 및 피로도 개선(한국장학재단 : 국가안보교육, 직무·어학교육 : 대학) 2) 문화탐방 공식화: 단체 문화체험 도입으로 이동 제한 보완 및 안전성 확보 3) 참여기준 완화: 한국장학재단 소득분위 및 어학 자격기준 유연화 검토 4) 생활비 지원 확대: 교비 외 장학금 또는 SU-Point 등 추가 자원 확보로 체류비 부담 완화 5) 건강정보 수집 강화: 지원 단계에서 건강설문, 진단서 확인 등 질병 여부 사전 검토 강화

구분	사업명	취약요인	개선계획
취업진로지원센터	(대응)파란사다리(2유형) (취업진로지원센터)	1) 사전교육 내용중복: 한국장학재단과 대학이 유사한 교육 주제를 반복적으로 운영해 교육 피로도 증가 2) 연수지역 이동제한: 위수지역 제한 또는 숙소-교육기관 간 거리 문제로 생활 불편 발생 3) 참가 기준 제한: 한국장학재단 소득분위 및 어학 성적 기준 등의 참여 희망자의 기회 제한 4) 생활비 부담: 장기 연수기간 동안 학생의 자비 부담 증가로 참여 장벽 발생 5) 건강정보 파악 미흡: 건강 이상자 사전 확인이 부족해 현지 응급상황 발생 가능성 존재	1) 사전교육 분담 운영: 한국장학재단과 대학과의 교육내용을 분담하여 효율성 및 피로도 개선(한국장학재단: 국가안보교육, 직무·어학교육: 대학) 2) 문화탐방 공식화: 단체 문화체험 도입으로 이동 제한 보완 및 안전성 확보 3) 참여기준 완화: 한국장학재단 소득분위 및 어학 자격기준 유연화 검토 4) 생활비 지원 확대: 교비 외 장학금 또는 SU-Point 등 추가 자원 확보로 체류비 부담 완화 5) 건강정보 수집 강화: 지원 단계에서 건강설문, 진단서 확인 등 질병 여부 사전 검토 강화
취업진로지원센터	(국고)2025 졸업생 특화 프로그램 사업(취업진로지원센터)	- 일부 프로그램의 단순 참여 중심 운영으로 실효성 부족 - 졸업생 DB 최신화 미흡으로 대상자 발굴 한계 - 취업 취약계층(장기 미취업자 등)에 대한 집중 관리 부족 - 프로그램 간 연계 부족으로 단절적 지원 구조 발생	참여 중심 → 성과 중심 운영 전환 일괄 제공 → 개인 맞춤형 지원 강화 단기 프로그램 → 단계별 연계 프로그램 체계화 사후관리 강화 → 지속적 취업 지원 체계 구축

■ 평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
A+	A+	A+ 종합평균 105.12%	A → A+

■ 2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

1. 사업운영현황 취업진로지원센터는 2025학년도에 총 22개 사업을 운영하였으며, 이 중 성과관리 사업은 16개, 항례적 사업은 6개로 구성됨. 전체 사업 운영결과, 다음과 같은 평가를 받음. ▲예산집행률: A+ ▲사업이행률: A+ ▲종합점수: A+ 2. 2025년 취업진로지원센터는 대학일자리플러스센터, 재학생 맞춤형 고용서비스, 졸업생 특화프로그램, 취업동아리 운영, 영어능력향상 프로그램, 파란사다리, 포천시 경기청년사다리, 한일 대학생 연수사업 등 주요 사업을 추진하였으며, 대부분의 사업에서 예산 집행률 95~100%를 달성하고 계획된 사업을 차질 없이 수행 함. 또한 진로·취업 상담 7,275건(목표 대비 157.3%), 진로·취업 비교과 프로그램 참여자 12,897명(104.9%), 취업동아리 26개(130%), 참여자 246명(129.5%), 졸업생 특화프로그램 참여자 428명(107%) 등 주요 성과지표를 초과 달성하며 학생 및 졸업생 대상 맞춤형 취업지원 체계를 강화하였음. 사업 운영 결과, 대부분의 사업은 목표를 초과 달성하였으나 일부 프로그램에서는 참여자 모집의 어려움, 프로그램 간 연계 부족, 졸업생 DB 최신화 미흡, 학과 특성을 반영한 맞춤형 운영 부족, 온라인 시스템 활용 및 사후관리 체계 미흡 등이 개선과제로 도출됨. 또한 해외연수 사업에서는 사전교육 중복, 참가자 건강관리, 숙소 및 항공권 확보, 생활비 부담 등 운영상의 개선 필요성이 확인되었으며, 재학생 맞춤형 고용서비스에서는 잡케어 이후 포트폴리오 및 IAP 수립으로 연계되는 학생 관리 강화가 요구됨. 3. 차년도 운영계획 차년도에는 사업 환류 결과를 반영하여 ▲학생·졸업생 대상 맞춤형 상담 및 취업지원 고도화 ▲학과 및 산업체 연계 프로그램 확대를 통한 취업성과 제고 ▲성과 중심의 프로그램 운영 및 단계별 연계체계 구축 ▲졸업생 DB 관리와 사후관리 체계 강화 ▲잡케어 기반 진로설계 및 취업지원 연계 확대▲온라인 플랫폼과 데이터 기반 성과관리 체계 고도화 ▲정기적인 성과 모니터링과 환류 운영을 통해 사업 운영의 질을 지속적으로 개선할 계획, 이를 통해 학생·졸업생·지역청년을 아우르는 통합 취업지원체계를 더욱 강화하고, 취업성과와 이용자 만족도를 동시에 향상시키는 지속가능한 성과관리 체계를 구축하고자 함.

■ 부서실적

평가 산정 기준

- ① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함.
- ② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수
- ③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2
- ④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D
- ⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
스타트업지원센터	103,580,000	99.93%	153.75% 항례 2건 · 성과 4건	6건 성과관리 4 / 항례적 2 / 지정안됨 0

■ 세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
스타트업지원센터	창업동아리 지원(창업교육센터)	항례적사업	5,000,000	98.9%	해당없음
스타트업지원센터	창업지원단 운영(행정지원)(창업교육센터)	항례적사업	20,580,000	99.94%	해당없음
스타트업지원센터	(혁신2)실전창업프로그램 운영(창업교육센터)	성과관리사업	37,000,000	99.99%	156%
스타트업지원센터	(혁신2)창업크리에이터 양성 프로그램 운영(창업교육센터)	성과관리사업	10,000,000	100%	219%
스타트업지원센터	(혁신2)창업오디션 프로그램 운영(창업교육센터)	성과관리사업	7,000,000	100%	140%
스타트업지원센터	(혁신3)공유 교육과정 개발 및 운영(창업교육센터)	성과관리사업	24,000,000	100%	100%

■ 사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
스타트업지원센터	창업동아리 지원(창업교육센터)	학생들의 창업인식 부족	창업인식개선 홍보
스타트업지원센터	창업지원단 운영(행정지원)(창업교육센터)	창업에 대한 인식 취약	창업인식 개선
스타트업지원센터	(혁신2)실전창업프로그램 운영(창업교육센터)	실전창업을 통한 벨류업을 통한 질적향상 모색 사업화를 통해 실전감각 및 창업역량 강화	사업화를 통해 실전감각 및 창업역량 강화
스타트업지원센터	(혁신2)창업크리에이터 양성 프로그램 운영(창업교육센터)	학생들의 니즈에 맞는 메이커 프로그램과 창업으로 연결이 어려움	국고사업 수주를 통한 예산확보 필요 차별화된 메이커 교육을 통한 학생들의 취미와 창직으로 인도
스타트업지원센터	(혁신2)창업오디션 프로그램 운영(창업교육센터)	학생들 모집이 어려움 홍보 및 창업인식이 부족	창업인식 개선 홍보
스타트업지원센터	(혁신3)공유 교육과정 개발 및 운영(창업교육센터)	학생 선발 후 노쇼로 인한 변수가 생김 캠프를 참여하길 원하는 학생들은 많은데 인원이 정해져 있어서 학생들을 떨어뜨려야 됨	학생들 참여의식 개선 노쇼로 인한 창업프로그램 참여 제한

■ 평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
A+	A+	A+ 종합평균 126.84%	A → A+

■ 2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

1. 사업운영현황 창업교육센터는 2025학년도에 총 6개 사업을 운영하였으며, 이 중 성과관리 사업은 4개, 항례적 사업은 2개로 구성됨. 전체 사업 운영결과, 다음과 같은 평가를 받음. ▲ 예산집행률 : A+ (99.93%) ▲ 사업이행률 : A+ (153.75%) ▲ 종합점수 : A+2. 주요성과 및 개선과제 2025년 창업교육센터는 실전창업프로그램, 창업크리에이터 양성 프로그램, 창업오디션 프로그램, 공유 교육과정 개발·운영, 창업동아리 지원, 창업지원단 운영 등 주요 사업을 추진하였으며, 전 사업에서 예산 집행률 98~100%를 달성하고 계획된 사업을 차질 없이 수행함. 특히 성과관리 사업의 이행률은 실전창업프로그램 156%, 창업크리에이터 양성 프로그램 219%, 창업오디션 프로그램 140%, 공유 교육과정 개발·운영 100% 등으로 전 사업이 목표를 달성 또는 초과 달성하며 학생 창업역량 강화 및 창업 저변 확대 체계를 강화하였음. 사업 운영 결과, 대부분의 사업은 목표를 초과 달성하였으나 일부 프로그램에서는 학생들의 창업에 대한 인식 부족으로 인한 참여자 모집의 어려움, 메이커 교육과 실제 창업 간 연계 부족, 선발 후 노쇼 발생에 따른 운영 변수, 수요 대비 제한된 참여 인원, 창업 프로그램 운영 예산 확보의 한계 등이 개선과제로 도출됨. 이에 따라 창업인식 개선을 위한 홍보 강화, 사업화 중심 운영을 통한 실전감각 및 창업역량 제고, 국고사업 수주를 통한 예산 확보, 노쇼 방지를 위한 참여 관리체계 정비 등의 필요성이 확인됨.3. 차년도 운영계획 차년도에는 사업 환류 결과를 반영하여 ▲ 창업인식 개선 캠페인 및 홍보 강화를 통한 참여 저변 확대 ▲ 사업화 중심의 실전창업 지원 고도화를 통한 창업성과 제고 ▲ 차별화된 메이커 교육과 창직연계 프로그램 체계화 ▲ 노쇼 방지를 위한 선발·참여 관리체계 정비 ▲ 국고 창업지원사업 수주를 통한 안정적 재원 확보 ▲ 창업동아리-창업오디션-실전창업으로 이어지는 단계별 연계체계 구축 ▲ 정기적인 성과 모니터링과 환류 운영을 통해 사업 운영의 질을 지속적으로 개선할 계획. 이를 통해 창업 교육·발굴·사업화를 아우르는 통합 창업지원체계를 더욱 강화하고, 창업성과와 참여자 만족도를 동시에 향상시키는 지속가능한 성과관리 체계를 구축하고자 함.
--

부서실적

평가 산정 기준 ① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함. ② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수 ③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2 ④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D ⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.				
---	--	--	--	--

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
소프트웨어중심대학사업단	1,198,423,000	92.51%	110% 항례 0건 · 성과 2건	2건 성과관리 2 / 항례적 0 / 지정안됨 0

세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
소프트웨어중심대학사업단	(대응)SW중심대학 운영 (소프트웨어중심대학사업단)	성과관리사업	100,000,000	99.99%	110%
소프트웨어중심대학사업단	(국고)SW중심대학 운영 (소프트웨어중심대학사업단)	성과관리사업	1,098,423,000	91.82%	110%

사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
소프트웨어중심대학사업단	(대응)SW중심대학 운영 (소프트웨어중심대학사업단)	1. 산업체 경력 교원 확보 미흡 산업체 경력 교원 비율은 목표 20% 대비 실적 12%로 목표를 달성하지 못하였다. 산학협력 교육과 실무형 프로젝트를 확대하기 위해서는 산업체 경험을 보유한 교원의 확보가 필요하다. 2. 인턴십 운영 규모 부족 산학프로젝트는 활발히 운영되었으나 인턴십 참여자는 SU-인턴십 2명, ICT학점연계 인턴십 2명으로 규모가 크지 않다. 사업계획서상 제시된 다양한 인턴십 모델이 충분히 확대되지 못한 점이 취약요소이다. 3. 자유전공학부 신설에 따른 SW전공 유입 불확실성 자유전공학부 신설로 SW관련학과 입학정원이 기존보다 축소되었으며, 자유전공 학생의 전공 선택 결과에 따라 SW전공 학생 수급에 변동 가능성이 있다. 4. SW융합교육 만족도 개선 필요 SW융합교육의 추천 의향은 높으나 교육만족도는 76.3% 수준으로 나타나 개선 여지가 있다. 비SW전공 학생의 경우 프로그래밍 기초역량 차이, 교과 난이도, 시간표 부담 등이 학습 지속성에 영향을 줄 수 있다. 5. 산학프로젝트 질 관리체계 고도화 필요	1. 산업체 경력 교원 확보 미흡 2026년에는 산업체 경력 전임교원, 산학중점교수, 겸임교수, 객원교수 확보계획을 구체화한다. 신규 채용 시 산업체 경력자를 우대하고, 협력기업 전문가를 교과목, 캡스톤디자인, 프로젝트 멘토링에 지속적으로 참여시켜 실무형 교육의 질을 높인다. 2. 인턴십 운영 규모 부족 산학협력 MOU 기업과 R&D 프로젝트 참여기업을 대상으로 인턴십 수요조사를 실시하고, 프로젝트 참여 학생이 인턴십과 취업으로 연계될 수 있도록 매칭체계를 구축한다. 학과자율형 인턴십, 단기 현장실습, 방학 집중형 인턴십을 확대하고, 인턴십 참여율과 취업연계율을 별도 성과지표로 관리한다. 3. 자유전공학부 신설에 따른 SW전공 유입 불확실성 자유전공 학생을 대상으로 SW전공 설명회, 진로상담, 선수과목 안내, AI리터러시 교과 연계 프로그램을 운영한다. SW전공 체험형 비교과, 마이크로전공, 기초 코딩캠프를 통해 SW전공 진입장벽을 낮추고, 전공 선택 데이터를 지속적으로 분석하여 학생 유입 전략을 수립한다.

구분	사업명	취약요인	개선계획
		산학프로젝트 수는 확대되었으나 프로젝트별 성과 수준, 산업체 활용도, 사업화 가능성에 대한 체계적 질 관리가 추가로 필요하다. 6. 예산 집행률 및 이월금 관리 필요 2025년 예산 집행률은 89.86%로, 일부 예산이 이월되었다. 프로그램 운영 시기 지연, 인력 채용 및 사업 일정 조정 등이 예산 집행에 영향을 미친 것으로 보인다. 7. 성과지표 관리 및 증빙체계 보완 필요 일부 성과지표에서 산식, 목표값, 증빙자료 관리가 명확하지 않은 부분이 있다. 특히 인턴십, 신기술 교과목, SW정원 비율 등은 지속적인 기준 관리가 필요하다.	4. SW융합교육 만족도 개선 필요 융합전공별 난이도 체계를 초급, 중급, 심화 단계로 구분하고, 비SW전공 학생을 위한 사전 기초교육과 온라인 보충학습 콘텐츠를 제공한다. 또한 전공별 맞춤형 이수 로드맵, 멘토링, 학습상담, 장학지원 체계를 강화하여 이수율과 만족도를 높인다. 5. 산학프로젝트 질 관리체계 고도화 필요 프로젝트 선정, 중간점검, 최종평가, 후속관리로 이어지는 단계별 평가체계를 강화한다. 산업체 전문가 평가를 확대하고, 결과물을 지식재산권, 기술이전, 창업, 논문, 취업으로 연계할 수 있도록 후속지원 프로그램을 운영한다. 우수 프로젝트는 차년도 R&D형 과제로 연계한다. 6. 예산 집행률 및 이월금 관리 필요 차년도에는 분기별 예산 집행점검을 실시하고, 프로그램 공모, 장비구매, 인력운영, 장학금 지급 일정을 조기 확정한다. 집행 지연 가능성이 있는 항목은 사전 점검하여 대체 집행계획을 마련하고, 이월 예산은 성과창출 가능성이 높은 산학프로젝트, 인턴십, 융합교육 개선에 우선 활용한다. 7. 성과지표 관리 및 증빙체계 보완 필요 성과지표별 담당부서, 산출식, 증빙자료, 점검주기를 명확히 설정한다. 자체평가위원회를 중심으로 월별 또는 분기별 성과관리 대시보드를 운영하고, 목표 미달 지표는 즉시 개선계획을 수립하는 MBO 기반 환류체계를 강화한다.
소프트웨어중심대학사업단	(국고)SW중심대학 운영 (소프트웨어중심대학사업단)	1. 산업체 경력 교원 확보 미흡 산업체 경력 교원 비율은 목표 20% 대비 실적 12%로 목표를 달성하지 못하였다. 산학협력 교육과 실무형 프로젝트를 확대하기 위해서는 산업체 경험을 보유한 교원의 확보가 필요하다. 2. 인턴십 운영 규모 부족 산학프로젝트는 활발히 운영되었으나 인턴십 참여자는 SU-인턴십 2명, ICT학점연계 인턴십 2명으로 규모가 크지 않다. 사업계획서상 제시된 다양한 인턴십 모델이 충분히 확대되지 못한 점이 취약요소이다. 3. 자유전공학부 신설에 따른 SW전공 유입 불확실성 자유전공학부 신설로 SW관련학과 입학정원이 기존보다 축소되었으며, 자유전공 학생의 전공 선택 결과에 따라 SW전공 학생 수급에 변동 가능성이 있다. 4. SW융합교육 만족도 개선 필요 SW융합교육의 추천 의향은 높으나 교육만족도는 76.3% 수준으로 나타나 개선 여지가 있다. 비SW전공 학생의 경우 프로그래밍 기초역량 차이, 교과 난이도, 시간표 부담 등이 학습 지속성에 영향을 줄 수 있다. 5. 산학프로젝트 질 관리체계 고도화 필요 산학프로젝트 수는 확대되었으나 프로젝트별 성과 수준, 산업체 활용도, 사업화 가능성에 대한 체계적 질 관리가 추가로 필요하다.	1. 산업체 경력 교원 확보 미흡 2026년에는 산업체 경력 전임교원, 산학중점교수, 겸임교수, 객원교수 확보계획을 구체화한다. 신규 채용 시 산업체 경력자를 우대하고, 협력기업 전문가를 교과목, 캡스톤디자인, 프로젝트 멘토링에 지속적으로 참여시켜 실무형 교육의 질을 높인다. 2. 인턴십 운영 규모 부족 산학협력 MOU 기업과 R&D 프로젝트 참여기업을 대상으로 인턴십 수요조사를 실시하고, 프로젝트 참여 학생이 인턴십과 취업으로 연계할 수 있도록 매칭체계를 구축한다. 학과자율형 인턴십, 단기 현장실습, 방학 집중형 인턴십을 확대하고, 인턴십 참여율과 취업연계율을 별도 성과지표로 관리한다. 3. 자유전공학부 신설에 따른 SW전공 유입 불확실성 자유전공 학생을 대상으로 SW전공 설명회, 진로상담, 선수과목 안내, AI리터러시 교과 연계 프로그램을 운영한다. SW전공 체험형 비교과, 마이크로전공, 기초 코딩캠프를 통해 SW전공 진입장벽을 낮추고, 전공 선택 데이터를 지속적으로 분석하여 학생 유입 전략을 수립한다. 4. SW융합교육 만족도 개선 필요 융합전공별 난이도 체계를 초급, 중급, 심화 단계로 구분하고, 비SW전공 학생을 위한

구분	사업명	취약요인	개선계획
		6. 예산 집행률 및 이월금 관리 필요 2025년 예산 집행률은 89.86%로, 일부 예산이 이월되었다. 프로그램 운영 시기 지연, 인력 채용 및 사업 일정 조정 등이 예산 집행에 영향을 미친 것으로 보인다. 7. 성과지표 관리 및 증빙체계 보완 필요 일부 성과지표에서 산식, 목표값, 증빙자료 관리가 명확하지 않은 부분이 있다. 특히 인턴십, 신기술 교과목, SW정원 비율 등은 지속적인 기준 관리가 필요하다.	사전 기초교육과 온라인 보충학습 콘텐츠를 제공한다. 또한 전공별 맞춤형 이수 로드맵, 멘토링, 학습상담, 장학지원 체계를 강화하여 이수율과 만족도를 높인다. 5. 산학프로젝트 질 관리체계 고도화 필요 프로젝트 선정, 중간점검, 최종평가, 후속관리로 이어지는 단계별 평가체계를 강화한다. 산업체 전문가 평가를 확대하고, 결과물을 지식재산권, 기술이전, 창업, 논문, 취업으로 연계할 수 있도록 후속지원 프로그램을 운영한다. 우수 프로젝트는 차년도 R&D형 과제로 연계한다. 6. 예산 집행률 및 이월금 관리 필요 차년도에는 분기별 예산 집행점검을 실시하고, 프로그램 공모, 장비구매, 인력운영, 장학금 지급 일정을 조기 확정한다. 집행 지연 가능성이 있는 항목은 사전 점검하여 대체 집행계획을 마련하고, 이월 예산은 성과창출 가능성이 높은 산학프로젝트, 인턴십, 융합교육 개선에 우선 활용한다. 7. 성과지표 관리 및 증빙체계 보완 필요 성과지표별 담당부서, 산출식, 증빙자료, 점검주기를 명확히 설정한다. 자체평가위원회를 중심으로 월별 또는 분기별 성과관리 대시보드를 운영하고, 목표 미달 지표는 즉시 개선계획을 수립하는 MBO 기반 환류체계를 강화한다.

■ 평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
A	A+	A+ 종합평균 101.25%	A → A+

■ 2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

- 2025년 우리부서는 국고와 대응 예산으로 2개의 성과관리사업을 합니다. 예산집행률은 92.5%, 사업이행률은 110%입니다. - 사업운영을 통해 SW중심대학으로서의 기반을 공고히 다졌으며 산학협력 사업과 교육체계 및 제도개선으로 이뤄지는 성과를 이뤄내었습니다. - 건강과학이라는 대학 고유의 특성화 분야와 AI·SW기술을 밀착 결합하여 실질적인 취업 및 창업 성과를 이뤄냈습니다. - 자체평가위원회와 교육과정혁신위원회를 통해 체계적인 성과 모니터링 및 환류체계가 작동하였습니다.

부서실적

평가 산정 기준

① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함.

② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수

③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2

④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D

⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
학술정보팀	511,433,000	99.47%	해당없음 항례 3건 · 성과 0건	3건 성과관리 0 / 항례적 3 / 지정안됨 0

세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
학술정보팀	중앙도서관 멀티미디어실/전산 장비관리(학술정보팀)	항례적사업	46,561,000	100%	해당없음
학술정보팀	중앙도서관 열람실 환경개선(학술정보팀)	항례적사업	7,670,000	99.95%	해당없음
학술정보팀	대학 도서자료 구입(학술정보팀)	항례적사업	457,202,000	99.41%	해당없음

사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
학술정보팀	중앙도서관 멀티미디어실/전산 장비관리(학술정보팀)	TULIP 5.0을 사용 중이나 AI 기반의 TULIP+로 업그레이드 필요함	예산을 배정 받아 TULIP+로 업그레이드
학술정보팀	중앙도서관 열람실 환경개선(학술정보팀)	1. 열람실에 공기청정기가 필요함 2. 환기를 위한 창문 및 방충망 교체가 필요함	발전기금 및 예산 배정을 받아 공기청정기 구매필요
학술정보팀	대학 도서자료 구입(학술정보팀)	대외적환경 : 구독유지 자원에 대한 전년대비 전자자원 구독료 3~4% 증가 및 예산부족에 따른 신규 Database 자원 구독이 고려될 수 없음 대내적환경 : 대학 총예산 대비 자료구입비 비율 정체	타부서 협업(대학혁신사업, 산학협력단사업) 사업을 통한 자료 구입비 예산 확보

■ 평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
A+	해당없음	A+ 종합평균 99.47%	A+ → A+

■ 2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

2025년도 학술정보팀은 항례적인 사업 3개로 예산 집행률 99.78%를 달성함 항례적인 사업을 전반적으로 하고있지만 도서관 홈페이지 통합검색 및 전자저널과 도서관 전자자료 전반 이용 시 향후 AI 기술 도입이 전반적인 추세이고 학습 및 학술 연구 발전에 많이 기여 될 것으로 예상되어 삼육대학교 도서관 홈페이지 통합검색 Discovery 및 전자저널에도 AI 기술반영이 되어야 함. 차년도 계획은 AI 기술도입을 위한 비용 상승을 대비하여 예산이 반영되어야 할 것으로 보임

부서실적

평가 산정 기준 ① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함. ② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수 ③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2 ④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D ⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.				
--	--	--	--	--

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
정보전산팀	1,045,957,000	97.93%	126.67% 항례 7건 · 성과 1건	8건 성과관리 1 / 항례적 7 / 지정안됨 0

세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
정보전산팀	대학 정보시스템 관리(소프트웨어 관리 운영) (정보전산팀)	항례적사업	332,023,000	99.86%	해당없음
정보전산팀	그룹웨어 기능개선 및 유지보수(정보전산팀)	항례적사업	18,000,000	94.44%	해당없음
정보전산팀	캠퍼스 네트워크 망 관리 유지보수(정보전산팀)	항례적사업	5,000,000	99.85%	해당없음
정보전산팀	캠퍼스 전산인프라 유지보수(정보전산팀)	항례적사업	391,102,000	95.26%	해당없음
정보전산팀	대학 정보시스템 관리(캠퍼스 인터넷 회선관리) (정보전산팀)	항례적사업	118,000,000	100%	해당없음
정보전산팀	그룹웨어 메시징시스템 구축(정보전산팀)	항례적사업	36,000,000	95.33%	해당없음
정보전산팀	SU-WINGS 안정화 및 유지보수(정보전산팀)	항례적사업	119,960,000	100%	해당없음
정보전산팀	(혁신2)IR기반 성과관리 시스템 구축 및 운영 (정보전산팀)	성과관리사업	25,872,000	100%	126.67%

■ 사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
정보전산팀	대학 정보시스템 관리(소프트웨어 관리 운영)(정보전산팀)	- 라이선스 비용의 증가 및 전산실습실 외의 추가 사용 수요에 대한 지원의 재정적 부담	- 전공 학과에 대한 수요 파악 및 라이선스 조정
정보전산팀	그룹웨어 기능개선 및 유지보수 (정보전산팀)	SU-WINGs 와의 시스템 이원화로 발생하는 행정업무 처리의 비효율성 존재	차세대정보시스템 구축에 따른 그룹웨어와의 통합 계획 - 추후 연차적 사업으로 진행 계획 AI 연동에 따른 행정업무 효율성 증대(추후 차세대정보시스템 구축시 연차적 진행 계획)
정보전산팀	캠퍼스 네트워크 망 관리 유지보수 (정보전산팀)	교내 건축 및 리모델링 등에 따른 네트워크 망 훼손 및 증설 문제 발생	공사 진행 전 사전 협의에 따른 네트워크 망 보존 및 증설 진행
정보전산팀	캠퍼스 전산인프라 유지보수 (정보전산팀)	전산인프라 전반이 장기간 운영됨에 따라 일부 장비의 노후화로 장애 발생 가능성이 존재하며, 트래픽 증가 및 시스템 사용량 확대에 따른 성능 저하 우려가 있다. 또한 예기치 못한 전원 장애나 환경 변화(온·습도 이상)에 따른 시스템 중단 위험과 함께, 보안 위협 증가에 따른 지속적인 관리 필요성이 제기된다.	정기적인 점검 및 모니터링을 강화하여 장애 징후를 사전에 인지하고 신속히 대응할 수 있는 체계를 구축한다. 노후 장비에 대해서는 단계적인 교체 또는 성능 개선 방안을 검토하며, 전원 및 환경 설비 점검을 통해 안정적인 전산실 운영 환경을 유지한다. 아울러 서버·네트워크·보안 장비의 운영 현황을 지속적으로 분석하여 운영 효율성을 높이고, 장애 대응 절차를 체계화하여 전산 서비스의 안정성과 신뢰성을 지속적으로 향상시킨다.
정보전산팀	대학 정보시스템 관리(캠퍼스 인터넷 회선관리)(정보전산팀)	- 수업 및 연구 외의 무선 인터넷 소비(SNS, OTT 시청 등)에 대한 대역폭 통제 필요 - 장기 계약에 따라 정해진 대역폭 사용량이 점진적 증가 예상이 되며, 이에 대한 장기적 대응 방안 필요	- QoS 도입을 통한 어플리케이션 레벨에서의 무선 인터넷 사용 대역폭 통제 및 조절 (SNS, OTT 시청 등에 대한 대역폭은 낮추고, 수업과 학습 및 연구 등에 필요한 대역폭 확보)
정보전산팀	그룹웨어 메시징시스템 구축 (정보전산팀)	- 대량 수탁 메시지 발생에 따른 메시지 알림 비활성화 사례들이 많아 메시지 발송에 대한 적절한 정책 필요	- SU-Talk UI 개선 및 동기화 문제 개선
정보전산팀	SU-WINGs 안정화 및 유지보수 (정보전산팀)	• SU-WINGs 를 구축하고 운영한지 10년이 넘어 노후화 및 최신 기술 트렌드와 대학 교육환경 변화에 대한 신속한 대응의 어려움 발생	• 차세대 종합학사행정 시스템 재구축을 위한 연차별 로드맵 수립 및 추진
정보전산팀	(혁신2)IR기반 성과관리 시스템 구축 및 운영(정보전산팀)	- 변화되는 대학 환경에 맞도록 중도탈락예측 모델에 대한 재조정 필요 - 데이터 접근/활용률을 높이는 방향 모색	- 자체 분석에 따른 중도탈락예측 모델 개편 및 예측율 향상(F1-score, Recall) - 데이터 거버넌스 기반의 데이터 분석 환경 개선

■ 평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
A+	A+	A+ 종합평균 112.3%	A+ → A+

■ 2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

2025년 학술정보원 정보전산팀은 8개 사업 중 7개의 항례적 사업과 1개의 성과관리 사업으로 예산집행률 97.93%, 사업 실적률 126.67%를 달성함. 성과관리 사업으로 대학의 각종 지표에 대한 시각화 및 대시보드를 개발하여 지표관리에 대한 정보 전달에 기여하였으나, 학생들에 대한 중도탈락 방지를 위한 예측모델의 예측률 중 F1-score, Recall 값이 낮아, 향후 신뢰도를 개선시켜야 할 부분이 개선과제로 도출됨. 항례적 사업들인 정보 인프라 유지보수 및 인프라 관리에서는 무선 와이파이 사용에 대한 증가와 수업과 무관한 OTT 에 따른 트래픽이 증대하여 안정화가 필요함. 차년도 계획은 - IR정보시스템 중도탈락 예측모델 예측률 개선 - 무선 와이파이 AP 대역폭 조절 및 장비 설정에 대한 튜닝작업으로 안정적인 무선 인터넷 지원 - AI 기반 차세대 정보시스템 구축 연차별 로드맵 구성 및 계획수립(그룹웨어 및 기타 분산된 정보시스템 통합) - SW라이선스 수요파악 및 조정 등으로 정보화에 대한 안정적 운영을 도모함

부서실적

평가 산정 기준 ① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함. ② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수 ③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2 ④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D ⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.				
구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
글로벌사회혁신원	242,778,000	97.87%	78.38% 항례 0건 · 성과 4건	4건 성과관리 4 / 항례적 0 / 지정안됨 0

세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
글로벌사회혁신원	글로벌 봉사프로그램 운영(국외봉사대)(사회봉사단)	성과관리사업	142,950,000	96.59%	94.5%
글로벌사회혁신원	수요맞춤형 봉사프로그램 운영(국내봉사대)(사회봉사단)	성과관리사업	32,450,000	99.18%	69%
글로벌사회혁신원	정부 및 각종 봉사단체 지원사업 참여(사회봉사단)	성과관리사업	58,378,000	99.97%	100%
글로벌사회혁신원	사회봉사 비교과 프로그램 운영(사회봉사단)	성과관리사업	9,000,000	99.81%	50%

사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
글로벌사회혁신원	글로벌 봉사프로그램 운영(국외봉사대)(사회봉사단)	가. 현지와 소통이 늦어짐에 따라 항공료 비용 상승 나. 인터넷 환경이 열악하여 준비한 교육 자료 이용시 어려움을 겪음	가. 파견지 선정 후 일정을 확정하여 항공권을 미리 구매할 수 있도록 운영 나. 현지와 소통 과정에서 사전에 발전기 사전 점검 및 발전기 개수를 확대하여 원활한 교육 진행
글로벌사회혁신원	수요맞춤형 봉사프로그램 운영(국내봉사대)(사회봉사단)	가. 지원금 사용 규정 개선 필요성 1) 정산 절차 간소화로 봉사자·부서 업무 경감 2) 지원금 사용 가능 범위를 세부적으로 명시해 혼동 방지 필요 3) 영수증 부착 및 제출 조건 미충족 사례 다수 발생 → 규정 강화 필요 나. 모니터링 출장 방식 개선 1) 국내봉사대 봉사활동 기간(7월 초)에 일정 집중 → 3일간 7팀 모니터링 계획 2) 활동 장소가 전국에 분포되어 있어 업무 수행 차질 가능성 큼 3) 온라인·오프라인 혼용 방식으로 모니터링 개선 필요	가. 오리엔테이션 시 매뉴얼·설명 강화 1) 지도교수 및 학생 대표가 제도와 절차를 충분히 인지할 수 있도록 안내 필요 나. 문서 양식 점검 및 개선 1) 참가신청서, 결과보고서, 회의록 작성을 재검토·개선 2) 봉사활동 운영의 효율성과 효과성 제고 다. 지원 강화 2) 체계적 문서 관리와 사전 안내를 통한 봉사활동이 원활히 진행되도록 지원

구분	사업명	취약요인	개선계획
		다. 성과점검 설문지 양식 통합 1) 현재 기관 만족도 설문지만 존재 2) 대학생 봉사자·수혜자 대상 설문을 추가하여 통합 필요 3) 정량·정성적 평가를 강화해 성과점검 효과 제고	
글로벌사회혁신원	정부 및 각종 봉사단체 지원사업 참여(사회봉사단)	가. 재능봉사캠프 운영 1) 본 캠프는 지도교수나 인솔자 없이 멘토팀이 자율적으로 운영되기 때문에 활동 중 발생하는 문제 상황에 대한 즉각적인 피드백이나 지원이 어려움 나. 대학 자체개발 해외봉사 프로그램 운영 1) 언어 장벽으로 인해 교육 진행 속도 저하 2) 고온다습한 기후로 인한 체력적 부담 및 일부 학생들의 건강 문제 발생 3) 환율 상승 및 예산 집행 지연으로 항공권 비용 증가 문제 발생	가. 재능봉사캠프 운영 1) 현재 50%이상으로 권장하고 있는 현장점검 모니터링 활동을 100% 확대 나. 대학 자체개발 해외봉사 프로그램 운영 1) 현지어 학습 프로그램을 체계화하여 차기 봉사대 파견 시 적용 예정 및 현지 통역 인력 확보 및 교육 진행 2) 기후 적응 훈련 및 대비 물품을 사전에 준비하고, 휴식 시간을 충분히 포함하여 일정 운영 시 체력 소모 분산 3) 예산 집행 절차를 조기 확정하여 지연 없이 집행 가능하도록 내부 프로세스 개선
글로벌사회혁신원	사회봉사 비교과 프로그램 운영(사회봉사단)	가. 제출 서류 문제 1) 중간·기말고사 시기와 겹칠 경우 활동 제약 2) 영수증 등 필수 서류의 제출 수량 적지 않음 나. 매뉴얼 부족 문제 1) 사전교육에서 기본 안내는 있었으나 세부 지침(구매 가능 물품, 영수증 부착 방식, 필수 기재사항, 설문 문항 등)에 대한 명확한 추가 안내 필요 2) 결과보고서 작성 및 지원금 정산 과정 지연, 담당자 반복 문의 발생 다. 설문지 제출 미준수 1) 만족도 조사 문항을 통일해 안내했으나 일부 팀에서 미준수 2) 정량적 평가 신뢰성 저하, 사업 효과성·만족도 측정 어려움 발생 라. 서류 간소화 시도 효과 미흡 1) 팀별 결과보고서 분량 축소, 개인 소감문 문항 조정, 설문 온라인 제출 도입 등 개선 시도 2) 실제로는 변화 체감 부족, 일부는 오히려 서류 작업 증가로 인식 3) 클럽 규모가 클수록 대표와 팀원 부담 가중 마. 지원금 운영 불편 1) '선지급-후정산' 방식 2) 사용 잔액 실시간 확인 불가, 사업 담당자 통해서만 확인 가능 → 편의성 부족	가. 제출 서류 조정 계획 1) 필수 서류와 비필수 서류를 명확히 구분·분류 2) 프로그램 효과성 유지하면서 학생 부담 경감 나. 사전교육 강화 1) 보고서 작성에 필요한 부가 정보 제공 2) 설문지 가이드라인 포함해 결과보고서 작성 지원 다. 전공연계봉사클럽 운영 개선 1) 학생들이 전공을 활동한 봉사학습(Service-Learning)에 흥미를 가질 수 있도록 홍보 및 제도 개선 병행 2) 단순 봉사활동을 넘어 봉사학습으로 발전 → 학생·수혜자 모두에게 실질적 도움 제공

■ 평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
A+	C	A 종합평균 88.12%	A+ → A

■ 2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

1. 성과관리 목표 - 운영중인 프로그램의 체계적 성과 측정 및 지속적 개선 - 높은 이행률을 바탕으로 효율성과 파급력 제고 2. 성과지표 체계 마련 (KPI Framwork) - 양적 성과 지표(참여 팀 수, 참여 학생 수 등)- 질적 성과 지표(만족도, 영역별 역량 등) 3. 성과관리 프로세스 - 사전: 연간 목표 설정, 프로그램별 KPI 설정 - 실행: 프로그램 운영 현황 모니터링, 성과 차질 요인 대응 - 사후: 성과 집계 및 분석, 우수 사례 발굴 및 확산
--

부서실적

평가 산정 기준 ① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함. ② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수 ③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2 ④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D ⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.				
---	--	--	--	--

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
평생교육원	69,714,000	90.58%	117.08% 항례 0건 · 성과 2건	2건 성과관리 2 / 항례적 0 / 지정안됨 0

세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
평생교육원	학점은행제 운영(평생교육원)	성과관리사업	57,933,000	88.69%	121.63%
평생교육원	일반 및 자격증 과정 운영(평생교육원)	성과관리사업	11,781,000	99.88%	112.54%

사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
평생교육원	학점은행제 운영(평생교육원)	- 전년도 과정 운영 결과, 물리치료학 실습 교과목의 경우 수강신청 인원이 정원(40명)을 초과하여 분반 수업으로 운영되는 등 수요가 높은 것으로 나타났음. 이는 해당 전공 교과목에 대한 학습자 수요가 지속적으로 증가하고 있음을 보여주며, 향후 안정적인 운영을 위해 분반 기준 및 강의실·강사진 확보 등 사전 운영계획을 보다 체계적으로 수립할 필요가 있음. - 사회복지현장실습 및 생명과학·교양 교과목의 경우 수강 인원 미달로 일부 과정이 폐강되는 문제가 발생하였음. 특히 생명과학 과목은 관련 시험(의·치의학전문대학원 입학시험) 제도 변화로 인한 수요 감소와 더불어, 최근 원격수업 선호 경향이 확대되는 상황에서 대면(출석) 수업 방식이 학습자 모집에 영향을 미친 것으로 분석됨.	- 과정별 수요를 사전에 면밀히 분석하고, 학습자 선호를 반영한 운영 방식 검토. - 물리치료학 과정은 수요 증가에 대응하여 분반 운영을 사전에 계획하고 교육의 질을 유지할 수 있도록 관리 체계를 강화할 예정이며, 수강 인원 미달 과목에 대해서는 홍보를 강화할 계획임. - 교육과정 재구성 및 운영 방식(온·오프라인 병행 등) 개선을 통해 학습자 참여를 확대하고자 함. 이를 통해 과정별 수요 편차를 완화하고, 안정적이고 효율적인 학점은행제 운영이 이루어질 수 있도록 지속적인 환류 및 개선을 추진할 계획임.
평생교육원	일반 및 자격증 과정 운영(평생교육원)	운영하는 과정에 참여자의 만족도는 대체적으로 95% 이상 그러나 참여자 수가 적어 많은 수익을 창출하지 못함 요인: 지리적인 한계(대학위치)	1. 교육생 모집 확대를 위한 홍보 강화: 대학 홈페이지, SNS, 지역 커뮤니티 및 평생학습 플랫폼을 활용한 온라인 홍보를 확대 2. 지역사회 협력 네트워크 구축: 노원구 및 인근 지자체, 평생학습관, 복지기관, 기업 등과 협력하여 교육과정을 공동 홍보하고 교육 수요 3. 수요자 맞춤형 교육과정 운영: 지역사회 및 산업 수요를 반영한 신규 자격증 및 자기개발 과정을 지속적으로 개발

구분	사업명	취약요인	개선계획
			4. 교육품질 유지 및 만족도 관리: 교육생 만족도 조사 결과를 분석하여 교육과정과 운영에 지속적으로 반영

■ 평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
A	A+	A+ 종합평균 103.83%	B → A+

■ 2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

1. 추진목적평생교육원의 중장기 발전계획과 연계한 성과관리 체계 구축 교육과정 운영의 질 향상 및 교육생 만족도 제고 사업별 성과를 객관적으로 측정하여 지속적인 개선 추진부서 구성원의 책임성과 업무효율성 강화 2. 성과관리방향 1) 교육품질 향상: 교육만족도 향상, 강의품질 개선 2) 교육생 모집 확대: 모집률 증가, 재등록률 향상 3) 재정건정성 확보: 수입 증대 및 예산 집행 효율화 4) 지역사회 기여: 지역 맞춤형 프로그램 확대 3. 분야별 성과관리지표 1) 학점은행제: 안정적인 학습자 확보, 중도탈락률 감소 2) 일반 및 자격과정: 지역 수요 맞춤형 과정 확대, 자격과정 경쟁력 강화, 재수강률 향상 3) 노원어린이영어캠프: 안전한 캠프 운영, 학부모 만족도 향상, 인근지역 대표 영어캠프 브랜드화

부서실적

평가 산정 기준 ① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함. ② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수 ③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2 ④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D ⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.				
---	--	--	--	--

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
노원어린이영어교실	263,800,000	95.9%	0% 항례 0건 · 성과 1건	1건 성과관리 1 / 항례적 0 / 지정안됨 0

세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
노원어린이영 어교실	노원어린이원어민영어캠프(노원어린이영어교실)	성과관리사업	263,800,000	95.9%	0%

사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
노원어린이영 어교실	노원어린이원어민영어캠프 (노원어린이영어교실)	캠프운영 중 참여자 요구 사항 1. 전체적으로 캠프운영에 만족함 2. 캠프 참여 확대 운영(중학생) 3. 캠프 횟수가 너무 적음	1. 참여자 요구 사항에 따른 개선사항은 대학의 교육이념에 위배되지 않는 부분에서 개선 2. 캠프 운영의 확대는 해당구와 협의되어야 하는 부분으로 추후 담당자와 협의

평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
A+	D	D 종합평균 47.95%	C+ → D

2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

1. 성과목표 1) 어린이 대상 영어교육의 질 향상 및 학습 만족도 제고 2) 체계적이지 교육 운영을 통한 학습 성과 향상 3) 안전하고 신뢰받는 교육환경 조성 4) 지역사회와 연계한 영어교육 프로그램 활성화
2. 핵심성과지표

- 1) 교육품질향상: 수강생 만족도 90점이상
 - 2) 학습성과 제고: 출석률 90%이상
 - 3) 안전관리: 안전사고 발생 건수 0건
 - 4) 지역사회 연계 : 인근 지역 지자체 사업 연결
3. 추진전략
 - 1) 수준별 맞춤형 영어교육 프로그램 운영
 - 2) 교재 및 교육 콘텐츠 지속 개선
 - 3) 정기적인 시설 안전점검 및 교육환경 개선
4. 기대효과
 - 1) 어린이 영어의사소통 능력 향상
 - 2) 학부모 만족도 및 신뢰도 증대
 - 3) 체계적인 성과관리 기반 구축

부서실적

평가 산정 기준 ① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함. ② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수 ③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2 ④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D ⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.				
---	--	--	--	--

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
체육문화센터	529,809,000	92.87%	해당없음 항례 5건 · 성과 0건	5건 성과관리 0 / 항례적 5 / 지정안됨 0

세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
체육문화센터	체육문화센터 기계집기구입 및 장비관리(체육문화센터)	항례적사업	125,734,000	89.89%	해당없음
체육문화센터	체육문화센터 운영 및 관리(강습 프로그램 운영)(체육문화센터)	항례적사업	379,399,000	93.47%	해당없음
체육문화센터	체육문화센터 회원관리프로그램 개발 및 유지보수(체육문화센터)	항례적사업	5,580,000	99.99%	해당없음
체육문화센터	체육문화센터 운영 및 관리(강습용품)(체육문화센터)	항례적사업	8,900,000	99.18%	해당없음
체육문화센터	체육문화센터 운영 및 관리(관리용품)(체육문화센터)	항례적사업	10,196,000	97.93%	해당없음

사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
체육문화센터	체육문화센터 기계집기구입 및 장비관리(체육문화센터)	예산치 못한 예산 집행으로 예산 부족 시 해결의 어려움.	연말 예산계획 시 차년 연간 계획 수립
체육문화센터	체육문화센터 운영 및 관리(강습 프로그램 운영)(체육문화센터)	시급 낮아 강사 수급의 어려움	시급 인상 강사 복지 제도 및 시설 확충
체육문화센터	체육문화센터 회원관리프로그램 개발 및 유지보수(체육문화센터)	게이트 및 QR리더기 미설치로 출입통제 활용 못해	게이트 및 QR리더기 설치
체육문화센터	체육문화센터 운영 및 관리(강습용품)(체육문화센터)	사전준비 못한 강습 민원	강습용품 사전준비를 통한 민원 해소
체육문화센터	체육문화센터 운영 및 관리(관리용품)(체육문화센터)	구내 총 11개 체육시설 관리로 인한 불특정 지원으로 예산 계획 수립의 어려움 (전년대비로 계획 이후 추가 발생 시 예산 확보의 어려움)	전년대비 예산 계획 및 체육시설 사전 확인으로 변수 최소화

■ 평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
A	해당없음	A 종합평균 92.87%	B → A

■ 2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

1. 체육문화센터 체육시설 운영을 목적으로 유지보수 진행 시 사전 계획을 통해 예산 범위내 지출이 이뤄지도록 노력- 실내주경기장 냉난방기 추가설치 건으로 인한 예산 증감(2025)- 헬스장 이전에 필요한 1회성 예산 추가 필요(2025)- 체육시설 노후화로 수시 확인을 통한 보수 비용 최소화 노력 계획
2. 주말 대관 시스템 미구축으로 대관 운영의 어려움을 최계화에 따른 안정화 유지- 추후 기획처, 인사총무팀의 시스템 개발
3. 체육관 출입통제 시스템 운영 계획 및 예산 확보
4. 테니스장 배수로 확보 공사를 위한 계획 및 예산

부서실적

평가 산정 기준 ① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함. ② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수 ③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2 ④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D ⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.				
--	--	--	--	--

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
금연금주클리닉	6,500,000	99.95%	해당없음 항례 1건 · 성과 0건	1건 성과관리 0 / 항례적 1 / 지정안됨 0

세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
금연금주클리닉	교내외 금연 캠페인(금연금주클리닉)	항례적사업	6,500,000	99.95%	해당없음

사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
금연금주클리닉	교내외 금연 캠페인 (금연금주클리닉)	1. 성과 분석 실시: 프로그램 종료 후 만족도, 금연 성공률, 인식 변화 등을 조사하여 성과의 정량 및 정성적 분석이 필요함. 2. 핵심 역량 향상 평가: 분석 결과를 바탕으로 자기주도성, 실천력, 시민의식 등 핵심역량 향상 정도의 평가가 필요함. 3. 검사 방식 보완: 검사의 신뢰도를 높이기 위해 니코틴 검사(소변) 중심의 단일 방식에서 벗어나 다양한 검사 체계 도입이 필요함. 4. 금연 교육 및 유지 지원 강화: 체계적인 금연 교육과 금연 유지 지원 체계 구축이 필요함.	1. 성과 관리 분석: 프로그램 종료 후 만족도·금연 성공률을 매회 동일 방식으로 조사·관리 2. 핵심 역량 평가: 사전·사후 설문문을 통해 핵심역량 변화 여부 확인 3. 검사 방식 보완: 니코틴 검사(소변) 외 검사의 신뢰도를 높일 수 있는 다양한 검사 방법 연구(인근 보건소, 금연클리닉 연계) 4. 금연 교육 및 유지 지원 체계 구축: 학생상담센터와 연계한 체험형 금연 교육 진행. 필요 시 상담을 통해 금연 유지가 가능하도록 지원

■ 평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
A+	해당없음	A+ 종합평균 99.95%	자료없음 → A+

■ 2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

2025년 금연금주클리닉은 항례적 사업 1개를 운영하여 예산집행률 99.95% 달성함. 사업환류 결과, 니코틴 검사 외 검사 신뢰도를 높일 수 있는 검사방법과, 금연 유지 지원 체계 구축이 주요 개선과제로 도출됨. 차년도 계획으로는 보건소와 연계한 금연 관련 검사 확대, 학생상담센터와 연계한 상담 및 사후관리 체계 구축, 체험형 금연 교육 프로그램 운영을 추진하여 금연 지원의 전문성과 지속성을 강화하고자 함.

부서실적

평가 산정 기준 ① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함. ② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수 ③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2 ④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D ⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.				
---	--	--	--	--

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
경영대학원(교학)	210,075,000	84.2%	0% 항례 4건 · 성과 1건	5건 성과관리 1 / 항례적 4 / 지정안됨 0

세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
경영대학원 (교학)	대학원 세미나지원(특별주제세미나, colloquim, 포럼)(경영대학원(교학))	성과관리사업	14,000,000	70.95%	0%
경영대학원 (교학)	정규수업강의료 지원(경영대학원(교학))	항례적사업	35,656,000	34.37%	해당없음
경영대학원 (교학)	대학원 장학지원(교외장학)(경영대학원(교학))	항례적사업	44,419,000	96.8%	해당없음
경영대학원 (교학)	대학원 장학지원(학비감면)(경영대학원(교학))	항례적사업	104,000,000	95.85%	해당없음
경영대학원 (교학)	연구조교 장학금 지원(경영대학원(교학))	항례적사업	12,000,000	100%	해당없음

■ 사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
경영대학원 (교학)	대학원 세미나지원 (특별주제세미나, colloquim, 포럼)(경영대학원(교학))	세미나 주제 및 운영 현황에 대한 사전 관리와 실적 분석이 미흡하여 성과 환류가 어려움	세미나 운영계획을 체계적으로 수립하여 예산 집행의 효율성을 높이고, 학과별 특성을 반영한 특별주제세미나, Colloquium, 포럼 운영을 통해 대학원생의 연구역량을 강화하며, 운영 결과를 환류하여 사업의 질을 지속적으로 개선한다.
경영대학원 (교학)	정규수업강의로 지원(경영대학원 (교학))	강의 개설 변경(폐강, 분반, 담당교원 변경 등) 에 따른 강의로 정산 절차가 원활하지 않음	지급일에 늦지 않고 정확한 강의로 청구를 통해 원활한 교원들의 강의를 직간접적으로 지원
경영대학원 (교학)	대학원 장학지원(교외장학) (경영대학원(교학))	장학금 지급 규정에 따른 지급 심의	1) 장학금 지급 규정 관리 및 장학생 관리 2) 학사제도 변경에 따른 장학규정 수정 및 관리
경영대학원 (교학)	대학원 장학지원(학비감면) (경영대학원(교학))	자료없음	자료없음
경영대학원 (교학)	연구조교 장학금 지원(경영대학원 (교학))	자료없음	자료없음

■ 평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
B+	D	D 종합평균 42.1%	A → D

■ 2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

2025년 경영대학원은 총 4개의 항례적 사업을 운영하여 예산집행률 84.2%를 달성하였다. 장학지원(교외·교내), 학비감면, 연구조교 장학지원 등 주요 장학사업과 강의지원, 대부분의 사업이 안정적으로 운영되었다. 예산집행률은 전반적으로 양호하였으나, 대학원 세미나지원(70.95%), 정규수업강의로 지원(34.37%), 사업은 평균 집행률에 미달하였다. 사업환류 결과, 세미나 운영 실적 관리 체계 강화, 강의료 지급 절차의 효율화가 핵심 개선과제로 도출되었다. 차년도 계획은 ▲세미나 운영성과 관리체계 구축 ▲강의료 지급 프로세스 표준화 ▲장학 및 학사제도 안내 강화 등을 통해 사업 운영의 효율성과 성과를 지속적으로 향상시킬 계획이다.
--

신학대학원(교학) 연차보고서

■ 부서실적

평가 산정 기준 ① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함. ② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수 ③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2 ④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D ⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.				
---	--	--	--	--

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
신학대학원(교학)	333,390,000	78.62%	해당없음 항례 10건 · 성과 0건	10건 성과관리 0 / 항례적 10 / 지정안됨 0

■ 세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
신학대학원 (교학)	대학원 세미나지원(특별주제세미나, colloquim, 포럼)(신학대학원(교학))	항례적사업	10,100,000	29.7%	해당없음
신학대학원 (교학)	재임연수원 입소(신학대학원(교학))	항례적사업	7,000,000	0%	해당없음
신학대학원 (교학)	해외선교실습(신학대학원(교학))	항례적사업	5,000,000	56.99%	해당없음
신학대학원 (교학)	정규수업강의료 지원(신학대학원(교학))	항례적사업	33,070,000	46.54%	해당없음
신학대학원 (교학)	대학원 장학지원(교외장학)(신학대학원(교학))	항례적사업	37,997,000	86.21%	해당없음
신학대학원 (교학)	대학원 장학지원(학비감면)(신학대학원(교학))	항례적사업	102,000,000	94.55%	해당없음
신학대학원 (교학)	계절학기 운영(신학대학원(교학))	항례적사업	17,220,000	29.5%	해당없음
신학대학원 (교학)	대학원 장학지원(교내장학)(신학대학원(교학))	항례적사업	60,000,000	90.06%	해당없음
신학대학원 (교학)	대학원 장학지원(목회자 양성장학)(신학대학원(교학))	항례적사업	43,003,000	99.91%	해당없음
신학대학원 (교학)	연구조교 장학금 지원(신학대학원(교학))	항례적사업	18,000,000	53.33%	해당없음

■ 사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
신학대학원 (교학)	대학원 세미나지원 (특별주제세미나, colloquim, 포럼)(신학대학원(교학))	세미나 주제 및 운영 현황에 대한 사전 관리와 실적 분석이 미흡하여 성과 환류가 어려움	세미나 운영계획을 체계적으로 수립하여 예산 집행의 효율성을 높이고, 학과별 특성을 반영한 특별주제세미나, Colloquium, 포럼 운영을 통해 대학원생의 연구역량을 강화하며, 운영 결과를 환류하여 사업의 질을 지속적으로 개선한다.
신학대학원 (교학)	재림연수원 입소(신학대학원 (교학))	자료없음	자료없음
신학대학원 (교학)	해외선교실습(신학대학원(교학))	해외 선교실습 재정 지원의 한계	해당 학과와 긴밀히 협업하여 예산 내 해외 선교 실습 횟수 등을 증가
신학대학원 (교학)	정규수업강의료 지원(신학대학원 (교학))	학기 초 강의 개설 변경(폐강, 분반, 담당교원 변경 등)에 따른 강의료 정산 절차가 원활하지 않음	지급일에 늦지 않고 정확한 강의료 청구를 통해 원활한 교원들의 강의를 직간접적으로 지원
신학대학원 (교학)	대학원 장학지원(교외장학) (신학대학원(교학))	장학금 지급 규정에 따른 지급 심의	1) 장학금 지급 규정 관리 및 장학생 관리 2) 학사제도 변경에 따른 장학규정 수정 및 관리
신학대학원 (교학)	대학원 장학지원(학비감면) (신학대학원(교학))	자료없음	자료없음
신학대학원 (교학)	계절학기 운영(신학대학원(교학))	자료없음	지급일에 늦지 않고 정확한 강의료 청구를 통해 원활한 교원들의 강의를 직간접적으로 지원
신학대학원 (교학)	대학원 장학지원(교내장학) (신학대학원(교학))	자료없음	자료없음
신학대학원 (교학)	대학원 장학지원(목회자 양성장학) (신학대학원(교학))	자료없음	자료없음
신학대학원 (교학)	연구조교 장학금 지원(신학대학원 (교학))	자료없음	자료없음

■ 평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
B+	해당없음	B+ 종합평균 78.62%	A → B+

■ 2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

2025년 신학대학원은 총 11개 항례적 사업을 운영하여 예산집행률 78.62%를 달성하였다. 대학원 장학지원(교외·교내), 학비감면 장학, 연구조교 장학금 지원 등 주요 장학사업과, 세미나지원(콜로퀴움)등을 잘 운영함. 예산집행률은 B+를 획득하였다.. 예산집행률은 전반적으로 양호하였으나, 대학원 세미나지원(29.7%), 재림연수원입소(0%), 계절학기운영(29.5%)로 집행율이 평균에 미달하였다. 사업환류 결과, 세미나 운영 실적 관리 체계 강화, 재림연수원 입소에 관한 사항, 계절학기 운영에 대한 사항 등에 대한 체계적인 운영방안에 대한 개선과제로 도출되었다. 차년도 계획은 세미나 운영성과 관리체계 구축, 재림연수원 입소에 관한 사항, 계절학기 운영에 대한 사항들에 관한 운영방안에 대해 방안을 준비하도록 하겠습니다.

일반대학원(교학) 연차보고서

부서실적

평가 산정 기준 ① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함. ② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수 ③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2 ④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D ⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.				
---	--	--	--	--

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
일반대학원(교학)	3,249,302,000	86.88%	해당없음 항례 11건 · 성과 0건	12건 성과관리 0 / 항례적 11 / 지정안됨 1

세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
일반대학원(교학)	대학원 세미나지원(특별주제세미나, colloquim, 포럼)(일반대학원(교학))	항례적사업	30,600,000	7.84%	해당없음
일반대학원(교학)	대학원 외국어시험, 종합시험(일반대학원(교학))	항례적사업	13,200,000	86.61%	해당없음
일반대학원(교학)	정규수업강의료 지원(일반대학원(교학))	항례적사업	794,838,000	58.81%	해당없음
일반대학원(교학)	대학원 장학지원(교외장학)(일반대학원(교학))	항례적사업	54,500,000	99.4%	해당없음
일반대학원(교학)	대학원 장학지원(학비감면)(일반대학원(교학))	항례적사업	1,436,300,000	99.31%	해당없음
일반대학원(교학)	대학원 학위수여식 행사 지원(일반대학원(교학))	항례적사업	13,000,000	88.47%	해당없음
일반대학원(교학)	대학원 신입생 모집(일반대학원(교학))	항례적사업	18,802,000	100%	해당없음
일반대학원(교학)	대학원 장학지원(교내장학)(일반대학원(교학))	항례적사업	200,000,000	80.47%	해당없음
일반대학원(교학)	연구조교 장학금 지원(일반대학원(교학))	항례적사업	477,600,000	98.24%	해당없음
일반대학원(교학)	대학원 논문심사(일반대학원(교학))	항례적사업	100,000,000	95.65%	해당없음
일반대학원(교학)	계약학과 운영지원(일반대학원(교학))	지정안됨	94,562,000	94.35%	해당없음
일반대학원(교학)	대학원 외국인유학생 유치 활동(일반대학원(교학))	항례적사업	15,900,000	99.48%	해당없음

■ 사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
일반대학원 (교학)	대학원 세미나지원 (특별주제세미나, colloquim, 포럼)(일반대학원(교학))	세미나 주제 및 운영 현황에 대한 사전 관리와 실적 분석이 미흡하여 성과 환류가 어려움	세미나 운영계획을 체계적으로 수립하여 예산 집행의 효율성을 높이고, 학과별 특성을 반영한 특별주제세미나, Colloquium, 포럼 운영을 통해 대학원생의 연구역량을 강화하며, 운영 결과를 환류하여 사업의 질을 지속적으로 개선한다.
일반대학원 (교학)	대학원 외국어시험, 종합시험 (일반대학원(교학))	일부 학과는 시험 운영 방식이 표준화되어 있지 않아 학생 간 정보 격차 및 혼란 발생 졸업시험 신청 과목 수가 많아, 학생들은 어떤 과목을 선택해야 하는지 혼란을 겪고 있으며, 행정적으로도 신청서 취합 및 시험 준비에 과도한 시간 소요	시험 운영 기준과 절차를 표준화하고, 학생 대상 사전 안내자료 및 가이드를 강화 졸업시험 신청 과목을 분류체계에 따라 재정비하고, 신청 시스템 개선을 통해 검색 및 선택이 용이하도록 개선
일반대학원 (교학)	정규수업강의로 지원(일반대학원 (교학))	학기 초 강의 개설 변경(폐강, 분반, 담당교원 변경 등)에 따른 강의로 정산 절차가 원활하지 않음	지급일에 늦지 않고 정확한 강의로 청구를 통해 원활한 교원들의 강의를 직간접적으로 지원
일반대학원 (교학)	대학원 장학지원(교외장학) (일반대학원(교학))	장학금 지급 규정에 따른 지급 심의	1) 장학금 지급 규정 관리 및 장학생 관리 2) 학사제도 변경에 따른 장학규정 수정 및 관리
일반대학원 (교학)	대학원 장학지원(학비감면) (일반대학원(교학))	자료없음	자료없음
일반대학원 (교학)	대학원 학위수여식 행사 지원 (일반대학원(교학))	학위수여를 위한 등단자(학생)들의 학위수여식 참여반복	문자 및 이메일 통한 확인 횟수 증가
일반대학원 (교학)	대학원 신입생 모집(일반대학원 (교학))	일부 학과에서 신입생 지원자 수 저조	학과별 맞춤형 모집 전략 수립 및 타겟 대상 홍보 강화
일반대학원 (교학)	대학원 장학지원(교내장학) (일반대학원(교학))	자료없음	자료없음
일반대학원 (교학)	연구조교 장학금 지원(일반대학원 (교학))	자료없음	자료없음
일반대학원 (교학)	대학원 논문심사(일반대학원 (교학))	학생들의 서류 제출 지연	문자, 이메일, 학과 등 다양한 채널을 활용하여 지속적인 제출 안내를 실시하고, 제출 일정에 대한 사전 공지를 통해 기한 내 제출을 유도
일반대학원 (교학)	계약학과 운영지원(일반대학원 (교학))	가.재학생의 산업체 퇴사로 학생관리 어려움 나.산업체 모집대상의 제한적임	신입생은 입학식 이후 개강 직후 재직증명서와 4대보험 가입확인서 필수 제출
일반대학원 (교학)	대학원 외국인유학생 유치 활동 (일반대학원(교학))	외국인 유학생 유치를 위한 간담회 진행시 현장에서 관심은 보이지만 지원으로 이어지는 비율이 낮음	간담회 이후 후속 관리 필요 상담을 받은 학생 중심으로 재 연락을 통한 유치 유도 필요 장학금, 학사시스템 등 외국인 유학생 니즈 어필

■ 평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
A	해당없음	A 종합평균 86.88%	C → A

■ 2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

2025년 일반대학원(교학)은 총 12개 항례적 사업을 운영하여 예산집행률 86.88%를 달성하였다. 대학원 장학지원(교외·교내), 학비감면 장학, 연구조교 장학금 지원 등 주요 장학사업과 신입생 모집, 논문심사, 계약학과 운영지원 등 대부분의 사업이 안정적으로 추진되었으며, 부서연차보고 평가에서 예산집행률과 사업이행률 모두 A등급을 획득하였다. 예산집행률은 전반적으로 양호하였으나, 대학원 세미나지원(7.84%)과 정규수업강의로 지원(58.81%), 대학원 외국어시험·종합시험(86.61%) 사업은 평균 집행률에 미달하였다. 사업환류 결과, 세미나 운영 실적 관리 체계 강화, 시험 운영 기준 및 신청 시스템 개선, 강의로 지급 절차의 효율화가 핵심 개선과제로 도출되었다. 차년도 계획은 ▲세미나 운영성과 관리체계 구축 ▲외국어·종합시험 운영 기준 및 신청 시스템 개선 ▲강의로 지급 프로세스 표준화 ▲학과별 맞춤형 신입생 모집 강화 ▲외국인 유학생 유치 후속관리 체계 구축 ▲장학 및 학사제도 안내 강화 등을 통해 사업 운영의 효율성과 성과를 지속적으로 향상시킬 계획이다.

임상간호대학원(교학) 연차보고서

부서실적

평가 산정 기준 ① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함. ② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수 ③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2 ④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D ⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.				
---	--	--	--	--

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
임상간호대학원(교학)	203,137,000	96.73%	해당없음 항례 3건 · 성과 0건	5건 성과관리 0 / 항례적 3 / 지정안됨 2

세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
임상간호대학원(교학)	병원실습 및 실습지도강사비(임상간호대학원(교학))	항례적사업	33,265,000	99.22%	해당없음
임상간호대학원(교학)	정규수업강의료 지원(임상간호대학원(교학))	지정안됨	7,628,000	43.07%	해당없음
임상간호대학원(교학)	대학원 장학지원(학비감면)(임상간호대학원(교학))	항례적사업	136,000,000	98.51%	해당없음
임상간호대학원(교학)	대학원 신입생 모집(임상간호대학원(교학))	항례적사업	11,844,000	99.8%	해당없음
임상간호대학원(교학)	연구조교 장학금 지원(임상간호대학원(교학))	지정안됨	14,400,000	100%	해당없음

사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
임상간호대학원(교학)	병원실습 및 실습지도강사비(임상간호대학원(교학))	실습 운영 계획과 예산 계획 간 연계가 미흡하여 예산 범위를 초과할 가능성이 있음.	실무 연계 강의 특별강의료 지원
임상간호대학원(교학)	정규수업강의료 지원(임상간호대학원(교학))	학기 초 강의 개설 변경(폐강, 분반, 담당교원 변경 등)에 따른 강의료 정산 절차가 원활하지 않음	지급일에 늦지 않고 정확한 강의료 청구를 통해 원활한 교원들의 강의를 직간접적으로 지원
임상간호대학원(교학)	대학원 장학지원(학비감면)(임상간호대학원(교학))	자료없음	자료없음
임상간호대학원(교학)	대학원 신입생 모집(임상간호대학원(교학))	지원자가 급증하여 면접 일정 및 위원 배정에 어려움 발생	지원자 수 급증에 대비한 사전 면접 일정 분산 및 온라인 면접 확대 추진
임상간호대학원(교학)	연구조교 장학금 지원(임상간호대학원(교학))	자료없음	자료없음

■ 평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
A+	해당없음	A+ 종합평균 96.73%	A → A+

■ 2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

2025년 임상간호대학원은 총 5개 항례적 사업을 운영하여 예산집행률 96.73%를 달성하였다. 병원실습지도, 정규수업강의료, 장학금지원, 신입생모집등 모든 사업이 안정적으로 추진되었으며 연차보고 평가에서 예산집행률을 A+등급을 획득하였다. 예산집행률은 정규수업강의료를 제외하고는 99%이상 집행되었다. 정규수업강의료의 강의료 지급 절차의 효율화가 핵심 개선과제로 도출되었다. 차년도 계획은 강의료 지급 프로세스 표준화를 통해 사업 운영의 효율성과 성과를 지속적으로 향상 시킬 계획이다.

최고경영자과정 연차보고서

부서실적

평가 산정 기준 ① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함. ② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수 ③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2 ④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D ⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.				
---	--	--	--	--

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
최고경영자과정	75,599,000	99.84%	100% 항례 0건 · 성과 1건	1건 성과관리 1 / 항례적 0 / 지정안됨 0

세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
최고경영자과정	최고경영자과정 운영(최고경영자과정)	성과관리사업	75,599,000	99.84%	100%

사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
최고경영자과정	최고경영자과정 운영 (최고경영자과정)	비용 측면의 취약요소 - 지자체 및 각종 교육원의 수강료가 상대적으로 저렴하거나 지원 제도가 마련되어 있는 반면, 대학에서 운영하는 과정은 비교적 높은 비용 구조를 가지고 있음. - 이는 신규 수강생 유입에 장애요인으로 작용할 수 있음. 입지적 취약요소 - 주거 밀집 지역과 비교했을 때 대학은 상대적으로 외곽에 위치. - 접근성 문제로 인해 수강생 모집과 유지에 불리하게 작용할 가능성이 있음.	비용 부담 완화 전략 - 재수강생 및 동문 할인제도를 도입하여 기존 학습자의 충성도를 유지하고, 대학 동문 네트워크를 활용한 재수강률 제고. - 이를 통해 수강료 부담 완화와 함께 "합리적 비용의 교육과정"이라는 인식을 강화할 수 있음. 입지 한계 극복 전략 - 구리역세권 개발 완료 시점까지는 입지적 불리함을 보완하기 위해 원우 대상의 서비스 품질 강화 및 만족도 향상에 집중. - 만족도 제고를 통한 긍정적 구전 효과 (Word of Mouth)로 새로운 수강생 확보에 기여.

■ 평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
A+	A+	A+ 종합평균 99.92%	D → A+

■ 2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

1. 정량적 지표 - 수강생 모집 인원 증대 - 졸업생 네트워크 연결(동호회 창설 또는 대학 총동문회 참여인원 증대) - 향후 과정 재등록 및 추천 의향 파악 (새로운 과정 개설 추진) 2. 관리 프로세스 - 과정 전: 목표 설정(원우단합, 동문 네트워크 확대) - 과정 중: 중간 점검(출석, 만족도 조사) - 과정 후: 종합평가 +개선방안 도출
--

부서실적

평가 산정 기준 ① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함. ② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수 ③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2 ④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D ⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.				
---	--	--	--	--

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
생활교육원	275,170,000	97.11%	102.23% 항례 9건 · 성과 1건	10건 성과관리 1 / 항례적 9 / 지정안됨 0

세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
생활교육원	SU-MVP RC 전인교육(생활교육원)	성과관리사업	30,700,000	92.43%	102.23%
생활교육원	시온관 생활교육(생활교육원)	항례적사업	12,000,000	99.96%	해당없음
생활교육원	브니엘관 생활교육(생활교육원)	항례적사업	12,000,000	99.78%	해당없음
생활교육원	에덴관 생활교육(생활교육원)	항례적사업	12,000,000	99.89%	해당없음
생활교육원	신학숙 생활교육(생활교육원)	항례적사업	8,000,000	89.1%	해당없음
생활교육원	살렘관 생활교육(생활교육원)	항례적사업	12,000,000	99.97%	해당없음
생활교육원	생활교육원 행사 지원(생활교육원)	항례적사업	118,790,000	99.92%	해당없음
생활교육원	대학편의시설 유지보수(생활교육관 일반소모품)(생활교육원)	항례적사업	15,170,000	80.78%	해당없음
생활교육원	대학편의시설 관리(생활교육관 집기비품 구입 및 장비관리)(생활교육원)	항례적사업	10,510,000	84.03%	해당없음
생활교육원	우편발송/SMS 사용(공통)(생활교육원)	항례적사업	44,000,000	100%	해당없음

사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
생활교육원	SU-MVP RC 전인교육(생활교육원)	[RC 페스티벌] • 행사가 너무 일찍 끝나며 하루종일 수업이 있으면 참여가 어렵다. • 날씨가 너무 추웠음. • RC 페스티벌 진행 날짜가 거의 모든 학생이 바쁜 요일에 열려서 짧은 공간 시간, 점심시간 같은 시간을 반납한 후에야 RC 페스티벌을 둘 수 있었고 상점을 받아야 해서 RC 페스티벌에 열리는 부스들을 기본 15개 이상을 돌아야 하지만 그에 드는 시간과	[RC 페스티벌] • 날짜와 시간을 최대한 관생들 편의에 맞게 조정할 예정.

구분	사업명	취약요인	개선계획
		노력에 비해 받을 수 있는 상점이 적은 것 같다는 생각을 매번 하게 되는 것 같습니다.	
생활교육원	시온관 생활교육(생활교육원)	<만족도 조사 결과> - 통금 시간 연장 - 소음 관련 민원 - 공용시설 청소상태 불량	- 점호 면제권 확대 - 소음 민원 해결 - 청소상태 개선 조치
생활교육원	브니엘관 생활교육(생활교육원)	- 통금 시간 연장 - 소음 관련 민원 - 공용시설 청소상태 불량	- 점호 면제권 확대 - 소음 민원 해결 - 청소상태 개선 조치
생활교육원	에덴관 생활교육(생활교육원)	1. 입사 오리엔테이션을 전관 통합으로 운영함에 따라 각 생활관별 특성 및 운영 사항에 대한 안내가 미비함 2. 입·퇴사 시 안내사항 전달이 일방향 공지에 그쳐 일부 관생의 이해도 부족 및 반복 문의 발생 3. 관생자치 프로그램 및 간담회 참여율이 저조하고, 일부 관생 의견에 편중되는 경향이 있음 4. 만족도 조사 응답률이 낮아 전반적인 의견 수렴에 한계 존재 5. 법정 의무교육(소방교육)의 참여율 편차 및 형식적 참여로 인해 교육 효과가 다소 미흡함	1. 각 생활관별 특성을 반영한 맞춤형 입사 오리엔테이션을 별도로 운영하여 안내의 정확성과 이해도 제고 2. 입·퇴사 안내 시 체크리스트, FAQ 등 시각자료를 활용하여 전달력 강화 및 사전 안내 체계 개선 3. 간담회 운영 방식 개선(시간대 다양화, 소규모 운영 등)을 통해 참여율 제고 및 다양한 의견 수렴 4. 만족도 조사 참여 독려 방안 마련 및 의명성 보장 안내를 통해 응답률 향상 5. 법정 의무교육 사전 안내 및 참여 관리 강화, 사례 중심 및 체험형 교육 도입으로 실효성 제고
생활교육원	신학숙 생활교육(생활교육원)	<만족도 조사 결과> - 통금 시간 연장 - 소음 관련 민원 - 공용시설 청소상태 불량	- 점호 면제권 확대 - 소음 민원 해결 - 청소상태 개선 조치

구분	사업명	취약요인	개선계획
생활교육원	살렘관 생활교육(생활교육원)	[생활교육원 만족도 조사] 생활교육원 운영 개선을 위한 관생 만족도 조사를 실시하였으나, 자발적 참여에 의존함에 따라 실질적인 참여율이 목표 대비 저조하게 나타남. [문화의 날 행사] 행사 참여 신청 후 사전 통보 없이 불참하는 인원이 발생함에 따라, 한정된 예산(티켓 예매, 간식 준비 등)이 낭비되고 다른 희망 생들의 참여 기회가 박탈되는 사례가 확인됨. [살렘관 간담회] 학업 및 개인 일정으로 인해 관생들의 자발적인 간담회 참여율이 기대보다 저조함. 특히 다수의 관생을 대변할 수 있는 표본 확보에 어려움이 있어 일부 편중된 의견만 수렴될 우려가 있음.	[생활교육원 만족도 조사] 퇴사 신청 및 호실 점검 확인서 제출 시 만족도 조사를 필수 선행 단계로 설정하여, 표본 확보의 전수화를 도모함 [문화의 날 행사] 정당한 사유나 사전 연락 없이 불참한 인원에게는 '차기 문화 행사 및 생활교육원 주관 복지 프로그램 참여 제한' 등의 실질적인 패널티를 부과함 [살렘관 간담회] 층별 대표 인원을 지정 참여하게 함으로써, 참여 인원이 적더라도 전체 관생의 의견이 골고루 반영될 수 있는 대의적 소통 체계를 구축함.
생활교육원	생활교육원 행사 지원(생활교육원)	- 공실률	- 최대한 다수의 행사 유치
생활교육원	대학편의시설 유지보수 (생활교육관 일반소모품) (생활교육원)	- 살렘관, 브니엘관 체육시설 미비	- 살렘관, 브니엘관 체육시설 구비
생활교육원	대학편의시설 관리(생활교육관 집기비품 구입 및 장비관리) (생활교육원)	- 살렘관, 브니엘관 체육시설 미비 - 에덴관, 시온관 패밀리룸 노후화	- 살렘관, 브니엘관 체육시설 단기간에 시설 설치 어려움(살렘관, 브니엘관-> 시온관 , 에덴관 체육시설 이용) - 에덴관, 시온관 패밀리룸 리모델링(인덕션, 후드 등 설치)
생활교육원	우편발송/SMS 사용(공통) (생활교육원)	- 인터넷 장애(와이파이 문제)	- 관리 업체의 민원 해결 조치

■ 평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
A+	A+	A+ 종합평균 99.67%	A+ → A+

■ 2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

2025년 생활교육원은 10개 사업 중 항례적 사업 9개, 성과관리사업 1개로 예산집행률 97.11%, 사업이행률 102.23%를 달성함. 차년도에는 RC페스티벌을 실수요자들이 더욱 만족할 수 있는 프로그램으로 개선토록 하며, 그 외 생활교육의 체계적인 정착을 위하여 RC교과목을 정규 수업으로 편성하는 것을 목표로 함. 또한 오컬프로그램의 양적, 질적 확대를 통하여 관생들의 참여를 유도하고, 만족도 조사를 체계적으로 분석하여 환류에 적용 및 성과관리의 향상을 도모 함. 차년도에도 사업이행률 100% 이상을 목표로 함.

부서실적

평가 산정 기준 ① 항례적사업은 사업이행률을 적용하지 않으며, 성과관리사업만 사업이행률을 산출함. ② 사업이행률 = 성과관리사업별 이행률 합계 ÷ 성과관리사업 수 ③ 성과관리사업이 있는 경우 종합평균 = (IR 예산집행률 + IR 사업이행률) ÷ 2 ④ 종합등급: 95 이상 A+ · 85 이상 A · 75 이상 B+ · 65 이상 B · 55 이상 C · 55 미만 D ⑤ 성과관리사업이 없는 경우 사업이행률은 '해당없음', 종합등급은 예산집행률 등급을 적용함.				
---	--	--	--	--

구분	조정예산(원)	예산집행률	사업이행률	사업수
박물관	13,115,000	99.99%	100% 항례 1건 · 성과 1건	2건 성과관리 1 / 항례적 1 / 지정안됨 0

세부실적

구분	사업명	성과구분	예산(조정)	예산집행률	사업이행률
박물관	대학 박물관 상설전시 및 특별전 운영(박물관)	성과관리사업	7,000,000	99.99%	100%
박물관	대학 박물관 소장유물 보존(박물관)	항례적사업	6,115,000	99.99%	해당없음

사업환류

구분	사업명	취약요인	개선계획
박물관	대학 박물관 상설전시 및 특별전 운영(박물관)	대관 수요 관리: 정기적인 대관 외에 발생하는 추가 수요에 대한 유연한 일정 조율 및 체계적인 관리 시스템 보완 필요 상설전시 노후화 방지: 관람객 만족도 제고를 위해 상설전시실 내 노후된 전시자료나 시설물을 선제적으로 파악 교체 를 위한 예산 확보 필요	대관 관리 체계 고도화-대관 매뉴얼 고도화: 전시 준비부터 철수까지 단계별 안전 관리 및 시설 이용 수칙을 강화하여 전시장 컨디션을 최상으로 유지함. 상설전시실 콘텐츠 경쟁력 강화-정적인 유물 전시의 한계를 극복하기 위해 QR 코드를 활용한 전시 해설이나 영상 콘텐츠를 점진적으로 확대. 노후 설비 점검 정례화: 5개 층 상설전시실의 조명, 진열장, 전시모니터 등 노후 설비의 안전 점검 정례화하여 교체 필요 적절 시점파악.
박물관	대학 박물관 소장유물 보존(박물관)	수장 공간 포화 및 노후화: 지속적인 유물 기증으로 인한 수장 공간 부족 및 일부 노후된 격납 시설로 인한 관리 효율성 저하. 보존 인력 및 장비를 비롯한 예산 부족: 정밀 보존 처리가 필요한 유물 발생 시, 박물관 내부의 자체적인 대응 장비와 전문 인력 및 예산 부족으로 제한적 운영.	수장 환경 개선 및 공간 재배치: 수장고 내 모바일 설치 또는 유물 격납 방식 효율화를 통해 수장 공간을 추가 확보하고 노후 수납장 점진적 교체

■ 평가결과

예산집행률 등급	사업이행률 등급	종합등급	2024→2025 종합등급
A+	A+	A+ 종합평균 100%	A → A+

■ 2025학년도 평가 결과 및 2026학년도 성과관리계획

1. 기본 방향전시 사업 고도화 및 콘텐츠 강화: 상설·특별전시의 대관 시스템을 체계화하고, 디지털 콘텐츠(QR, 영상) 도입 및 노후 설비 점검을 통해 관람객 만족도 극대화.소장유물 보존 환경 개선: 수장고 포화 상태 해결을 위한 공간 재배치와 점진적인 노후 설비 교체 및 보존 예산 확보 노력 지속 및 소장자료 DB구축철저한 예산 집행 및 성과 관리: 전년도 종합평가 A+ 달성 기조를 유지하기 위해 성과지표 중심의 체계적 모니터링 체계 구축. 2. 세부 실행 계획-대학 박물관 상설전시 및 특별전 운영 (성과관리사업) 대관 관리 체계 고도화: '대관 관리 매뉴얼'을 개정하여 전시 준비부터 철수까지 단계별 안전 관리 및 시설 이용 수칙 강화. 기획전시 외 추가 수요에 유연하게 대응할 수 있는 일정 조율 시스템 보완. 상설전시실 콘텐츠 경쟁력 강화:전시실 내 노후 전시자료 및 시설물을 선제적으로 파악하여 교체 예산 확보. 노후 설비 점검 정례화: 5개 층 상설전시실의 조명, 진열장, 전시 모니터 등 노후 설비에 대한 정기 안전 점검을 실시하여 적기 교체 추진. -대학 박물관 소장유물 보존 (항례적사업) 수장 환경 개선 및 공간 재배치. 소장자료 DB구축(표준유물관리시스템) 자료 수정 및 등록

2025학년도 연차평가 보고서

발 행 일	2026년 8월 27일
발 행 처	삼육대학교 기획처
총 괄	윤재영 삼육대학교 기획처장
편 집	기획처 기획팀
주 소	서울특별시 노원구 화랑로 815
전 화	02-3399-3395
구 분	비매품

본 보고서는 삼육대학교 『SU-GLORY 플랜 2030』 중장기발전계획 연차평가와 부서별 연차평가 결과를 수록함.